


Annexe 3 : Photographies

04/04/2019




Annexe 4 : L'insertion du projet dans son environnement



- Vue aérienne de l'insertion du parking dans l'environnement

Annexe 4 : L'insertion du projet dans son environnement



Vue aérienne de
l'insertion
du parking
dans
l'environnement
(Zoom)

Annexe 5 : Structure de l'ouvrage



INTRA
2 niveaux SSO

BASE

NIVEAU -1



14 350 m² - 28,87 m²/place
499 PLACES VL

11 places pm

10 places électrique



1 zone 2 roues

Parc de Stationnement "Pôle Gare" à Chartres - Sans Echelle
24 Janvier 2020

JACQUEZ AZEMA
Architecture & Mobilité





INFEA
2 niveaux SSOI

BASE NIVEAU -2

14 350 m² - 24,23 m²/place
591 PLACES VL

11 places pmi

0 place électrique

0 zone 2 roues



Parc de Stationnement "Pôle Gare" à Chartres - Sans Echelle
24 Janvier 2020

JACQUEZ AZEMA
Architecture & Mobilité

AZEMA
Architectes

ARCADIS

Annexe 5 : Structure de l'ouvrage



Annexe 6 : Phasage, excavation réalisée à l'avancement avec mise en place de génie civil et d'une couverture.





ARCADIS



ARCADIS



Annexe 7 : Planning

		2020												2021												2022																																	
		Mois 1 (03 2020)		Mois 2		Mois 3		Mois 4		Mois 5		Mois 6		Mois 7 (09 2020)		Mois 8		Mois 9		Mois 10		Mois 11		Mois 12		Mois 13		Mois 14		Mois 15		Mois 16		Mois 17		Mois 18		Mois 19		Mois 20		Mois 21		Mois 22		Mois 23		Mois 24		Mois 25 (03 2022)		Mois 26		Mois 27		Mois 28 (07 2022)		Mois 29	
Phase études																																																											
Notification du contrat																																																											
Elaboration du PC																																																											
Dépôt du PC																																																											
Instruction du PC et purge du recours des tiers																																																											
Pro/DCE - Etude d'exécution																																																											
Phase travaux																																																											
Mise à disposition du site																																																											
Préparation de chantier																																																											
Dépollution																																																											
Terrassements généraux																																																											
Paroi de soutènement																																																											
Fondations/structure/Gros œuvre																																																											
Corps d'état secondaires																																																											
OPR																																																											
Réception																																																											
Livraison du parvis à la Ville																																																											
Aménagement de surface																																																											

Durée totale : 29 mois – Durée des travaux : 18 mois – Livraison dalle haute : Mars 2022 - Date de livraison prévisionnelle : Juillet 2022