



RN 154 et RN 12

Le projet d'aménagement à 2X2 voies
par mise en concession autoroutière

Comité de suivi
08 Janvier 2016





Nacer MEDDAH
Préfet de la Région Centre-Val de Loire



Christophe CHASSANDE
Directeur de la DREAL Centre-Val de
Loire



1

Point d'avancement

Déroulé de la réunion

Ouverture par M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire

Point d'avancement - Christophe CHASSANDE -
Directeur de la DREAL Centre-Val de Loire

Présentation du contenu du dossier d'enquête préalable à la
DUP - Florent CLEMENT - Chef de projet RN154-12 - DREAL
Centre-Val de Loire

Conclusion par M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire



2

Présentation du contenu du dossier d'enquête préalable à la DUP

Déroulé de la réunion


Ouverture par M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire

Point d'avancement - Christophe CHASSANDE -
Directeur de la DREAL Centre-Val de Loire


Présentation du contenu du dossier d'enquête préalable à la
DUP - Florent CLEMENT - Chef de projet RN154-12 - DREAL
Centre-Val de Loire

Conclusion par M. le Préfet de la région Centre-Val de Loire


➤ Demandes d'adaptation à analyser



➤ Demandes d'adaptation à analyser



➤ Demandes d'adaptation à analyser



Mesures d'évitement, réduction et compensation

Evitement des principaux enjeux environnementaux par le franchissement des vallées en viaduc : Avre ; Blaise ; Eure.

Réduction des impacts, et notamment des effets de coupure, par la mise en place de 14 passages supérieurs pour la grande faune sauvage

Mesures de compensation, au cas par cas, pour accompagner les mesures d'évitements et de réduction (aménagement de berges, plantations etc.)

Projet d'aménagements paysagers pensé en cohérence avec les enjeux environnementaux (par exemple pour les chiroptères)

3

La poursuite des études et la perspective de l'enquête publique

4

Les étapes jusqu'à l'EUP

- Concertation inter-services : mars – mai 2016 (2 mois)
- Consultation Autorité Environnementale : juillet-octobre 2016 (3 mois)
- Finalisation du dossier d'enquête préalable à la DUP et lancement de la procédure d'enquête : fin 2016



Nacer MEDDAH
Préfet de la Région Centre-Val de Loire