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Étude antérieures
 

Étude de dangers de la levée d’Orléans

 Avancement

 Transmise au préfet en décembre 2012

 Le service de contrôle a rendu son avis

 Chapitre 9 : étude de réduction des risques

 Décrit les mesures à prendre

 Priorité

 Influence sur le niveau de sûreté du tronçon

http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-Publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Loire-gestion-entretien-digues-de-protection-contre-les-innondations/Les-digues-de-Loire-et-le-risque-innondation/Etude-de-danger-du-val-d-Orleans
http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-Publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Loire-gestion-entretien-digues-de-protection-contre-les-innondations/Les-digues-de-Loire-et-le-risque-innondation/Etude-de-danger-du-val-d-Orleans
http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-Publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Loire-gestion-entretien-digues-de-protection-contre-les-innondations/Les-digues-de-Loire-et-le-risque-innondation/Etude-de-danger-du-val-d-Orleans
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Études antérieures
 

Étude des vals de l’Orléanais (ECRIVAL)

 Les études des vals de l’orléanais sont disponibles

 Des schémas d’aménagements sont définis :

➢ Fusible du déversoir de Jargeau

➢ Résistance à la surverse/ rehausse

http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/ouvrages-domaniaux-de-letat-et-securite/les-etudes-de-vals/ecrivals/
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/ouvrages-domaniaux-de-letat-et-securite/les-etudes-de-vals/ecrivals/
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/ouvrages-domaniaux-de-letat-et-securite/les-etudes-de-vals/ecrivals/
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 Niveau de protection apparent
➢ Niveau de la surverse

 Niveau de sûreté
➢ Niveau pour lequel le risque que la digue cède n’est plus 

négligeable

 Niveau de protection réel 

min (niveau de protection apparent, niveau de sûreté)

Niveaux
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Niveaux

 Sur la levée d’Orléans,

Niveau de sûreté < niveau de protection apparent

           Brèche avant surverse

I.Étude de dangers

II.Étude de vals

Mais il faut tenir compte des 
conclusions de ces deux études !
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Autres éléments de contexte

 fin du plan Loire III

 préparation du plan Loire IV
 Programme de travaux en préparation

✔ Par département
✔ Sur les digues et le lit

Définir les opérations de travaux à 
engager à l’échelle du système 
d’endiguement
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Objectifs
 Définir les interventions à prévoir sur la levée d’Orléans

 distinguer les différents objectifs poursuivis,
 décrire le projet global et les opérations qui le composent,
 proposer un projet global cohérent géographiquement et 

techniquement.

 Chaque opération devra être :

 décrite
 chiffrée
 priorisée

 Aborder :

 Les investigations et études
 les procédures et instructions

Mettre en œuvre une méthode qui soit 
reproductible
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Fiches opérations
 Nom de l'opération / localisation/ plans

 type de travaux/ objectifs poursuivis

 Descriptif

 Relèvement attendu du niveau de sûreté sur le tronçon

 Date prévisionnelle de réalisation

 Coût estimatif

 Investigations/études préalables

 instruction réglementaires à prévoir

 Type d'intervention/ marchés

 Coupe-type, photo du site avant travaux

 Priorité
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Tronçons linéaires EDD

MellerayMelleray JargeauJargeau

Sigloy/ Sigloy/ 
GuillyGuilly

N

↑

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

Des chantiers déjà réalisés ou en 
cours

Hors suppression de banquettes côté val
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Tronçons linéaires EDD

MellerayMelleray JargeauJargeau

Sigloy/ Sigloy/ 
GuillyGuilly

Plusieurs problématiques

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑

Hors suppression de banquettes côté val
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Problématiques EDD
Problématique Lieux Priorité

Pied de levée Orléans

1
Corps de digue

Guilly
Sigloy

Saint Denis en val
Saint Pryvé Saint Mesmin

Suppression de 
banquettes côté val

Guilly
Sigloy

Saint Denis en val
2

Mise en 
transparence

Orléans

Pied de levée Orléans
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EDD traitements ponctuels

Canalisations identifiées lors des EDD

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑
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Structures encastrées

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑
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+ Canalisations

Analyses complémentaires 
nécessaire

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑
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Structures encastrées de la 
levée d’Orléans

 Identification des structures

 Recueil de données
 Visites terrain
 Caractérisation de leur impact

 Base de données

 Priorisation

Travail conjoint

DDT45/

DREAL Centre

Et prochainement,
Les canalisations
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Structures encastrées

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑
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Structures encastrées

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑
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Sigloy

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑
Extension Extension 

possible du possible du 
périmètrepérimètre
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Canalisations/
structures encastrées

 Celles qui sont au droit d’un renforcement corps de 
digue seront traitées

 Pour les autres, opération spécifique :

 Traitement des canalisations/ structures prioritaires

 Opportunité pour les canalisations/ structures non prioritaires

 Facteurs à prendre en compte pour les canalisations

 Type/ diamètre

 hauteur

 Mode de réalisation

 Nature du concessionnaire
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Ecrival

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑

Hors suppression de banquettes côté val

Château Château 
LuminaLumina

Bois de la Bois de la 
haute îlehaute île

JargeauJargeau

SigloySigloy

L’AunayL’Aunay

Prise en compte des zonages 
Ecrival dans les opération
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Ecrival

Données IGN SCAN100/ BD ortho/ DDT45/ DREAL Centre

N

↑

Hors suppression de banquettes côté val

ECRIVALECRIVAL
Gestion de la surverseGestion de la surverse

Opération conjointe ou 
opérations compatibles ?

EDDEDD
Renforcement corps de digueRenforcement corps de digue

Suppression de banquette côté valSuppression de banquette côté val
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Autres problématiques

 Chemins de service

 Animaux fouisseurs

 Végétation ligneuse

 Restauration du lit

 Entretien courant

La prise en compte de ces 
problématiques est nécessaire 
pour relever le niveau de sûreté
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Calendrier

 A adapter à chaque opération

Exemple
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Prochaines étapes

1.Calage des opérations

2. Rédaction du projet

3. Diffusion pour fin 2014



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre

Www.centre.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention
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