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Preambule

Les ENS (Espaces Naturels Sensibles) ont été définis par la loi du 18 juillet 1985 révisée par la loi du
2 février 1995. Ces textes de loi permettent aux conseils généraux qui le souhaitent, de mener une
politique décentralisée en faveur des sites, des paysages et des milieux naturels. Les ENS sont des
sites naturels présentant un intérét particulier pour la faune ou la flore qu'ils abritent, pour leurs
caractéristiques paysageres et patrimoniales ou pour les enjeux socio économiques et territoriaux
qu’ils représentent. Afin de pouvoir financer cette politique, la loi a affecté a ’assemblée
départementale, la possibilité de prélever la Taxe d’Aménagement. Celle ci est percue sur les
permis de construire lors de la construction, de la reconstruction ou de lagrandissement des
batiments.

Selon le texte de loi, les espaces ainsi acquis ont « pour obligation d’étre aménagés pour étre
ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ». Cet aménagement
doit étre compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels.

Afin d’assurer la pérennité de ces espaces, et de pouvoir les transmettre dans un bon état de
conservation écologique, les départements abordent aujourd’hui |’étape incontournable de la mise
en place de plans de gestion. C’est le cas pour le département de ’Indre et Loire et notamment
dans le cadre de cette étude sur le site du marais de Taligny déja concerné par une Réserve
Naturelle Régionale (RNR).

Le marais de Taligny a été désigné en Espace Naturel Sensible par le Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire ayant délibéré en faveur de ce classement le 21 septembre 2012. Cette démarche concerne
un périmétre élargi englobant 85 ha de fond de vallée dont les 20 ha de la RNR du Marais de
Taligny.

Cette désignation s’accompagne de la rédaction d’un plan de gestion et de la constitution d’un
comité de pilotage qui assure le suivi de la rédaction du plan et de la mise en ceuvre des actions de
gestion sur ’ENS. Cette démarche est menée conjointement avec le plan de gestion actuel de la
RNR de maniére a fixer des objectifs de préservation et de valorisation cohérents sur les différents
zonages et mutualiser ainsi que les moyens financiers et humains nécessaires a la gestion du marais
dans sa globalité.

L’étude se décompose en 3 phases aux objectifs différenciés :

1. L’étude topographique et hydraulique : son objectif est d’apporter les données nécessaires
a ’établissement d’un modéle hydraulique permettant d’évaluer U’incidence sur les niveaux
d’eau de différents aménagements et travaux de restauration hydraulique,

2. Le diagnostic écologique complémentaire (au regard des données existantes sur la RNR) : il
est ciblé sur les zones et les groupes les moins connus du marais (essentiellement les zones
hors RNR),

3. La définition des objectifs et actions de restauration écologique : Le plan de gestion est
ainsi basé sur les éléments apportés par les deux phases précédentes et intégre le plan de
gestion de la RNR notamment la valorisation pour le public.

Un groupement adapté intégrant les compétences en hydraulique du BURGEAP, et celles en écologie

et en matiére de plan de gestion de BIOTOPE a donc été constitué pour répondre a ces objectifs.

&  Ce document correspond au plan de gestion pour la période 2016-2020
(phase 3).
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Rappel des grands enjeux de gestion

Les enjeux écologiques

Le marais de Taligny est aujourd’hui un milieu a fort potentiel. Un certain nombre de milieux
naturels d’intérét communautaire s’y développent et des espéces patrimoniales y effectuent tout
ou partie de leur cycle.

La mosaique d’habitats naturels permet a des communautés végétales amphibies de s’y développer.
Autrefois, le marais constituait un bas-marais alcalin tourbeux. A ’heure actuelle, ces formations
sont relictuelles car trés endommagées par les travaux d’asséchement du marais. Les milieux
préservés des plantations de peupliers présentent encore des stations d’espéces végétales
protégées ou patrimoniales : Germandrée des marais, Hottonie des marais, Oenanthe a feuilles de
Peucédan...

Le marais accueille également une faune diversifiée, souvent de nature commune mais en effectif
important. On citera parmis les espéces les plus patrimoniales (en reproduction) : U’Agrion de
mercure, le Rale d’eau, la Pie-griéche écorcheur, le Castor d’Europe et le Tarier des prés et le
Héron pourpré (en migration).

La gestion future doit permettre une réhumidification des terrains ainsi qu’une réduction des
surfaces en plantation de peupliers. Des mesures simples de gestion (création de mares, plantation
de haies) peuvent avoir des effets bénéfiques rapides sur la faune. L’ouverture du milieu favorisera
d’autant plus les haltes migratoires pour les oiseaux.

Les enjeux hydrauliques

La gestion hydraulique (H) réprésente la clef de la future gestion. Actuellement, celle-ci est
controlée en amont par un ouvrage de régulation envoyant l’essentiel du débit du Négron a |’ouest
du site, dans un bief perché. Ce bief retraverse ensuite la vallée pour se percher sur [’autre rive par
un pont-canal. En dessous de celui-ci, un drain central draine les fossés et les terrains, les rendant
moins humides et limitant les temps d’inondation. La future gestion devra passer par une
modification de ce systéme artificiel. Plusieurs scénarii sont proposés.

La gestion écologique (E) qui sera appliquée sur les milieux sera également déterminante dans
I’évolution vers une zone humide fonctionnelle riche en biodiversité.

Figure schématique des leviers de gestion du marais de Taligny.
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La vocation a accueillir le public

Parallélement a ce travail sur la fonctionnalité de la zone humide, le plan de gestion de U’ENS
reprendra a son compte les propositions d’ouverture et de valorisation de ce site exceptionnel. La
mise en place de structures d’accueil et de cheminement est indispensable comme support des
promenades et de découvertes. Des animations et panneaux d’information permettront par ailleurs
la découverte du marais.

Orientations, objectifs et actions
envisagees

Les orientations de gestion ont ici une fonction de structuration progressive des objectifs du plan de
gestion comparable a la fonction des classiques « objectifs a long terme ».

Leur intérét est de faciliter la lecture des emboitements successifs grace a leur formulation :
1- Les orientations de gestion se présentent sous la forme (Nom + complément)
Ex. : Préservation du patrimoine naturel et culturel
2- Puis chaque orientation sera déclinée en objectif de gestion (Verbe + Complément d’objet).
Ex. : Maintenir des milieux ouverts

3- Pour finir, ces objectifs de gestion donnent lieu a un panel d’opérations dont le libellé est
trés précis et introduit une fiche technique (Fiche action) et sa cartographie afférente.

Ex. : Prévoir de légers débroussaillements manuels le long des chemins pour entretenir des
zones de landes plus ou moins ouvertes (2 a 5 ha maxi concernés)

C’est le plan des opérations, avec la spatialisation des opérations et leur organisation temporelle
dans un calendrier quinquennal qui constituera le programme opérationnel.
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Stratégie génerale de gestion

Le marais de Taligny est un écosysteme riche d’une faune et d’une flore menacée typique des
marais de plaine. La stratégie générale de gestion pour les 5 années a venir s’appuiera sur :

1+ Le plan de gestion de la RNR pour la zone centrale de ’ENS ;
2+ Un plan de restauration hydraulique du marais pour le reste de U'ENS.

Le plan de gestion de la RNR
Le plan de gestion de la RNR est prévu pour la période 2015-2020.

Le plan de gestion de la Réserve a été validé en 2014. Cela concerne notamment des actions :

e De maintien des milieux ouverts par le paturage, la fauche et 'entretien sélectif ;

e De diversification des milieux amphibies (création de mares, fauche expérimentale,
abattage des repousses de peupliers...) ;

e De développement de lattrait paysager (plantation de haies, création d’arbres
tétards) ;

e D’amélioration des connaissances et de suivis des espéces patrimoniales et invasives ;

e De valorisation touristique et pédagogique de la zone ;

e D’entretien, de surveillance du site.

& Le plan de gestion de la Réserve validé en 2014 est pleinement conservé
comme le cceur de la gestion de ’ENS.

Le scénario de restauration hydrauliqgue du marais

Le marais de Taligny est un écosystéme anthropique, maintenu dans un fonctionnement non naturel
(ouvrages hydrauliques, modification des conditions d’écoulement du Négron) depuis le Moyen-Age
et ayant subis des dégradations importantes aprés 1950 (recalibrage, curage). Afin de redonner plus
de naturalité au marais, de retrouver une zone humide fonctionnelle dans son role écologique mais
aussi hydraulique, la gestion future devra trancher avec la précédente. Plusieurs scenarii ont été
envisageés :
e Scénario 1 : gestion différenciée de ’existant comprenant des actions d’amélioration
des milieux sans s’attaquer aux causes du dysfonctionnement ;
e Scénario 2 : modifications d’ouvrages hydrauliques permettant au Négron de retrouver
son lit ancestral, tout en maintenant un débit dans le bief perché ;
e Scénario 3 : suppression de l’ensemble des ouvrages hydrauliques et restauration de
[’écosysteme.

&  Le Comité de pilotage du 17/12/2014 a choisi d’approfondir le scénario 2.

Approfondissement du scénario 2

Les deux scénarii approfondis, le scénario 2 et le scénario 2bis, difféerent par le niveau
d’intervention sur le marais. Le détail est présenté en annexe 1.
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Les deux projets respectent les contraintes et impératifs suivants :

e |e point limite de réhumidification du marais de Taligny est situé au droit de la zone
d’activités « La Piéce des marais ». Le bassin des eaux pluviales de ce site présente un
exutoire calé a la cote 36,38 m NGF ;

¢ la connexion entre le drain secondaire situé a I’Est du marais et le fossé central est
actuellement calée a la cote 34,66 m NGF. Il convient de limiter le remous hydraulique
engendré par la suppresssion du pont canal a ce secteur ;

e toute intervention sur les ouvrages permettra de restaurer la continuité écologique
du Négron et du fossé central (franchissabilité piscicole, maintien/restauration de la
continutié sédimentaire).

Les deux scénarii 2 et 2bis visent des objectifs communs :

Objectif 1 : Faire entrer plus d’eau dans la partie sud du marais, éviter le drainage surtout en
période estivale, sans inonder la zone d’activités « La Piéce des marais ».

Objectif 2 : Aprés une phase d’observation de la remontée des eaux de surface et piézométriques
au droit de la partie nord de la RNR dans un premier temps, ajustement des niveaux d’eau,
inondabilité du marais notamment au nord, augmentation de la biodiversité en favorisant la
présence d’habitats diversifiés.

Les moyens d’arriver a ces objectifs different pour les deux scénarii. Ils sont classés par priorité.

Le scénario 2 vise une restauration hydraulique du marais en apportant des compléments aux
ouvrages hydrauliques maintenus en place, afin de réhumidifier la partie centrale du marais. Les
deux principaux ouvrages hydrauliques, que sont le seuil d’alimentation du fossé central et le pont
canal par lequel le Négron passe au dessus du fossé central sont maintenus, modifiés et confortés.

Moyen 1 Abaissement du seuil d’alimentation : Cote proposée 36,48 m NGF

Moyen 2 Pont canal - rehausse en amont du radier : Cote proposée 34.90 m NGF

Priorité 1 . . .
Moyen 3 Pont canal - evacuateur latéral de crue : Calage du fil d’eau a 35,75 m
NGF

Moyen 4 | Curage du fossé latéral Est

Moyen 5 Blocage des canaux de drainage (remblais ponctuels)

Moyen 6 Seuil a l’aval du pont canal - rehausse calé a 34,80 m NGF m NGF
Décaissage a la cote 34,90 m NGF

Priorité 2 | Moyen 7 Recharge du Quincampoix aval pour réduire le drainage

Moyen 8 Fossé central - barrages successifs pour ajuster localement les niveaux
d’eau

Moyen 9 Création de mares
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Le colit des travaux engendrés par le scénario 2 est synthétisé dans le tableau suivant :

Enveloppe
Priorités 1 SCENARIO 2 - Estimation € HT - prévisionnelle
€ HT
Travaux
Préparation du chantier 5000
Travaux priorité 1 90 000 109 250
Plus value accessibilité - aléa (15 %) 14 250
Etudes complémentaires
Topographie 5000
Géotechnique 5000
Complément hydrologique (ruisseau 15 000 41 388
du Chavenay) et hydraulique
Maitrise d’ceuvre (15 %) 16 387.5
Enveloppe
Priorités 2 SCENARIO 2 - Estimation € HT - prévisionnelle
€ HT
Travaux
Préparation du chantier 5000
Travaux priorité 2 107 000 128 800
Plus value accessibilité - Aléa (15 %) 16 800
Etudes complémentaires
Topographie 5000
Géotechnique 5000 29 320
Maitrise d’ceuvre (15 %) 19 320

L’enveloppe prévisionnelle serait d’environ 308 800 € HT.

Le scénario 2bis vise une restauration du marais en supprimant [’ouvrage qui artificialise le plus le
fonctionnement hydraulique du marais, a savoir le pont canal, nécessitant la création d’une
nouvelle confluence. Le seuil de répartition des eaux entre le Négron et le fossé central est
maintenu pour assurer une alimentation du moulin de Vrilly, mais modifié.

Moyen 1 Suppression du pont canal et création d'une confluence entre le Négron et
le fossé central a la cote de 34,65 m NGF

Moyen 2 Modification du déversoir amont : abaissement du fil d’eau a la cote 36,48

L, m NGF
Priorité 1
Moyen 3 Reprofilage des sédiments du fond du lit - Secteurs du Moulin Ciret et du
Pont de la Résevre
Moyen 4 | Curage du fossé latéral Est
- "\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de I'Espace Naturel Sensible du « Marais de
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Moyen 5

Comblement du fossé central entre le pont canal et la confluence avec le
Quincampoix avec création d'un passage

Priorité 2 Moyen 6

Recharge du Quincampoix aval pour réduire le drainage

Moyen 7 Création de mares

Le colit des travaux engendrés par le scénario 2bis est synthétisé dans le tableau suivant :

Suppression pont canal - SRS
Priorités 1 ppres P prévisionnelle
Estimation € HT
€ HT
Travaux
Préparation du chantier 5000
Travaux priorité 1 80 000 97 750
Plus value accessibilité - Aléa (15 %) 12 750
Etudes complémentaires
Topographie 5 000
Géotechnique 5000
Complément hydrologique (ruisseau du Chavenay) 15 000 39 663
et hydraulique
Maitrise d’ceuvre (15 %) 14 662.5

Suppression pont canal - AT
Priorités 2 ppres P prévisionnelle
Estimation € HT
€ HT
Travaux
Préparation du chantier 5 000
Travaux priorité 2 70 000 86 250
Plus value accessibilité (15 %) 11 250
Etudes complémentaires
Topographie 5000
Géotechnique 5000 22 937.5
Maitrise d’ceuvre (15 %) 12 937.5

L’enveloppe prévisionnelle serait de 246 600 € HT.

& Le financement des actions de modifications hydrauliques seront réalisées
par le Syndicat du Négron pour la partie cours d’eau (Négron) et par la
Communauté de communes de Chinon Vienne et Loire pour la partie fossé et
drain central. La majorité des travaux sont éligibles a des subventions de

’Agence Loire Bretagne.
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La comparaison des deux scénarii est résumée dans le tableau suivant :

Scénario 2bis Scénario 2
Continuité écologique (Article
R214-109 du code de
I’environnement définissant un Remarques Evaluation Remarques
obstacle a la continuité
écologique) Evaluation
Espéce cible : Anguille
Circulation pouvant étre
Libre circulation des Transparence compléte sélective (plusieurs seuils,
organismes vivants pont canal)
Acces aux zones indispenables N . Circulation pouvant étre
5 P . Pas de seclection a la montaison P P
a leur reproduction sélective
. Recréation de milieux favorables Amélioration des milieux
croissance
. . Recréation de milieux favorables Amélioration des milieux
alimentation
abri Amélioration des milieux Amélioration des milieux
N Amélioration ransit mai
Bon transport naturel des Transparence compléete bloceaoea(tjg Iadcuh;? es(tje grs]d
sédiments (transit amont-aval) g 9
o . Reconnexion partielle de
i Recréation de connexions . .
B,on fon_ctl(i)r_mlement dgs annexes certaines annexes mais
reservoirs biologiques : variabilité des niveaux d'eau
connexion latérales
conditions hydrologiques gggtztllﬁndrjgtrﬂggt naturel" sur le ﬁn&trecl)llcz)raitlclajréde la variabilité
favorables y giq
Bilan 8 +
Usages Evaluation Remarques Evaluation Remarques

Abreuvement, paturage

agréments (péche)

Transport solide

Biodiversité

cout d'investissement estimé

cout d'entretien estimé (codt
annuel)

Bilan

péaturage plus difficle, abreuvoir
a pompe a museau a aménager

Amélioration des habitats et
conditions d'écoulement des
eaux du Négron

Transparence

Suppression des ouvrages,
restauration de conditions
d'inondations meilleures,
meilleures conexions latérales

246 Ke - travaux 1 et 2 + études
- Forte subvention Agence de
I'eau Loire-Bretagne

Plus d'entretien du pont canal,
entretien du déversoir (1,5
Ke/an)

]

paturage plus difficle,
abreuvoir a pompe a museau
a aménager

Amélioration des habitats et
conditions d'écoulement des
eaux du Négron

Réduction du blocage

Modification des ouvrages qui
améliorent les conditions
d'inondations, meilleures
conexions latérales

308 Ke - travaux 1 et 2 +
études - Subvention Agence
de I'eau Loire-Bretagne

Entretien des ouvrages
existants et mis en place -
environ 3 Ke/an

& Le comité de pilotage de U’étude de plan de gestion de U’Espace Naturel
Sensible du marais de Taligny a retenu, lors de la réunion du 1°¢" juin 2015 a la
Roche-Clermault, le scénario 2bis.
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Il.3 Orientations générales et objectifs transversaux

Fiches
actions
PG ENS

Tableau 1. Orientations, objectifs et plan d’actions envisagés
Secteur d'influence
. . Fiches
Orientations _— . ) . Zone X
: Objectifs de gestion Actions envisagées RNR | ENS |OENS g rée | actions
de gestion seule hors avec | otion | PG RNR
RNR | RNR | MP
Retour a un Supprimer du pont-canal et créer une confluence entre le Négron X
fonctionnement et le drain central
plus naturel du
marais Modifier le déversoir amont X
Reprofiler les sédiments du fond de lit secteurs du Moulin Ciret X
et du Pont de la Réserve
Restaurer linondabilité du marais Créer une surverse latérale en amont du Moulin Ciret X
sans aggraver les inondations Curer le fossé latéral est X
Combler le fossé central entre le pont canal et la confluence X
avec le Quincampoix
Recharge sédimentaire du Quincampoix X
Etudes complémentaires et dossier réglementaire concernant les X
travaux de restauration hydraulique
Restauration les Diversifier les milieux amphibies Constituer un réseau de mares et de dépressions humides X
caractéristiques de
bas-marais Exploiter les peupleraies et restaurer en milieux humides ouverts X
Mettre en place des débroussaillements et coupes sélectives dans X
Restaurer et développer les le bas-marais et les secteurs humides de ’ENS
Eg?&fgsd:sfjcsfé";arm et milieux Mettre en place une fauche expérimentale de restauration dans X
! le bas-marais et les secteurs humides de ’ENS / Débroussaillages
sélectifs dans la roseliere nord
Abattage des repousses de peupliers X
Gestion durable Lo , . Entretien des milieux herbacés par paturage extensif bovin X
d'une mosaique Deflmr et évaluer des prat!ques de
d'habitats a gestion favorables aux habitats et | Enptretien des milieux prairiaux par fauche X

q
e

Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de lEspace Naturel Sensible du « Marais de Taligny » aolt 2015

11




Secteur d'influence

Orientations I . . o s | Ens | Zone Fiches | Fiches
. Objectifs de gestion Actions envisagees RNR de prée | actions | actions
de gestion seule | hors | avec | o tion | PGRNR | PG ENS
RNR | RNR | MP
l'échelle du marais | aux especes sensibles Fauche partielle de la roseliere X X TEO3
Développer Uattrait paysager du Constitution et entretien d'arbres tétards X TU7
marats Constitution de haies et de ripisylves X TU8
Amélioration de la | Poursuivre ’animation fonciére de | Continuer I’animation fonciére sur la zone de préemption X
qualité des eaux terrains afin d’avoir la maitrise
d’usage sur les parcelles en zone
de préemption.
Mettre en place de convention sur Mettre en place des zones tampons afin de limiter les apports X
des terrains périphériques a UENS polluants
afin de pouvoir réduire les apports
polluants.
Approfondissemen | Obtenir un retour dexpérience sur | Mettre en place un suivi sur les travaux de réhumidification du X SE1
t des les actions de réhumidification du marais
connaissances sur marais
le patrimoine
naturel Suivi des especes exotiques invasives X SE4
Lutter contre le développement
d'espéces envahissantes Evaluation des effectifs d’Ecrevisse américaine dans le marais et X SE5
piégeage sur les pieces d’eau stagnantes
- s . Evaluation annuelle de ’impact des pratiques de gestion (fauche SE3
Suivre l'impact des actions A . s
. - g et paturage) sur les communautes floristiques et sur les
d'entretien des milieux N
Orthopteres
Recherche de mammiferes patrimoniaux (Crossope aquatique, X SE6
Campagnol amphibie, Chiropteres)
Développer les connaissances sur la | Veille patrimoniale et inventaires complémentaires X SE7
diversité patrimoniale de groupes
taxonomiques non prospectés sur Mise en place d'un STERF X SE12
le marais
Inventaire coléoptéres et hétéroceres X SE13
Recherche de données naturalistes historiques X AD02
s \I;!:l" Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de lEspace Naturel Sensible du « Marais de Taligny » aolt 2015
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Secteur d'influence

Orientations Zone Fiches | Fiches
. Objectifs de gestion Actions envisagées RNR | ENS 1 ENS 4 rée | actions | actions
de gestion seule | hors | avec | o tion | PGRNR | PG ENS
RNR | RNR | MP
Définition et mise en place d'un suivi des Odonates X SE8
Poursuite du protocole de suivi des oiseaux nicheurs par baguage X SE9
(STOC capture - MNHN)
Suivi de la reproduction des amphibiens sur les zones humides X SE10
Suivre l'état de conservation des Suivi des especes floristiques patrimoniales et recherche de X SE11
habitats et des espéces nouvelles stations
patrimoniales
Sondages pédologique et essais de germination de graines X SE14
Mise en place et animation d’un comité scientifique de suivis de X SE15
la RNR
Mettre en place des suivis écologiques simples sur le reste de X ENS17
UENS
Vocation Aménagement d’une aire de stationnement et d’une aire de X TU9
d'ouverture au Mettre en place un dispositif pique-nique
public d’accueil des publics
Installation d’une signalétique routiére X TU10
Notice administrative préalable aux aménagements en zone X AD3
humide a destination de la Police de l'Eau
Aménager un sentier ,ﬁemntig?aggment et équipement d'un cheminement piétonnier dans X TU11
d’interprétation
Conception et installation des outils d’interprétation X TU12
Mise en place et suivi d'un éco-compteur X TU13
Conception et installation de panneaux d’information sur le site X PI1
f s - Conception, diffusion et promotion de supports de X PI2
Informer, sen;lblllser et mobiliser communication
le grand public
Développement d’un programme d’animations a destination du X PI3

grand public

Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de lEspace Naturel Sensible du « Marais de Taligny » aolt 2015
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Orientations
de gestion

Tableau 1. Orientations, objectifs et plan d’actions envisagés

Secteur d'influence

de gestion de la RNR 2015-2020

Zone
Objectifs de gestion Actions envisagées RNR Ec')“ri aEv"'esc de prée
seule RNR RNR mption
Développement de projets éducatifs X
Entretien des infrastructures, sentiers et aires d’accueil X
Surveillance du site X
Assurer la gestion courante du site Gestion administrative et financiére de la mise en ceuvre du plan X

Evaluation et renouvellement du plan de gestion X

q
e

Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de lEspace Naturel Sensible du « Marais de Taligny » aolt 2015
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Programme d’actions

Les fiches actions constituent outil du gestionnaire qui permettra a chaque maitre d’ouvrage de
mettre en ceuvre les actions proposées dans ce plan de gestion. Elles comportent plusieurs
rubriques :

e La description des actions ;

Le secteur concerné ;

Les objectifs concernés ;

Les détails techniques ;

Les moyens a mettre en ceuvre ;

e Le protocole de suivi ou U'entretien a réaliser selon le cas ;
e Le calendrier de phasage ;

e Des éléments de colt lorsque cela est possible ;

e Les intervenants.

Une carte et/ou un schéma sont susceptibles d’accompagner les fiches actions pour permettre de
localiser précisément les secteurs d’intervention.

> '“u!k' Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de U'Espace Naturel Sensible du « Marais de
bidape  Taligny » aolit 2015



Supprimer le pont-canal et créer une confluence entre  Codeaction

le Négron et le drain central ENSO1
Objectif de gestion :

Restaurer l'inondabilité du marais sans aggraver les inondations.

N.B : Des détails techniques (notamment cotes d’ouvrage) sont données en annexe 1 pour les fiches ENSOT1 a
ENSO7.

Principe :
Reconstituer une confluence Négron - fossé central, en rehaussant le niveau du fossé central et en abaissant
la cote du Négron au droit du pont canal.

Description :

Supprimer le pont canal et caler une confluence entre le Négron et le fossé central a la cote de 34,65 m
NGF (a affiner en phase AVP-PRO).

r}

Modalités techniques : Localisation :
Démolition du pont canal et évacuation des bétons.
Remodelage d’une confluence Négron-fossé central a une
cote de 34,65 m NGF (seuil en enrochements dans le
fossé central en amont de la confluence), comblement de
la partie du fossé central située a l’aval immédiat du
pont canal, enrochements et/ou protection en génie . i3
végétal. { ar ~‘Nouvelle &
o Reprofilage des sédiments du fond du lit du Négron en | SUECHERIRER : conflggneq
= amont et en aval du pont canal sur environ 360 ml, entre B Bimetre classé au titre desEABY O ¥
‘€| les cotés 35,04 m NGF et l’amont du Moulin Ciret = # ¢ PZ5
S| (matériaux utilisés pour comblement partiel du fossé StatiBHan—P s
3 central).
i e . . PZ6 —»
9 Les travaux seront realises hors periode de reproduction _
S| des espéces sensibles et hors période d’étiage (limitation ;
du risque de pollution par les fines). PZ7 —»
Résultats attendus : 7
Diminution du drainage des eaux de la nappe alluviale du
Négron.
Engorgement plus long des terres au droit de la RNR 2
(limite du remous engendré au nord du moulin de Vrilly). kg% 200 400 800
B - ) U
Indicateurs d’évaluation : Meteas k7
Suivi des niveaux piézométriques des PZ 5 et 6 (dans le A A a 2
remous) et PZ4 et 7 (hors du remous).
Suivi des niveaux d’eau du fossé central (station 3).
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
_ Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 25 000 Euros HT (investissement)
@
2 x| -] -
(]
£
|
e
()] s ’ . =
S Maitrise d’ouvrage : SIVU, DU NEGRON Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Intervenants : SIVU DU NEGRON-PNR Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, Agence de UEau Loire-Bretagne,
FEADER, SIVU DU NEGRON
Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de |’action :
Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur ’eau et DIG
“\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
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Code action

Modifier le déversoir amont

ENSO2
Objectif de gestion :

Restaurer linondabilité du marais sans aggraver les inondations.

Principe :
Alimenter le marais de Taligny par les eaux du Négron de maniére quasi permanente, maintenir une
alimentation dans le bief du moulin de Vrilly, assurer une franchissabilité de la surverse pour les espéeces
piscicoles.

Description :

Modification du déversoir amont : abaissement du fil d’eau a la cote 36,48 m NGF, création d’une rampe
enrochée en pente douce (< 3%), fourniture et pose d’un dalot préfabriqué permettant la circulation d’engins
agricoles, déplacement des 2 fossés de drainage.

Modalités techniques : Localisation :
Franchissabilité de U’ouvrage pour les engins agricoles,
soit par la mise en place d’une passerelle béton, soit par
la création d’une surverse en pentes douces (largeur plus
importante).

Forme transversale en « biseau » permettant de capter
une fraction croissante du débit du Négron dés la cote
36,48 m NGF, en maintenant un débit permanent dans le
Négron, la lame d’eau déversée devant permettre la

continuité écologique.

Forme longitudinale en pente douce permettant la
franchissabilité piscicole de Uouvrage. Cette forme
impose des travaux connexes de « déviation » des deux
drains passant a proximité de l’ouvrage.

Cote limitante : 35,98 m NGF en amont du Moulin de
vrilly (maintien d’une alimentation en eau du moulin).
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction
des especes sensibles et hors période d’étiage (limitation
du risque de pollution par les fines).

Volet technique

Résultats attendus :

Alimentation du marais de taligny par les eaux du Négron
de maniére quasi permanente.

Indicateurs d’évaluation : voir fiche ENS15

Suivi des niveaux piézométriques des PZ 5 et 6 (dans le
remous) et PZ4 et 7 (hors du remous).

Suivi des niveaux d’eau du fossé central (station 3).

#%7270ne d'étude
{périmétre classé au titre des ENS) 4 },

Statiohp3e— > x 7

PZ6 —>

O\Déversoir; Fa

amont” . m
Meétres T‘(‘
. . 3

200 400 800

Echéancier de mise en oeuvre :

Estimation financiére sur 5 ans :

a Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 30 000 Euros HT (investissement)

@

2 Ll ]

(]

£

|

e

()] s ’ . =

S Maitrise d’ouvrage : SIVU, DU NEGRON Financeurs potentiels : Région Centre-Val de

Intervenants : SIVU DU NEGRON-PNR Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, Agence de U'Eau Loire-Bretagne,
FEADER
Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de |’action :
Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur [’eau et DIG
“\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
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Reprofiler les sédiments du fond de lit secteurs du| Codeaction

Moulin Ciret et du Pont de la Réserve ENSO3
Objectif de gestion :

Restaurer linondabilité du marais sans aggraver les inondations.

Principe :
Reprise du profil en long du Négron par reprofilage des sédiments du fond du lit.
Description :

Reprise d’un profil en long au droit du Moulin Ciret sur environ 200 ml (point haut calé a 35,21 m NGF
actuellement, cote projet proposée a 34,90 m NGF), et en amont du Pont de la Réserve sur environ 110 ml
(point haut calé actuellement autour de la cote 34,68 m NGF, cote projet proposée a 34,50 m NGF).

Modalités techniques : Localisation :
Travail sur les sédiments présents en grande quantité au
droit de ces secteurs permettant de récupérer un profil
en long cohérent, sans apport ni export.
Rechargement en matériaux grossiers en fond de lit ou en
berge.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction
gl des espéces sensibles et hors période d'étiage (limitation <
-g du risque de pollution par les fines). %7 70ne d'étude
c ; {périmétre classé au titre des ENS)
o| Résultats attendus : -3
3 . 4 .
o| La section reprofilée redonnera une dynamique plus
2 naturelle au Négron.
>| Indicateurs d’évaluation :
Evolution du Llit du Négron: ligne d’eau (faciés
d’écoulement), lit mineur (sinuosité, granulométrie),
dynamique sédimentaire (dépots/érosions), berge,
ripisylve.
g% 200 400 800
T m om e—
Metres -
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
N Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 8 000 Euros HT (investissement)
[
= - X - - X
(]
£
N |
5 Maitrise d’ouvrage : SIVU DU NEGRON
S ge ] Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Intervenants : SIVU DU NEGRON-PNR Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, Agence de U'Eau Loire-Bretagne,
FEADER

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action :

Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur [’eau et DIG

Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de U'Espace Naturel Sensible du « Marais de
"’ b:I‘-pc Taligny » ao(it 2015

18



Créer une surverse latérale en amont du Moulin Ciret

Objectif de gestion :

Restaurer linondabilité du marais sans aggraver les inondations.

Code action

ENSO4

Principe :

Description :

Favoriser ’inondation de la vallée du Négron a [’aval de la nouvelle confluence.

Création d’une surverse latérale en amont du moulin Ciret calée a la c6te 35,25 m NGF, permettant aux crues
de s’épancher vers la zone centrale du marais. Travail des matériaux sur place par écrasement de berge.

r}

Modalités techniques : Localisation :
Décaissement de la berge sur 40 m de largeur pour
permettre une surverse pour des débits supérieurs au
module. <«— PZ9
s s . = Surverse »
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction ! g w;érale au
des especes sensibles et hors période d’étiage (limitation “Négron
du risque de pollution par les fines). T
Résultats attendus : Sl
o . . . |
3 Redonner une dynamique latéerale au Négron en
-=| favorisant Uinondation par les crues, remontée de la ; 5
£ nappe alluviale du Négron. ZQUSRRECY
(8 {périmétre classé au titre des ENS)
Y Indicateurs d’évaluation : voir fiche ENS15 f
E Suivi des niveaux piézométriques des PZ 8 et 9.
O
>
* 200 400 800
Vm om —
Metres -
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
d Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2 000 Euros HT (investissement)
2 o IS R BN
I
£
| Ay e 7
| Maitrise d’ouvrage : SIVU DU NEGRON . . , .
3 8 ] Financeurs potentiels : Région Centre-
> Intervenants : SIVU DU NEGRON-PNR Val de Loire, Conseil Départemental
d’Indre-et-Loire, Agence de U’Eau Loire-
Bretagne, FEADER
Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de |’action :
Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur [’eau et DIG
“\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
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Code action

Curer le fossé latéral est ENSOS

Objectif de gestion :

Restaurer linondabilité du marais sans aggraver les inondations.

Principe :

Améliorer |’évacuation des eaux depuis la zone artisanale « La Piéce des Marais » vers le nord du marais pour
limiter le risque d’inondation.

Description :

Curage du fossé sur environ 1600 ml entre la sortie du bassin d’eau pluviale de la ZA la Piéce des marais et la
confluence avec le Négron.

Modalités techniques : Localisation :
Un débroussaillage pour accéder au fossé sera nécessaire
sur une bonne partie du linéaire.
Curage du fossé sur environ 1600 ml a Uaide de pelle de
type marais.
Si le régalage sur les parties latérales du fossé n’est pas
envisageable (qualité ? quantité ?), prévoir l'évacuation
des boues hors du marais.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction
o| des espéces sensibles et hors période d’étiage (limitation
2| du risque de pollution par les fines).
£| Résultats attendus : i
(8] {périmeétre classé au titre des ENS)
8| Evacuation plus rapide des eaux en hiver, absence de ' Curage &
| stagnation d’eau dans le fossé. fo?sé
2 Indicateurs d’évaluation : voir fiche ENS15 latéral est \
Suivi des niveaux piézométriques des PZ 1, 3, 4 et 5. 5 X
‘200 400 800
o m —
Metres g
oy e |
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
_ Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 15 000 Euros HT (investissement)
(]
2 S I S B I B
(]
£
N |
5 Maitrise d’ouvrage : CC CVL
9 ge Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Intervenants : PNR Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, Agence de UEau Loire-Bretagne,
FEADER

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de [’action :

Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur [’eau et DIG

“\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
"’ bidape  Taligny » aolit 2015
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Combler partiellement le fossé central entre le pont  Codeaction

canal et la confluence avec le Quincampoix ENS06
Objectif de gestion :

Restaurer linondabilité du marais sans aggraver les inondations.

Principe :
Eviter le drainage de la nappe au nord du marais par l’ancien fossé.
Description :

Comblement partiel du fossé central sur sa partie située a I'aval du pont canal.

Modalités techniques : Localisation :
A voir en phase AVP-PRO en fonction des sédiments
extraits du lit disponibles, retalutage et reprofilage des
berges sur une partie des 600 ml.
Création possible d’'un réseau de mares complémentaires a
la mesure ENSQ9 par comblement non complet (maintien
de poches d'eau).
Rehausse du gué existant.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction
g des espéces sensibles et hors période d’étiage (limitation
.9 du risque de pollution par les fines).
[= S ¥%7270ne d'étude s
§ Résultats attendus : {périmetre classé au titre des ENg)
+| Remontée de la nappe alluviale du Négron. =
% Indicateurs d’évaluation : voir fiche ENS15
=1 Suivi des niveaux piézométriques des PZ 8 et 9. . Comblement
partiel du
fossé
£°¢% 200 400 800
S —
Metres -
- >,
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 25 000 Euros HT (investissement)
S
Q|
-G - X - -
c
(]
c
[+
| Ty ’ .
% Maitrise d’ouvrage : CC CVL Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
> Intervenants : PNR Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, Agence de U'Eau Loire-Bretagne,
Communauté de Communes Chinon Vienne
Loire

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action :

Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur [’eau et DIG

“\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
"’ bidape  Taligny » aolit 2015
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Code action

Recharge sédimentaire du Quincampoix ENSO7

Objectif de gestion :

Restaurer linondabilité du marais sans aggraver les inondations.

Principe :
Eviter le drainage de la nappe au nord du marais par le Quincampoix.

Description :

Recharge au moins sur les 450 derniers ml en amont confluence avec le Négron.

Modalités techniques : Localisation :

Travail en déblais - remblais avec le retalutage des berges
adoucies et stabilisées par génie végétal. Les déblais issus
du retalutage servent ainsi de remblais dans le lit. A voir
en phase AVP-PRO en fonction des sédiments extraits du
lit disponibles, limiter les contaminations par matériaux
exogenes. Le cas échéant apport de matériaux non
perméables pour limiter au maximum les écoulements de
la nappe.

Les travaux seront réalisés hors période de reproduction

[ . . - s e S

2 des especes sensibles et hors période d’étiage (limitation a

‘2| du risque de pollution par les fines). i 5700 d'étude :
= . érimetre classé au titre d S
§ Résultats attendus : (perllr:\.‘et.rje classé au titre des ENS)
+| Remontée de la nappe alluviale du Négron.

E Indicateurs d’évaluation : voir fiche ENS15

Suivi des niveaux piézométriques des PZ 8 et 9.

Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
N Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 30 000 Euros HT (investissement)
[
2 N NS I I N
(]
£
Y
5 Maitrise d’ouvrage : SIVU DU NEGRON
S ge ] Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Intervenants : SIVU DU NEGRON-PNR Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, Agence de ’Eau Loire-Bretagne, SIVU
DU NEGRON

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de |’action :

Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur [’eau et DIG

“\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
"’ bidape  Taligny » aolit 2015



Etudes complémentaires et dossier réglementaire  Codeaction

concernant les travaux de restauration hydraulique - ENS08

MOE de suivi des travaux
Objectif de gestion :

Restaurer linondabilité du marais sans aggraver les inondations.

Principe :

Apporter les réponses techniques précises (niveau DCE) pour les modalités d’intervention, le dimensionnement
des ouvrages, et assurer la compatibilité réglementaire de U'ensemble des intervention (code de
I’environnement).

Description :

Etudes de MOE et dossier loi sur I'eau + Déclaration d'Intérét Général pour I'ensemble des travaux.

r}

Modalités techniques : Localisation : ensemble du site
Etudes : ‘
Levée topographiques complémentaires. o o
, . £ : Chﬁl‘ e \
Etudes geotechn'lques. ' , . ¥ WY rfw
Etudes hydrologique et hydraulique complémentaires. \ |
Réalisation et suivi administratif des dossiers d’autorisation ;
loi sur I'eau et de D.I.G.
Inventaires naturalistes complémentaires : recherche
'é" d'especes protégées cryptiques comme la Mulette épaisse | ## '
‘£| dans le Négron. Les inventaires visent a confirmer B0 S
=l P . {périmétre classé au titre des ENS)
S| I'absence d’enjeux sur les secteurs restaures. .
(7]
+| MOE
% Phase AVP-PRO, DCE, DET et AOR pour l'ensemble des
>| propositions techniques.
Résultats attendus :
Sécurisation technique des aménagements proposés.
Autorisation  administrative de  U’ensemble des
intervention (arrété préfectoral).
Indicateurs d’évaluation : g 200 400 800
Obtention de ’arrété préfectoral. R e
Metres ¥
- >,
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 48 900 Euros HT (investissement
. études - 2016)
L X X . .
9]
s 27 600 Euros HT (investissement
& MOE - 2017)
bt
[ AL ’ .
S Maitrise d’ouvrage : SIVU, DU NEGRON Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Intervenants : SIVU DU NEGRON-PNR Loire, Communauté de Communes Chinon
Vienne Loire, Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire, Agence de |'Eau Loire-Bretagne,
SIVU DU NEGRON, FEADER
Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action : -
“\“ Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
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Constituer un réseau de mares et de dépressions  Codeaction

humides ENS09
Objectif de gestion : Diversifier les milieux amphibies.

N.B: Cette mesure ne concerne que les espaces ENS hors périmétre RNR. Cette fiche action est
complémentaire a la fiche RNR n°TU3.

Principe : Créer cing mares sur le marais.

Description : Création de cing mares soit en totalité, soit en élargissant un petit canal de drainage
préalablement bloqué.

Modalités techniques : Localisation :

Afin  de favoriser la diversité des espéces
d’amphibiens, il est proposé de creuser cinq mares de
grande taille, environ 300 m2. Ces mares auront les
caractéristiques suivantes :

e une forme naturelle non géométrique

(prévoir des diverticules) ;

e les pentes seront les plus douces possibles
(environ 20%), au moins sur un coté. L’autre
cote p.ourref avoir une pente plus forte afin v clacsé au titre des il
de maintenir une zone refuge plus profonde ; e

Création.de ——»

e les zones en eau les plus grandes seront plus mares 8
profondes en leur centre (jusqu’a 1.5 m) ; [ 4 /

#%7270ne d'étude

e la végétalisation se fera de préférence de
facon spontanée ;

e aucun poisson n’y sera introduit. Un O
ingénieur écologue en charge du suivi de
chantier sera chargé de conseiller °d% 200 400 800
’entreprise pour la réalisation de ces R

. s Metres
aménagements et leurs localisations exactes. 5 /

Volet technique

Coupe transversale de I'aménagement d'une mare

La diversité des profondeurs, des pentes de berges et
de la végétation permettra de constituer des habitats

favorables a différents cortéges et différentes *’f"""“‘ i
especes. o T

Les déblais pourront étre réutilisés afin de combler
partiellement le fossé central en aval du pont canal

(ENS06) ou recharger le Quincampoix (ENS07).
Résultats attendus : ey

Augmenter la biodiversité du marais notamment pour
les amphibiens, reptiles et insectes.

Berge avec pecte fote (V1]

Indicateurs d’évaluation :
Voir mesure ENS16.
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :

Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 7 500 Euros HT (investissement)

- - - X -

Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes

Chinon Vienne Loire Financeurs potentiels : Région Centre-Val de

Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-
Intervenants : PNR Loire, Agence de U'Eau Loire-Bretagne,
FEADER

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action :

Volet financier

Action hydraulique prioritaire engagée apres obtention des autorisations loi sur [’eau et DIG
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Exploiter les peupleraies et restaurer en milieux  Codeaction

humides ouverts ENS10
Objectif de gestion :

Restaurer et développer les habitats de bas-marais et milieux herbacés associés.

Principe : Localisation :

Les peupleraies représentent 70% de la surface de I’ENS
hors RNR. Elles participent de maniére importante a la
réduction du caractére humide de la zone. La
consommation en eau pour ’ensemble des peupleraies de
UENS est estimée a 100 000 m3/an. La végétation de type
roseliére basse s’exprimant actuellement sous couvert de
ces boisements est généralement en mauvais état de
conservation et peu d’espéces patrimoniales sont
présentes. Ces milieux sont également moins biogénes que
des boisements natifs et n’hébergent qu’une faune assez
commune. Les secteurs les plus intéressants sont constitués
par les peupleraies agées présentant des chablis (réseau de
mares et trouées lumineuses) et des arbres morts (trous de
pics...).

L’ensemble des peupleraies communales sont soumises au
régime forestier et géré par UONF : « Forét communale de
la Roche-Clermault, Moulin Ciret Marais de Taligny »
(superficie totale de 84,77 ha). Sur le périmeétre de ENS, 5
parcelles (n°1, 2, 3, 4, 5) réprésente 40,42 ha de
peupleraies. Le plan d’aménagement, prévu sur la période
2006-2020 programme U’exploitation des boisements
présents sur 'ENS sur le rythme suivant :

e Période 2006-2010 : parcelles 3 pour 3,82 ha ;
e Période 2011-2015 : parcelles 5A pour 9,04 ha ;
e Période 2016-2020 : parcelles 1A, 5B pour 7,04 ha.

En 2020, les parcelles 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4A, 4B, 4C,
4D, 4E n’auront pas été exploitées, soit une surface
d’environ 20 ha de peupliers et 1 ha de frénes,
intégralement situées sur le sud-est de UENS. Ces
boisements plantés en 2003, 2004 et 2006 (frénes) auront
alors plus de 15 ans et seront proches de l’exploitation
(environ 20 ans). Une parcelle de frénes restera également
a exploiter (parcelle 5C) sur le secteur nord pour 0,28 ha.

En dehors de ces parcelles communales conventionnées, 12
parcelles privées sont actuellement plantées en peupliers
pour 16,23 ha.

L’action ENS10 vise donc a exploiter les peupleraies
arrivant a maturité et a restaurer les parcelles en zones
humides fonctionnelles.

N.B: Les actions spécifiques aux peupleraies déja
exploitées (parcelles n°5A et 3) sont présentées dans les
fiches mesures 11, 12 et 13.

Description : Localisation :
L’action ENS10 sera réalisée de maniere découplée : e Secteur nord :

e Pour les parcelles communales sous régime | |l st important de noter que le secteur nord
forestier : une action préalable est a effectuer | rétrouvera en 2020 un couvert herbace avec la
avant Uexploitation. La commune conventionnée | SUPPression des peupliers en parcelle 5B en
devra faire une demande de distraction (inverse | Plus de la parcelle 5A deja exploitee. Ce
de la demande de soumission) des parcelles auprés | Secteur sera par ailleurs concerne par des
de 'ONF. Aprés acceptation par le Préfet ou le | travaux de restauration importants (nouvelle

Ministére (si avis négatif de 'ONF), la parcelle | confluence entre le Négron et le drain
central). Les conditions d’inondation vont
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pourra étre exploitée et restaurer en zone humide.
La localisation précise des parcelles est détaillée
ci-contre.

e Pour les parcelles privées non soumises au régime
forestier : ’exploitation peut étre réalisée quand
le propriétaire le souhaite. Des démarches de
concertation sont par conséquent a engager avec
les propriétaires de maniére a obtenir un
changement de gestion (plus extensive), une coupe
voire une restauration de leurs terrains. Au regard
des qualités écologiques des parcelles, les secteurs
a enjeux sont la peupleraie la plus au nord de
I’ENS (surface de 3,03 ha) et le triangle au nord
immédiat du pont canal (surface de 1,89 ha). Sur
ces parcelles, un rapprochement devrait étre
engagé avec les propriétaires. Par ailleurs, ’état
actuel des peupleraies (individus agés, nombreux
chablis) rendent le secteur intéressant pour des
oiseaux de boisements évolués (Pigeon colombin,
Gobemouche gris, Loriot d’Europe...). Dans un
contexte de réouverture du secteur nord (parcelles
5A et 5B), il serait intéressant de conserver des
boisements en filots de sénescence (zones de
nidification pour ces espéces).

N.B : L’exploitation des peupliers visant au changement
d’affectation de la parcelle est assimilée a du défrichement
au sens des articles L.341-1 a L.311-5 du Code Forestier « Est
un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet
de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin a sa
destination  forestiere ». Un dossier de demande
d’autorisation de défricher doit étre déposée (Cerfa
n°13632*02) a la DDT (Direction Départementale des
Territoires) compétente.

également évoluer vers un gradient hydrique
plus élevé en automne, hiver et printemps.

= L’objectif recherché pour ce secteur
est la mise en place pérenne d’une
mégaphorbiaie humide.

e Secteur sud :

Sur le secteur sud, seule la parcelle 1A sera
exploitée dans les 5 ans a venir. Celle-ci est
contiglie au secteur paturé de la réserve.

= L’objectif recherché pour ce secteur
est la reconversion en prairie
naturelle.

Sur le secteur sud, une autre parcelle (n°3) a
été autrefois le lieu d’observation de
nombreuses espéces patrimoniales de papillons
(Lesuire, com. pers.). Une mesure de
réouverture de cette zone embroussaillée est
détaillée spécifiquement.

=> Voir fiche ENS11.

Modalités techniques :

Restauration en mégaphorbiaie nord,

parcelle 5B)

(secteur

Cette fiche traite spécifiquement de la reconversion des
peupleraies en mégaphorbiaies. Celle-ci sera privilégiée pour
les peupleraies présentant une strate herbacée continue et
diversifiée, constituée de plantes caractéristiques de la
mégaphorbiaie : peupleraies de tous ages, y compris les
peupleraies jeunes a la canopée non jointive. Les
peupleraies ou la grande Ortie domine la strate herbacée
seront évitées (dans ce cas une reconversion en prairie est a
privilégier).

Etape 1 - Abattage et export

La premiere étape consiste en l’abattage et ’export des futs de peupliers. Les modalités de réalisation
de cette étape dépendent de U’état de la strate herbacée et des éventuels objectifs de conservation
associés. En effet, s’agissant d’une reconversion en mégaphorbiaies, la conservation de la strate
herbacée sera recherchée si elle est riche et diversifiée.

Volet technique

Dans le cas d’une reconversion en mégaphorbiaie, ’ensemble de la végétation ligneuse sera exportée
(peupliers et autres arbres). Seuls des ligneux présentant un intérét écologique ou fonctionnel identifié
pourront étre conservés. Dans ce cas, ces arbres seront maintenus sous forme d’arbres isolés ou de
bosquets de taille réduite, préférentiellement en marge de la mégaphorbiaie.

Il conviendra de prendre obligatoirement en considération la fragilité du milieu naturel pour cette
intervention. Le matériel utilisé sera adapté aux terrains humides et aux spécificités des parcelles en
termes de portance des sols (matériel léger, pneus basse pression...). Dans le cas d’une forte instabilité
du sol en conditions humides, ’utilisation d’engins lourds pour |’abattage et le débardage des arbres sera
proscrite.

> \h\g Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de U'Espace Naturel Sensible du « Marais de
s Taligny » aolt 2015



La période préférentielle pour les abattages s’étend d’aolit a octobre. En cas de tres faible portance des
sols, les interventions devront étre menées en période plus séches (sur aolit/septembre, afin de limiter
les risques d’atteintes a des spécimens en reproduction, notamment oiseaux).

Les arbres coupés seront exportés hors du site.
Les souches seront rognées et dévitalisées sur 10 cm de profondeur au broyeur forestier.

Etape 2 - Restauration de la parcelle

En fonction de l’état de dégradation des milieux, une phase de restauration du sol de la parcelle peut
étre nécessaire. Pour une conversion en mégaphorbiaie, cette restauration portera sur les aménagements
de drainage, mais aussi sur le sol de la parcelle (orniéres), de facon a permettre un entretien mécanisé.

Afin de limiter les capacités de drainage du milieu, les fossés seront partiellement rebouchés par mise en
place de bouchons terreux, réalisés uniquement a partir de matériaux locaux (i.e. prélevés sur la parcelle
elle-méme).

Aucun apport de terre ne sera réalisé afin d’éviter toute colonisation potentielle par des essences a
caractére envahissant (Renouée du Japon notamment). Les bouchons terreux devront étre suffisamment
tassés et solides pour éviter leur déstructuration par les eaux de surverse.

Afin de permettre ’exploitation mécanique du milieu, les orniéres trop importantes seront effacées par
nivellement du sol, dans la mesure ol cette action n’aura pas d’impact sur des espéces végétales
patrimoniales mises en évidence par |’expertise préalable.

Etape 3 - Conversion en mégaphorbiaies

Une recolonisation spontanée de la végétation herbacée sera recherchée. La seule gestion consistera a
broyer ou faucher les repousses de ligneux.

Restauration en prairie naturelle (secteur sud, parcelle 1A)

Etape 3 - Conversion en prairie naturelle

En fonction des situations, deux modalités de conversion seront mises en ceuvre.

Une fois libéré des souches, le sol sera broyé a -10cm afin de broyer en petits copeaux les branches
restantes et a décompacter le sol. Au vu des potentialités du milieu, la banque de graines devrait
s’exprimer naturellement. Une fauche pourra réalisée de facon annuelle, excepté les trois premiéres
années, ou le rythme sera de 2 fauches par an (a chiffrer dans le plan de gestion 2021-2025 en fonction
de la nécessité). Si la strate herbacée est relativement continue et de type prairial, aucun
réensemencement ne sera réalisé. La reconversion passera alors par une adaptation des pratiques par
remise en ceuvre d’une fauche réguliere, devant permettre a la banque de graines de s’exprimer.

Lors des deux premiéeres années, des interventions de broyage ponctuel des repousses de ligneux seront
localement nécessaires.

Résultats attendus :
Secteur nord, parcelle 5B

Mégaphorbiaies d’une surface d’environ 12 ha sur le secteur nord. La réalisation de mares (action ENS10)
sur ce secteur devrait permettre la pleine expression de la banque de graines.

Secteur sud, parcelle 1A

L’objectif est ’obtention d’une végétation proche de celle présente en réserve.

Indicateurs d’évaluation :
Cartographie des habitats tous les 10 ans.

Suivi d’espéces indicatrices de mégaphorbiaies (voir fiche ENS16).

Périodes de mise en ceuvre :
Abattage : aolit a février, préférentiellement avant octobre sur les sols trés humides et fragiles.
Fauches exportatrices bisannuelles en période de restauration écologique : mi-juillet et fin septembre.
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Echéancier de mise en oeuvre :

Année

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Parcelle
5B E R -
Parcelle
1A ) ' ' E R

E : Exploitation

R : Restauration

Volet financier

Estimation financiére sur 5 ans :

22 365 Euros HT (investissement)

Exploitation : déja conventionné
Restauration :

Parcelle 5B (désouchage : 3000 euros/ha et
nivellement 150 euros/ha) = 9 135 euros

Parcelle 1A (désouchage/broyage -10cm : 3000
euros/ha et nivellement 150 euros/ha) =
13 230 euros

Fauche et entretien : voir fiche ENS12
Travaux sur prochain PG (2020 ; 2025)

Travaux désouchage et nivellement autres
surfaces peupleraies communales - 66 150
euros

Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes Chinon
Vienne Loire

Intervenants : ONF, Commune de la Roche-Clermault,
entreprises forestiéres spécialisées en intervention en
milieux humides, PNR LAT

Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
FEADER

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de |’action :

Action prioritaire. Démarche de distraction du Régime Forestier a réaliser prélablement a ’exploitation des
parcelles pour les parcelles 5B, 1A et les parcelles déja exploitées 5A et 3.

F
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Mettre en place des débroussaillements et coupes ~ Codeaction

sélectives dans les secteurs humides de I’ENS ENS11
Objectif de gestion :

Restaurer et développer les habitats de bas-marais et milieux herbacés associés.

N.B: Cette mesure ne concerne que les espaces ENS hors périmétre RNR. Cette fiche action est
complémentaire a la fiche RNR n°TU4 et au CCTP « restauration du couvert végétal ».

Principe :
Restauration de secteurs humides de UENS en freinant la progression des ligneux par des opérations de
débroussaillage et d’abattage.

Description :
Opérations automnales de coupes et de débroussaillage ciblés sur des secteurs de bas-marais envahis par les

especes arbustives (ronces, cornouillers, sureaux) et arborescentes (frénes, saules) se développant au
détriment des zones ouvertes.

Modalités techniques : Localisation :
Repérage, localisation et matérialisation in situ des
zones a débroussailler.
Interventions mécaniques au broyeur forestier sans
exportation sur 2,5 ha (3,5 ha en totalité)(parcelles
vertes dans le secteur nord). Coupes sélectives de
ligneux pionniers a [’automne.
Bucheronnage sélectif sur la parcelle embroussaillée
par les saules (orange).
Coupe au gyrobroyeur de la partie basse (1ha a l’ouest)
° de la parcelle en rose (totale de 3ha) embroussaillée
3| par des prunelliers.
-g Résultats attendus :
@
| Elimination de zones arbustives envahissantes.
[
9 Restauration d’habitats ouverts de type
mégaphorbiaies humides.
Développement d’espéces paludicoles patrimoniales.
Création de nouveaux points de vue le long du sentier
de découverte.
Indicateurs d’évaluation :
Surfaces traitées. L .
Secteur nord : limitation des zones de friches
Suivi photographique (voir fiche ENS16). vivaces hautes (ronciers, saulaies arbustives).
Secteur sud : action sur les fourrés arbustifs
mésophyles et mésohygrophyles (parcelle
autrefois suivi par M.Lesuire)
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
Année 17 000 Euros HT (investissement)
= 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
k7] Broyeur forestier : 5 000 euros/ha
9]
5 - X - X - Bucheronnage sélectif : 20 euros/arbres (200
£ arbres estimés)
e
% Gyrobroyage : 500 euros/ha
>
Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes | Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Chinon-Vienne-Loire Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
Int ts Communauté de Communes Chinon Vienne
ntervenants : Loire, FEADER
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Suivi de chantier : gestionnaire de la RNR

Interventions manuelles : entreprise  spécialisée,
entreprise d’insertion, régie rurale du CPIE, étudiants
en formation «gestion de milieux naturels »,
bénévoles (chantier nature)...

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de |’action : -
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Code action

Débroussaillage sélectif dans la roseliéere ENS12

Objectif de gestion :
Restaurer et développer les habitats de bas-marais et milieux herbacés associés.

N.B: Cette mesure ne concerne que les espaces ENS hors périmétre RNR. Cette fiche action est
complémentaire a la fiche RNR n°TUS5.

Principe :
Restauration de secteurs humides de UENS en freinant la progression des ligneux par des opérations de
débroussaillage et d’abattage.

Description :
Opérations automnales de débroussaillage ciblés sur des secteurs de roseliéres envahis par les espéces

arbustives (ronces, cornouillers, sureaux) et arborescentes (frénes, saules) se développant au détriment des
zones ouvertes.

Modalités techniques : Localisation :
Repérage, localisation et matérialisation in situ des
zones a débroussailler.
Bucheronnage sélectif au sein de la roseliére (secteurs
de repousses de peupliers, secteurs
d’embroussaillement)
Résultats attendus :
° Elimination de zones arbustives envahissantes.
=]
.9 Restauration d’habitats ouverts de type
-F:, mégaphorbiaies humides et roselieres.
‘E Développement d’espéces paludicoles patrimoniales.
Q Las . .
o Création de nouveaux points de vue le long du sentier
> de découverte.
Indicateurs d’évaluation :
Surfaces traitées.
Suivi photographique (voir fiche ENS16).
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
Année 15 000 Euros HT (fonctionnement)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ;
Bucheronnage sélectif : 20 euros/arbres (750
a arbres estimés)
o - - - - X
‘S
5| Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes | Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
;E Chinon-Vienne-Loire Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
kT Int ts Communauté de Communes Chinon Vienne
S ntervenants : Loire, FEADER
Suivi de chantier : gestionnaire de la RNR
Interventions manuelles : entreprise  spécialisée,
entreprise d’insertion, régie rurale du CPIE, étudiants
en formation «gestion de milieux naturels »,
bénévoles (chantier nature)...

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action : -
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Code action

Abattage des repousses de peupliers ENS13

Objectif de gestion :

Restaurer et développer les habitats de bas-marais et milieux herbacés associés.

N.B: Cette mesure ne concerne que les espaces ENS hors périmétre RNR. Cette fiche action est
complémentaire a la fiche RNR n°TU6 et CCTP « restauration du couvert végétal ».

Principe :
Elimination des repousses de peupliers issues d’anciennes coupes de peupleraies au sein du marais.

Cette mesure est optionnelle et ne sera a réaliser qu’en cas de reprises des peupliers coupés sur la parcelle
5A.

Description :

Interventions manuelles et mécaniques lourdes sur des taillis denses monospécifiques de jeunes peupliers et
de saules blancs se développant au détriment des habitats palustres ouverts.

Modalités techniques : Localisation :
Cartographie des limites du chantier et des zones de
circulation des engins réalisée au préalable par le
gestionnaire.
Abattage de U’ensemble des jeunes peupliers et de
quelques saules blancs regroupés en taillis.
Débitage, évacuation et stockage hors du marais.
Valorisation en broyat ou bois blches.
D
Er Résultats attendus :
c
'§ Elimination de taillis d’espéces envahissantes.
:5 Colonisation des zones ouvertes par des habitats
S| prairiaux et des mégaphorbiaies.
>
Apparition de nouvelles stations d’espéces paludicoles
patrimoniales.
Création de nouveaux points de vue le long du sentier
de découverte.
Indicateurs d’évaluation :
Surfaces traitées.
Suivi photographique (voir fiche ENS16).
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 8 000 Euros HT
5 Parcelle ) ) N X . Abattage sélectif des repousses : 900 euros/ha
ks 5A
5
£ Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes | Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
2 Chinon-Vienne-Loire Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
S Int ts : Communauté de Communes Chinon Vienne
>/ Intervenants : Loire, FEADER
Suivi de chantier, cartographie, balisage : PNR LAT
Action de fauche : entreprise de travaux forestiers,
élagueur, entreprise d’insertion, régie rurale du CPIE

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action : -
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Continuer [’animation fonciére sur la zone de| Codeaction

préemption ENS14

Objectif de gestion :

Poursuivre ’animation fonciére de terrains afin d’avoir la maitrise d’usage sur les parcelles en zone de
préemption.

Principe :
Continuer une concertation sur les terrains en zone de préemption afin d’assurer une maitrise fonciére
permettant d’orienter des actions favorables a la qualité des eaux.

Description :

L’animation fonciére sera continuée de maniére a orienter les actions de gestion actuelles réalisées sur ces
terrains afin de les rendre les plus compatibles possibles avec les objectifs recherchés dans le plan de
gestion. Des conventions de gestion seront recherchées a minima.

Modalités techniques : Localisation :
Rencontre des propriétaires fonciers afin de faciliter le
passage de conventions de gestion comprenant des
modifications de pratiques ou la cession des terrains.
Résultats attendus :
Plan de gestion appliqué sur lintégralité géographique du
) marais.
9
E Indicateurs d’évaluation :
§ Nombre de convention.
% Surface acquise.
>
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
. Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Euros HT - Non évalué
ks
= X X X X X
£
Y
e
9
O
> Maitrise d’ouvrage et intervenants : Communauté de | Financeurs potentiels : -
Communes Chinon-Vienne-Loire / PNR LAT / Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action : -
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Code action
ENS15

Mettre en place des zones tampons afin de limiter les

apports polluants
Objectif de gestion :

Mettre en place de convention sur des terrains périphériques a UENS afin de pouvoir réduire les apports
polluants.

Principe :
Débuter une animation fonciére sur les terrains périphériques a UENS afin d’orienter les pratiques culturales
afin de réduire les apports polluants.

Description :

La mise en place de pratiques culturales plus extensives, de gestion plus douce des boisements (peupliers)
sera recherchée. L’objectif est de réduire les effets d’un bassin-versant d’agriculture intensive sur le marais.
La mise en place de zones tampons devrait permettre de réduire ces intéractions négatives.

Modalités techniques : Localisation :
Rencontre des propriétaires fonciers afin de faciliter le
passage de conventions de gestion comprenant des
modifications de pratiques ou Uimplantation d’éléments
paysagers supplémentaires comme des haies ou une ripisylve.

Résultats attendus :
o| Mise en place d’une zone tampon en périphérie du marais.
g
c
5| Indicateurs d’évaluation :

3 .
2 Nombre de convention.
S| Surface acquise.

Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
ks Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Euros HT - Non évalué
c
E X X X X X
[+
e
Q2
2

Maitrise d’ouvrage et intervenants : Communauté de | Financeurs potentiels : -

Communes Chinon-Vienne-Loire / PNR LAT / CG37

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de [’action : -
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Mettre en place un suivi sur les travaux de  Codeaction

réhumidification du marais ENS16
Objectif de gestion :

Obtenir un retour d'expérience sur les actions de réhumidification du marais.

Principe :

Les travaux conséquents de restauration hydraulique du Négron vont entrainer une modification importante
de fonctionnement du marais. Il convient de suivre ces travaux de maniére a connaitre la réaction du milieu a
ces changements et vérifier [’atteinte de U’objectif de réhumidification du marais.

Description :

Des méthodes simples seront mises en place afin de réaliser un suivi avant-apres travaux.

>

Modalités techniques : Localisation :
Suivi piézométrique :
-Suivi des niveaux piézométriques des 10 piézometres
déja installés
-Suivi par sondes automatiques sur les points 3, 5 et 8
Relevés 1 fois par mois + installation de 3 sondes
automatiques
Suivi qualité des eaux :
[ . .
2 Suivi de type IBGN/IBMR a n-1 et n+3. Comparaison avec
‘2| station RCS DCE située en aval.
S
@
e
% Suivi photographique :
=1 Un suivi photographique sera réalisé par point fixe d’un
point fixe de maniére a voir ’évolution du milieu (2
passages/an a date fixe)
Résultats attendus :
Amélioration de ’humidification du marais.
Amélioration de la qualité des milieux aquatiques sur le
secteur travaux.
Indicateurs d’évaluation :
Gradient d’humidité plus élevé.
Note IBGN/IBMR.
Echéancier de mise en oeuvre : Estimation financiére sur 5 ans :
14 000 Euros HT
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (4000 en investissement, 10000 en
fonctionnement)
- Suivi ) )
Z piézo X X X X Suivi piézométrique :
c
.g Suivi éco X X 3 sondes automatiques et barometre (4 000
= euros)
7 Suivi ) , o
o photo X X X X 1 passage/mois pour releve les 10 piezometres
> déja en place
Suivi IBGN/IBMR : 5 000 euros / session
Suivi photographique : régie PNR LAT
Maitrise d’ouvrage : PNR LAT Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
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Intervenants :

PNR LAT, SIVU DU NEGRON, entreprises spécialisées

Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
FEADER, PNR LAT

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de |’action :
Moyens humains concernant le suivi MOE des actions hydrauliques dans ’ENS (sur 2016 a 2019) :
e pour SIVU : 34 jours
e CCVL. : 10 jours

F
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Mettre en place des suivis écologiques simples sur les

Code action
ENS17

parcelles ENS en dehors de la RNR

Objectif de gestion :

Suivre l'état de conservation des habitats et des espéces patrimoniales.

Principe :

Un certain nombre d’inventaires sont en cours ou
programmer sur la RNR, coeur de UENS. Afin de limiter les
dépenses inutiles, le programme visera a rendre les suivis
plus efficients et moins colteux. Les indicateurs proposés
permettront :

o Suivre la répartition des habitats naturels ;

e Suivre la qualité de ces habitats de maniére
réguliére ;

e Suivre les espéces patrimoniales floristiques et
faunistiques ;

e Assoir les connaissances de la biodiversité

spécifique a chaque site.
Description :

Plusieurs types de suivis seront mis en place dans le cadre
du plan de gestion 2016-2020 :

e Suivis sur la base d’especes indicatrices (tous les 3
ans) ;

e Suivis ponctuels (tous les 10 ans, actions a prévoir
sur "exercice 2020-2025) ;

e Etudes d’amélioration des connaissances (réalisées
sur la RNR : voir fiches SE2 a SE14).

Localisation :

Modalités techniques :
Suivi sur la base d’espéces indicatrices

Le Conseil Départemental met en place depuis 2015
sur l’ensemble de ses sites un suivi dont |’objectif de
s’assurer de la qualité des habitats remarquables et
évaluer la gestion mise en place.

Pour chacun des habitats remarquables une liste
d’espéces floristiques et faunistiques caractéristiques
est établie. Lors de trois passages sur des stations
définies et représentatives des habitats, les espéces
sont notées présentes ou absentes et permettent ainsi
d’évaluer la qualité des milieux observés. Les années
pouvant étre variables, seul le bilan réalisé a ’issus de
trois suivis (soit la dixiéme année) se montrera la
pertinent. Ces indicateurs permettront néanmoins de
pouvoir évaluer un éventuel probléme de gestion.

Concernant le Marais de Taligny, ces especes
pourraient étre : voir ci-contre.

Volet technique

Habitat Flore Faune indicatrice
remarquable indicatrice
Conocéphale des
s Thalictrum roseaux
Roseliere X
flavum Criquet des roseaux
Cisticole des joncs
Gobemouche gris
Boisements agés Pigeon colombin
Grenouille agile
Oenanthe
Mares et lachenalii Rainette arboricole
dépressions SGS{ ttaria Libellule fauve
aquatiques sagittifolia Triton palmé
Potamogeton
coloratus
Thalictrum Sphinx de UEpilobe
. . flavum X .
Mégaphorbiaie . Ecaille chinée
Euphorbia X X
X Damier de la Succise
villosa
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Suivis ponctuels

De maniére moins fréquente, des inventaires plus
complets seront réalisés afin de connaitre plus de
détails sur les cortéges d’especes présentes ainsi que
les densités de population.

HABITATS NATURELS (tous les 10 ans)

Suivi de U’évolution générale des habitats naturels a
’échelle du site : cartographie des végétations Corine
+ Eur27 a une échelle 1/5000éme tous les 10 ans.

FLORE (tous les 5 ans)

Afin de juger de U'impact de la gestion, un suivi tous
les 3 ans est suffisant. Le maintien des habitats doit
permettre le maintien des espéces rares et/ou
protégées. Ainsi pour chacun des sites les especes a
statuts (national, régional, européen) ou présentant
une menace d’extinction (Liste rouge régionale) sont
suivis par cartographie GPS et par dénombrement des
stations. Certaines especes patrimoniales font
également parties des indicateurs dont il est pertinent
de réaliser le suivi des indicateurs et des espéces
patrimoniales conjointement.

Etudes d’amélioration des connaissances :

Un budget conséquent est engagé sur le périmétre
RNR, coeur patrimonial de ENS (fiches PG RNR SE2 a
SE14).

AMPHIBIENS/REPTILES (tous les 10 ans)

Pour les sites concernés, une étude précoce
(mars a juin) permettra de répertorier les
espeéces d’amphibiens (prospection des points
d’eau, écoute des chants, observation des
pontes et des tétards). Les reptiles seront suivis
sur une période plus tardive allant de juin a
aolt et observé par pose de plaques a reptiles
et prospection des lisiéres.

OISEAUX (tous les 10 ans)

Sur les sites concernés, une étude IPA sera
réalisée sur deux années consécutives. Ce suivi
par point d’écoute permettra de mettre en
évidence les espéces par grands types de milieux
et de confirmer la présence des éventuelles
espéces patrimoniales et leur statut sur le site
(nicheurs, hivernants, ...).

INSECTES (tous les 10 ans)

Pour chaque site et en fonction des habitats
remarquables en présence, des groupes
entomologiques sont définis en fonction de leur
pertinence et de leur caractére indicateur.
D’une maniére générale les principaux groupes
retenus sur les ENS sont les odonates (pour les
milieux aquatiques ou périphériques), les
rhopalocéres (pour les milieux herbacés avec
des plantes hotes spécifiques), les coléoptéres
saproxyliques (pour les habitats forestiers) ainsi
que les orthopteéres (criquets et sauterelles pour
certains types de milieux herbacés).

Résultats attendus :
Amélioration des connaissances.

Permettre la mise en évidence de la pertinence des travaux accomplis.

Indicateurs d’évaluation :

Nombre de nouvelles espéeces indicatrices des milieux observées.

Diversité des cortéges faunistiques.

Volet financier

Echéancier de mise en oeuvre :

Année 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Suivis
indicateu - - - X -
rs

Suivis

ponctuels ’ ) ) ) >2020

Etudes
d’amélior - - - - -
ations

Estimation financiére sur 5 ans :

5 000 Euros HT (fonctionnement)

Maitrise d’ouvrage : PNR LAT
Intervenants :

PNR LAT, CPIE, Associations naturalistes, bureaux
d’études

Financeurs potentiels : Région Centre-Val de
Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
FEADER, PNR LAT

Remarques et préconisations liées a la mise en ceuvre de I’action : -

F
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Tableau de bord financier 2016-2020

Tableau financier

Le tableau financier ci-dessous affiche les chiffrages des deux plans de gestion : celui de la Réserve
Naturelle Régionale (en vert) débutant en 2015 et celui de U’Espace Naturel Sensible (ERNBIEH)
débutant en 2016. Les sommes stiulées en rouge correspondent aux sommes déja engagées lors de
la premiére année du plan de gestion de la RNR.

Fichesactions |Fichesactions
RNR Inv/Fonc 2015 2016 2017 2018 2019 2020) TOTALHT
Supprimer du pont-canal et créer une confluence entre le Négron etle
drain central TUlet2 Investissement 25000
Modifier le déversoir amont TU1et2 Investissement 30000
Reprofiler les sédiments du fond de lit secteurs du Moulin Ciret et du
Pont de la Réserve TU2 Investissement 8000
Créer une surverse latérale en amont du Moulin Ciret U2 Investissement 2000
Curerle fossé latéral est Investissement 15000
Combler le fossé central entre le pont canal et la confluence avec le
Quincampoix Investissement 25000
Recharge sédimentaire du Quincampoix Investissement 30000
Etudes é et dossier ré concernant les
travaux de restauration hydraulique AD1 Investissement 76 500
) o . Investissement 15000 22500
Constituer un réseau de mares et de dépressions humides TU3
Fonctionnement 570 570
Exploiter les peupleraies et restaurer en milieux humides ouverts Investissement 22365
Mettre en place des débroussaillements et coupes sélectives dans le
bas-marais et les secteurs humides de I'ENS Tus Fonctionnement 740 17740
Débroussaillage sélectif dans la roseliere Tus Fonctionnement 380 380 15760
Abattage des repousses de peupliers TU6 Fonctionnement 10415 18415
Entretien des milieux herbacés par paturage extensif bovin TE0L Fonctionnement 332 332 332 332 332 332 1992
Entretien des milieux prairiaux par fauche Te02 =/ Fonctionnement 190 190 190 190 190 950
Fauche partielle de la roseliére TE03 i Fonctionnement 2907 2907 2907 8721
Constitution et entretien d'arbres tétards TU7 >/ Investissement 2088 2088
Constitution de haies et de ripisylves TU8 = Investissement 5108 1932 7040
Continuer I'animation fonciére sur la zone de préemption /* Fonctionnement N
Mettre en place des zones tampons afin de limiter les apports N
polluants / Fonctionnement -
Mettre en place un suivi sur les travaux de réhumidification du marais Tl Fonctionnement 14000
Suivi des espéces exotiques invasives SE4 **/ Fonctionnement 190 190 190 190 190 190 1140
Evaluation des effectifs d Ecrevisse américaine dans le marais et N
piégeage sur les pieces d’eau stagnantes ses / Fonctionnement 1350 1350
Evaluation annuelle de 'impact des pratiques de gestion (fauche et .
paturage)sur les communautés floristiques et sur les Orthoptéres. SE3 / Fonctionnement 1800 1350 1350 1350 1350 1350 8550
de ife i (Crossope aquatique, ”
Campagnol amphibie, Chiroptéres) 6 ! Fonctionnement 3600 1350 4950
Veille patrimoniale et inventaires complémentaires SE7 **/ Fonctionnement 380 380 380 380 380 380 2280
Mise en place d'un STERF SE12 */ Fonctionnement 2320 2320 2320 6960
Inventaire coléopteéres et hétérocéres SE13 */ Fonctionnement 2900 2320 5220
Recherche de données naturalistes historiques AD02 */ Fonctionnement 570 570
Définition et mise en place d'un suivi des Odonates SES -/ Fonctionnement 2250 1350 3600
Poursuite du protocole de suivi des oiseaux nicheurs par baguage N
(STOC capture - MNHN) SE9 ! Fonctionnement 900 900 900 900 900 900 5400
Suivi de la reproduction des amphibiens sur les zones humides SE10 "/ Fonctionnement 1350 1350 2700
Suivi des espéces floristiques patrimoniales et recherche de nouvelles "/
stations SE11 Fonctionnement 450 900 450 900 450 900 4050
Sondages pédologique et essais de germination de graines SE14 */ Fonctionnement 17825 17825
Mise en place et animation d'un comité scientifique de suivis de la N
RNR SE15 / Fonctionnement Abandon Abandon Abandon Abandon Abandon Abandon -
Mettre en place des suivis écologiques simples sur le reste de I'ENS _/“ Fonctionnement 5000
d'une aire de stati etduneaire de pique- [0 oney Investissement 42000 42000
nique Fonctionnement 760 760
§ Investissement 1800 1800
Installation d’une signalétique routiére TU10 /
Fonctionnement 190 190
Notice préalable auxame en zone humide a o
destination de la Police de I'tau AD3 ! Fonctionnement 1140 1140
et équi dun chemi piétonnier dans le Investissement 400000 400000
. TU11 nsy
marais Fonctionnement 1900 1900
! ) Investissement 40000 40000
Conception et installation des outils d’interprétation TU12 **/
Fonctionnement 760 760
X X i Investissement 2000 2000
Mise en place et suivi d'un éco-compteur TU13 =/
Fonctionnement 190 190
Conception et installation de panneaux d’information sur le site PI1 >/ Investissement 5180 5180
Conception, diffusion et de supports de icati P12 **/ Fonctionnement 4000 4000
Dé d'un dani a desti dugrand w
public PI3 Fonctionnement 2250 1800 1800 1800 7650
Développement de projets éducatifs Pl =/ Fonctionnement 4200 4200
Entretien des infrastructures, sentiers et aires d’accueil TE4 =/ Fonctionnement 2000 2000
Surveillance dussite PO1 **/ Fonctionnement a
Gestion administrative et financiére de la mise en ceuvre du plan de -
gestion de la RNR 2014-2019 AD4 ! Fonctionnement 3800 3800 3800 3800 3800 3800 22800
Evaluation et renouvellement du plan de gestion ADS */ Investissement 18000 18000
TOTAL HT hors prévisions colits 2020-2025 52848 81719 208477 17241 75642 531879 967 806
s '\3.' Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de I'Espace Naturel Sensible du « Marais de
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& Le projet de valorisation prévu au plan de la gestion de la RNR est un
projet ambitieux et sera a ajuster en fonction des travaux hydrauliques qui
seront réalisés et des moyens qui seront disponibles sur ce point.

Couts par maitre d’ouvrage

Ci-dessous la répartition des colits du plan de gestion pour les 3 structures maitres d’ouvrage.

Colts par maitres d'ouvrages sur excercice 2016-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Investissement 0 48900 118 600 0 0 4000 171500
. Fonctionnement 0 0 0 0 0 0 0]
SIVU Négron
Total HT 0 48900 118600 0 0 4000 171500
Total TTC [ 58680 142320 [ [ 4800 205800
Investissement 7196 15000 49135 3732 49500 478410 602973
Fonctionnement 13387 6279 21552 7319 14622 30979 94138
CCCvL

Total 20583 21279 70687 11051 64122 509389 697111
Total TTC 24700 25535 84824 13261 76 946 611267 836533
Investissement 0 0 0 0 0 0 0]

Fonctionnement 32265 11540 19190 6190 11520 18490 99195

PNR LAT

Total 32265 11540 19190 6190 11520 18490 99195
Total TTC 38718 13848 23028 7428 13824 22188 119034

Note simplifiée

Document spécifique annexé.

Conclusion

Le marais de Taligny est aujourd’hui constitué de 3 entités :

e une partie centrale en Réserve Naturelle Régionale, coeur patrimonial du marais avec son
propre plan de gestion ;

e une partie en Espace Naturel Sensible, actuellement mise a mal par les modifications
hydrauliques et la présence de peupleraies ;

e une partie en parcelles privées, généralement occupée par des peupleraies.

Le plan de gestion 2016-2020 est défini en cohérence avec celui de la RNR qu’il conserve dans son
intégralité.

Les principales actions de gestion concernent :

¢ le retour a un fonctionnement hydraulique plus naturel du marais par suppression du
pont-canal et une désartificialisation du site ;

e la suppression progressive des peupleraies et leur transformation en milieux humides
ouverts ;

¢ la mise en place d’une gestion rustique laissant une grande place a la résilience naturelle
des milieux ;

¢ la réalisation d’une concertation en zone de préemption mais également sur les terrains
périphériques a I’ENS afin d’engager des démarches de réduction des apports polluants.

Le plan de gestion vise a rendre au marais sa fonctionnalité hydraulique sans perturber les enjeux
humains de proximité. Les actions sur UENS permettront des lors une pleine exploitation du
potentiel pédagogique et touristique de la RNR et du site dans son ensemble.
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Annexe 1. Présentation des deux scénarios 2 et 2 bis

1. Ebauche du scénario 2

v' 1ERE TRANCHE DE TRAVAUX

Objectif 1 : Faire entrer plus d'eau dans la partie sud du marais, éviter le drainage surtout
en période estivale, limiter le prélévement par la végétation (suppression des peupleraies,
cf. plan gestion BIOTOPE)

1 — Abaissement du seuil
= Favoriser I'entrée d’eau dans le marais

=>» Maintenir une alimentation dans le bief du moulin de Vrilly
=>» Assurer une franchissabilité de la surverse pour les espéces piscicoles

NEGRON (Bief)

Fossé central
(drain)

s ~A Diagnostic écologique et élaboration d'un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible du « Marais de
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Projection sur l'axe G H

Echelle 1/350
8 Cote actuelle
i 36.88 m NGF
, T
37.52 | 37483
| Mur Mur i
! niveau eaul(amont) - 36 .97
1
! w
|
| Mur
I rampe Mur
bes niveau eau| (aval) - 36.04 @o"
dallejouvrage 35.87
35.45 3538

Cote du seuil actuel : 36.88 m NGF correspondant a un déversement du négron a partir
d’un débit de 300 - 350 I/s environ

Cote du seuil proposée : 36.48 m NGF correspondant a un déversement du négron a partir
d’un débit de 25 - 50 | /s environ

Projection sur l'axe G H

Echelle 1/350 ,
3 Cote proposee
‘FFE 36.48 m NGF
@
.

37.52 | 3748}
[ Mur Mur ;
! niveau eaul(amont) - 36.97
1 /

i dallefouvrage 3688
! Mur
I S Mur
b""«'s niveau eau|(aval) : 36.04 @‘\)“-'
dallejouvrage 35.87
35.45 35.38

Débit de surverse : d’environ 900 I/s avant a environ 2 m3/s aprés projet d’abaissement

Fonctionnement quasi permanent du déversoir — A modéliser
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2 — Pont canal — rehausse en amont du radier

= Réduire la pente globale du fossé central
=> Limiter I'effet de drainage du fossé central en période estivale

Seuil en amont
du radier

Fossé central
(drain)

Projection sur lI'axe E F
Echelle 1/100

Cote proposée

34.90 m NGF
altitude dessus de mur de l'ouvrage: 36.98
ouvrage talus
niveau eau :35.82 (sur ouvrage)
altitude dalle: 35.95
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Maintien d’une section d’écoulement superficielle avant débordement du fossé central.

Maintien de la continuité écologique (franchissabilité piscicole)

o w M~ =r — =
0 Qo NQo ¥ 0
Tyl Tyl < [To} un
o™ (a5] oM M ™ ™
) | 1 1 'l 1 L
1 1 r 1 1 T
= o M~ [ia] o
N © ©wu o ©
= < P~ oY/ o)
[a)] o [ I ) — o

10.56 287~ “2.75 11.35 —
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3 — Pont canal — évacuateur de crue
= Compenser la remontée de la ligne d’eau du fossé central en permettant I'évacuation latérale

des eaux de crue
= Protéger la zone d'activité des remontées d'eau superficielles (remous hydraulique)

Renforcement A
des berges i

Evacuateur de
crue

NEGRON (Bief)

Fossé central
(drain)

Calage du fil d’eau de I'évacuateur a 35,75 m NGF, avec 8 m de largeur, protection du pont canal
pour éviter le risque de submersion (a recaler avec une topographie plus fine du secteur concerné)

Débit capable de la surverse & 2 m3/s (correspondant au débit entrant dans le marais
apreés abaissement de la surverse a la cote 36.48 m NGF par déversement du Négron)

Le renforcement des berges serait réalisé avec de la terre compactée et des enrochements et/ou des
techniques de génie végétal. Les pertes latérales du Négron seront bouchées.

v’ 28ME TRANCHE DE TRAVAUX

Objectif 2 : Aprés une phase d’observation de la remontée des eaux piézométriques
(impact des travaux phase 1 et du préléevement végétal difficilement quantifiable
précisément), supprimer les canaux de drainage, réalimenter le marais nord, reprofiler le
Quincampoix, créer des barrages successifs, augmenter la biodiversité en favorisant la
présence d’'habitat diversifiés (cf. plan gestion BIOTOPE)
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4 — Blocage des canaux de drainage
= Limiter I'effet de drainage des canaux, surtout en période estivale

Méthode 1

A - Créer une échancrure

B - Remblai compacté (y/c matériaux tourbeux provenant du déblai des mares)
(Distance de 2 a 3 m)
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rigole

latérale

M

surcreusement

P

Schéma de principe de barrages-seuils dans des f

Méthode 2 :

Deux panneaux de bois, espacés de 3 m et l'intervalle est comblé par la sciure. Les ouvrages sont
recouverts de tourbe prélevée a proximité sur une épaisseur d’'une quinzaine de centimeétre, et
revégétalisés a partir de molinie.

,,,,,,,
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5 — Seuil a I'aval du pont canal
= Réalimentation de la partie nord du marais

= Recréer des zones d'eau libre peu profonde

Seuil- rehausse calé a
34,80 m NGF m NGF

Décaissage a la
cote 34,90 m NGF

‘ Creusement des gouilles et aménagement des digues (2007)

Tissot - RNN du lac de Remoray

ray
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6 — Recharge du Quincampoix
= Rétablir un profil en long avec une pente plus faible
=>» Supprimer les sur profondeurs et leur effet de drainage

]
3
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i '+ . i
. b P |
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\'n
-~
Secteurs de
recharge du
Quincampoix
- - [ ] '
|
A
07 i B2, \
{ '{ b \
]
8 |
Echelle 4
35.5 Confluence
35 Confluence Négron
fossé principal
E 345
|
E 34 —
T — e R
3 335 N _——
< 33
\ \( y =-0.0025x+ 34.29
325 ;\+/ RZ=0:5912
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Distance cumulée (m)
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7 — Fossé central — barrages successifs

a7
365 k Echelle 3 Pont ca
Surverse 35,75 m Confluence
. 36 NGF Quincampoix
™5}
Q
2 355
£
T 35 e s
- Modification pont canal 34 90, m NGF
£ 345
=
< y =-0.0009x + 36.042
1 R2 =0.9047 1
335 ' i ]
33 T ‘ ‘ 1 ‘
0 500 . 1500 2000 . 3000
Barrages successifs . i Barrages successifs
Distance cumulée (m)

= Ajuster localement la ligne d'eau
Mise en place de 30 barrages en rondins de
bois maximum entre la surverse et le pont
canal et d'environ 15 maximum entre le pont
canal et la confluence avec le Quincampoix.

Positionnement a ajuster de l'aval a I'amont,
avec possibilité d'échelonner sur plusieurs
années

Prise en compte de la franchissabilité piscicole
pour le calage des ouvrages

7 ans plus tard / PN des Céve

Travaux complémentaires pouvant avoir un impact sur la ligne d’eau

= Renforcement du passage a gué actuel, avec réempierrement de son acces.

Le tableau de synthése des travaux envisagés est présenté ci-apres.
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Colit estimatif

Priorité Intitulé Localisation Détail des travaux
(€ HT)
Rehausse en amont du radier du pont Seuil en enrochements dans le fossé central compatible avec la 10 000
canal + évacuateur de crue + franchissabilité piscicole
Renforcement des berges du Negron Terrassement pour calage du fil d'eau de I'évacuateur a 35,75 m NGF, 5 000
avec 8 m de largeur
Protection du pont canal pour éviter le risque de submersion (a recaler
avec une topographie plus fine du secteur concerné) réalisé avec de la 30 000
1 terre compactée et ponctuellement des enrochements et/ou des
techniques de génie végétal le long des berges du Négron (environ 100
ml estimés)
45 000
Modification du déversoir amont : Rampe enrochée en pente douce (< 3%), compatible avec la 5000
abaissement du fil d'eau a la cote franchissabilité piscicole
36,48 m NGF . , b 2 . .
Fourniture et pose d'un dalot préfabriqué permettant la circulation 20 000
d’engins agricoles
. . . 5000
Déplacement des 2 fossés de drainage
1
30 000
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Curage du fossé latéral Est e Curage du fossé sur environ 1600 ml entre la sortie du bassin d’eau 15 000
pluviale de la ZA la Piece du marais et la confluence avec le Négron
N.B. : un débroussaillage pour accéder au fossé sera nécessaire sur une
bonne partie du linéaire. L'évacuation des boues sera a prévoir aussi,
vers un autre secteur du marais
A
15 000
Recharge sédimentaire du Recharge au moins sur les 450 derniers ml en amont confluence avec le 20 000
Quincampoix aval Négron (estimation pour 500 m? d'apport de matériaux)
Travail des matériaux sur place par reprofilage de berge coté communal 10 000
il (a partir de matériaux en place ou de curage)
V904
N7/
X/ 30 000

F

W

W
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Blocage des canaux de drainage Création d'une échancrure et remblai compacté (y/c matériaux tourbeux 10 000
provenant du déblai des mares) sur 2 a 3 m — 4 drains identifiés
v/." A
N/
W/ 10 000
Seuil a I'aval du pont canal et surverse e Création d'un seuil calé a 34,80 m NGF dans le fossé (compatible avec la 5000
latérale * ( franchissabilité piscicole)
W Talutage d'une surverse latérale calée a la cote 34,90 m NGF, 2 000
B\ 2 permettant aux crues de s'épancher vers la zone centrale du marais.
Travail des matériaux sur place par reprofilage de berge
\ /
y
Al
£
”‘, 7
VAL 4
/ /‘ / d / Y
y
(i,
N
7 000
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Ajustement de la ligne d’eau par mise
en place de barrages successifs

Mise en place de 30 barrages en rondins de bois maximum entre la
surverse et le pont canal et d’environ 15 maximum entre le pont canal et
la confluence avec le Quincampoix. Prise en compte de la franchissabilité
piscicole pour le calage des ouvrages (échancrure ou lame déversante
uniforme)

Positionnement a ajuster de laval a I'amont, avec possibilité
d’échelonner sur plusieurs années

45 000
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W

54




Priorités 1

SCENARIO 2 - Estimation € HT -

Enveloppe
prévisionnelle

€ HT
Travaux
Préparation du chantier 5 000
Travaux priorité 1 90 000 109 250
Plus value accessibilité - aléa (15 %) 14 250
Etudes complémentaires
Topographie 5000
Géotechnique 5000
Complément hydrologique (fuisseau du Chavenay) et 15 000 41 388
hydraulique
Maitrise d’ceuvre (15 %) 16387.5

Enveloppe
Priorités 2 SCENARIO 2 - Estimation € HT - prévisionnelle
€ HT
Travaux
Préparation du chantier 5000
Travaux priorité 2 107 000 128 800
Plus value accessibilité - Aléa (15 %) 16 800
Etudes complémentaires
Topographie 5000
Géotechnique 5 000 29 320
Maitrise d’ceuvre (15 %) 19 320

L’enveloppe prévisionnelle serait d’environ 308 800 € HT
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Faisabilité de la suppression du pont canal

1. Rappels du diagnostic — données a prendre en compte

L@étude pour la création de la RNR indigue que jusquau milieu du Moyen-Age environ, le Négron
serpente librement dans le fond de vallée au point topographique le plus bas. Vers /an
1000, le cours de la riviere est détourné pour alimenter plusieurs moulins, dont celui de Vrilly (1079).
Les aménagements hydrauliques qui suivent permettent ensuite de diriger la majeure partie des
écoulements vers le moulin et limiter la circulation des eaux dans le marais, puis saccompagnent en
1975 dun profond recalibrage du cours ancestral du Négron, réduit a un large fossé central,
permettant un drainage des sols du fond de vallée.

Au début du Moyen-Age Au début du XXe siécle En 1975

=

Vrilk

=

\ 5
Bois Bois Bois

Bergeolle Bergeolle de/ Bergeolle

\ 4 Tay
83 T
N '

Y
\
e §

w.uv\"s,'!ﬁ'i""'.'

N\ L
- Le Pt Vil ity Ryl Petit Vel

la Piéceg oo

la Piéceg:ve
/ des Marais

des Marais

la I’u'(‘o. .
7 des Marais

Schéma de la chronologie d’aménagement du réseau hydrographique local (Etude RNR, 2013)

Rappel du diagnostic topographic itinial :

au-dela des variations de chaque profil en long, on remarque que le Négron « se
perche » en bordure du marais a partir de la surverse vers le fossé central (de + 0,47 a
+ 2,26 m), avec une différence de niveau qui atteint plus de 2 m dans le secteur ou le
Quincampoix a été surcreusé et rectifieé ;

on peut globalement distinguer 3 parties au troncon du Négron : une partie perchée
Jjusqu‘au moulin de Vrilly, une partie centrale dont la pente est calée par les
ouvrages du moulin de Vrilly, du pont canal et du pont « La réserve », puis une partie
finale en forte pente entre les deux ponts ;

le fossé central présente une pente moyenne élevée de 0,9 %o, et un profil trés
régulier qui témoigne dune intervention humaine pour sa création ;

on peut distinguer deux parties au profil en long du fossé central : /a premiére partie
Jjusquau pont canal, avec une pente proche de 1 %o et la seconde partie entre le pont
canal et la confluence avec le Quincampoix pour laquelle la pente s‘adoucit nettement et
sinverse légérement sur les 300 derniers metres.

Ahtitude (m NGF)

Echelle 1

Surverse Echelle 2
Négron - drain
88 R, Pont canal

....... 5 Confluence
., asr. FosséEst

Pont "La
Réserve”
Confluence

‘

Confluence
Fossé central

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Distance cumulée (m)

—+—Négron Quincampoix === Fossé central  ++++ee Fassé Est

F
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La carte n°2 du PPRI indique que la Marais de Taligny est concerné, au moins pour sa partie
aval, par le champ d’expansion de la crue de la Vienne, avec :

e Lazone Al, aléa faible, qui remonte jusquau droit du hameau du moulin Ciret, avec une cote
maximale estimée a 35 m NGF ;

e Lazone A2, aléa fort, qui remonte jusquau moulin de la Ganne, a laval du Marais, avec une
cote aux alentours de 34 m NGF,

e La zone A3 daléa tres fort, qui remonte jusquau lieu-dit « Le Rulon » dans la vallée du
Négron,

e Une cote des PHEC de 34,90 m NGF au droit du débouché du Négron dans la vallée de la
Vienne.

On retiendra ainsi que le contrdle hydrauliqgue aval du Négron est fortement contraint par les crues de
la Vienne, y compris par les crues fréquentes. Sachant que lintrado du pont de la RD24 (rue des 3
Moutiers) est calé a la cote de 34,98 m NGF, les PHEC de /a Vienne créent un remous hydraulique qui
peut potentiellement bloguer la totalité du débit du Négron des l'aval du marais de Taligny. Il est ainsi
trés probable, qu'en cas de crue importante de la Vienne, le marais soit totalement submerge, méme
si les débits du Négron sont trés faibles. De méme, des une crue fréquente (aléa fort), le contréle aval
calé aux alentours de 33,70 m NGF (crue de 1955) a un impact important sur les écoulements du
Négron dont le fil d'eau en sortie du Marais de Taligny est de 33,09 m NGF.

+ X (@ T W
S23 R Villeneuye

2 )

e A ] @

o d

Inondations de la Vienne

Zones A d'expanslon des crues, Inconstructlbles sauf exceptlons,

T A1 aléafalble
3 A3 aléafort
[ A4 aléatrés fort

Zones B Inondables urbanlsées, constructlbles sous condltlons,

B1 aléa falble

B1b aléa falble dans les zones d'urbanisatlon dense

B1z aléa falble dans les zones d'urbanlsation & dominante dactlvités ou de
services

B3 aléa fort

B3b aléa fort dans les zones d'urbanlisatlon dense

B3d aléa fort dans les zones d'urbanisation soumlses a l'aléa “rupture de
digue”

B3z aléa fort dans les zones d'ur a d'actlvités ou de
services

0 EEE 00

Zones P non Inondables par la crue de référence

[ P1 Chinon (zone remblayée, Isolée en cas de crue )

1792 Date du repére de crue
39.65 Altltude NGF du repére de crue

[2.50m | Hauteur de submersion

4312 PHEC - Cote des Plus Hautes Eaux Connues
Altltudes "normales" (NGF - IGN 69)

Projection sur I'axe A B
Echelle 1/50

Intrados : 34,98 m

dessus d'ouvrage: 35.82 (cote TN)

PHEC = |
34,90 m NGF t
g
.00
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Les enjeux liés a la flore
identifiés par Biotope sur la
zone d'étude sont localisés sur la
figure ci-contre.

Les pistes d’action formulées
indique notamment de remettre
en eau la partie nord-est de la
RNR (cf. carte ci-dessous)

Partie nord-est
de la RNR a
réhumidifier

\( Eujeux de conservation liés a la flore
" b‘&’l"e et aux végétations PNR Loire-Aniou-Touraine -

et d'un plan de Loie Arjou Towsing
gestion de I'Espace Naturel Sensible du Marais de Taligny

Légende

[ Limites de UENS |
Enjeux

Faible

Moyen
B Fort

R oo Toaive - Toum ot - Scurce (G B0 ORTHOR Q01 - CG37 BAS 120741
Catographe  Botope, 14

Enjeux liés a la flore identifiés par Biotope

Les aménagements hydrauliques doivent ainsi permettre une réhumidifcation préférentielle pour ce
secteur. Il faut que la suppression du pont canal, qui bloque une partie des eaux du fossé central
essentiellement en période de hautes eaux, ne favorise pas le drainage de ce secteur. Il conviendra
donc de retravailler le profil en long du fossé central pour aboutir @ une « confluence » du Négron et
du fossé central, a une cote permettant un écoulement du Négron (pente calée par les ouvrages du
moulin de Vrilly, du pont canal et du pont « La réserve ») et une remise en eau de la partie nord-est
de la RNR, sans inonder I'amont du marais.
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Conformément aux attentes du PNR, le point limite de réhumidification du marais de Taligny
est situé au droit de la zone d’activités « La Piéce du marais ». Le bassin des eaux pluviales de
ce site présente un exutoire calé a la cote 36,38 m NGF.

Le suivi en continu des niveaux de nappe a permis de déterminer précisément pour l'année 2014 les
secteurs du Marais qui ont été inondés. Il ressort qu‘a proximité de la zone d’activités de la Piece du
Marais, les niveaux atteints sont de l'ordre de 36,72 m NGF. On constate ainsi que la zone d’activités
de la Piece du Marais est inondable ou du moins peut présenter un fonctionnement dégradé de
I'évacuation de ses eaux pluviales (pouvant générer une inondation par débordement de réseau
interne) avec le fonctionnement hydraulique actuel, et ce pour une occurrence non définie (I'année
2014 semble correspondre a une année pluvieuse).

Contraintes d’inondation locales

Connexion Fossé Est —
Fossé central

Drain secondaire

\
~
\\/

Connexion & D
34,66 m NGF

Limite du

remous

hydraulique
projeté

Point bas

36,38 m NGF

A noter également la présence d'une connexion entre le fossé périphérique Est et le fossé central, en
partie centrale du marais. Une buse (@ non connu) permet I'écoulement des eaux périphériques vers
le fossé central, qui joue ainsi le role d’éxutoire et de drainage de I'Est de la vallée, y compris de la
zone d‘activités La Piéce du marais. Il convient donc de ne pas modifier le fonctionnement de cette
connexion, au risque de perturber I'évacuation des eaux superficielles de la zone d’activités. La
connexion entre ce drain secondaire et le fossé central est actuellement calée a la cote
34,66 m NGF. Il convient de limiter le remous hydraulique engendré par la suppresssion du pont
canal a ce secteur.
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2. Etude des profils en long

Profil Négron avant (marron) et aprés
(vert)
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BURGEAP propose en premiére approche (a affiner en phase AVP-PRO) de caler la confluence entre
le Négron et le fossé central a la cote de 34,65 m NGF, soit une cote similaire a la confluence
entre le drain secondaire et le fossé central. La pente du profil en long du fossé central est ainsi
« annulée » sur environ 500 m en amont de cette confluence, linéaire englobant la RNR a
réhumidifier. Il conviendra de reprendre le profil du Négron, ainsi que la section a l'aval de la
confluence avec le fosé central) sur environ 360 ml, entre les cotés 35,04 et |'amont du Moulin Ciret.

Création d’une confluence
Négron - Fossé central

Une modélisation des écoulements permettra d’estimer les vitesses d'écoulement, les lignes d’eau et
d’évaluer le risque d'érosion régressive et/ou progressive liés a l'aménagement (augmentation

significative de la pente en aval du Moulin Vrilly).

En parallele a la constitution de la nouvelle confluence
sur le profil en long, le comblement du fossé central
sur sa partie située a l'aval du pont canal (totalement
ou partiellement, a voir en phase AVP-PRO), afin
d’assurer un bon écoulement du Négron et du fossé
central, et de limiter le drainage de la nappe
(participera a la réhumidification le nord de la RNR).
Cette action permettra également de connecter la rive
gauche de la vallée avec le centre du marais et de
créer des « trous d'eau ».

Ce comblement pourrait étre accompagné de la mise
en place d'une surverse calée a la cote 35,25 m NGF,
en amont du moulin Ciret et permettant aux crues de
s'épancher vers la zone centrale du marais.

Le comblement de ce fossé modifierait le gradient de
drainage de la nappe (est — nord-ouest contre est-
ouest actuellement), au moins sur l'aval immédiat du
pont canal : le Négron constituerait ici le seul drainage
de la nappe de la vallée (soutien d'étiage).

> ,,

f g

Comblement fossé central

Il pourrait également étre nécessaire de reprendre le profil en long du Négron au droit du Moulin Ciret
sur environ 200 ml (point haut calé a 35,21 m NGF actuellement, cote projet proposée a 34,90 m
NGF), ainsi qu’en amont du Pont de la Résevre sur environ 110 ml (point haut calé actuellement
autour de la cote 34,68 m NGF, cote projet proposée a 34,50 m NGF). Un travail sur les sédiments
présents en grande quantité au droit de ces secteurs devrait suffir pour récupérer un profil en long
cohérent, sans impacter le milieu de maniére significative. La modification du profil en long du Négron
et la confluence avec le fossé central (apport de débit permanent) devrait en paralléle Ilui redonner
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suffisamment d’'énergie pour qu’un ajustement s‘opere (a vérifier avec les puissances spécifiques
obtenues par la modélisation). Le niveau d’intervention dépendra de cette capacité d'auto-ajustement
calculée.

Reprofilage au droit du
Moulin ciret - Surverse amont

vioulin de Ciret’ (35,21 m NGF)

Moulin/ der Ciret (54,90 m NGF)
Secteur de reproﬂ age des sediments du fond du lit

Surverse 4 ¢reer (35,25 m NGF)

En plus du comblement du fossé a l'aval du pont canal, il conviendrait de recharger l'aval du
Quincampoix, au moins sur les 450 derniers ml identifiés comme étant surcreusés dans le diagnostic
initial. Cette recharge contribuerait a réduire le drainage de la nappe au nord du marais et a la
réhumidification de sa partie centrale.

Reprofilage au droit du Pont
de la Réserve - Recharge du
Quincampoix aval
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3. Alimentation amont du marais

Positionnement de la surverse du Négron vers le fossé central

e Objectif (rappel) : alimenter le marais de taligny par les eaux du Négron de maniére quasi
permanente, maintenir une alimentation dans le bief du moulin de Vrilly, assurer une
franchissabilité de la surverse pour les espéces piscicoles ;

¢ Une franchissabilité de I'ouvrage pour les engins agricoles, soit par la mise en place d'une
passerelle béton, soit par la création d'une surverse en pentes douces (largeur plus
importante) ;

e Cote proposée : 36,48 m NGF ;

e Forme transversale en « biseau » permettant de capter une fraction croissante du débit du
Négron des la cote 36,48 m NGF, en maintenant un débit permanent dans le Négron, la lame
d’eau déversée devant permettre la continuité écologique (la forme biseauté permettant
d’avoir une hauteur d’eau suffisante) ;

e Forme longitudinale en pente douce permettant la franchissabilité piscicole de I'ouvrage. Cette
forme impose des travaux connexes de « déviation » des deux drains passant a proximité de
I'ouvrage ;

e Cote limitante : 35,98 m NGF en amont du Moulin de vrilly, il est donc nécessaire d’avoir une
cote supérieure a celle-ci pour maintenir une alimentation en eau du moulin.

Projection sur I'axe G H Modification de la surverse
i _ Echelle 1/50 Négron - Fossé central
\ ? dalle cuvrage actuelle 35.88
l_aé‘zﬁ-_ Mur - Alur = 1

©

nivesu eau|[smont) : 38.97

Mur

niveay projet T38.85 | nivesu projet: 345

ga&s niveau eau|{aval) : 26.04 ,@\)e

dallelouwrage 3587

35.45 2538

Coupe G'H'

Echelle 1/50

nivesu eau {amont) : 36.97

dalle ouvrage 36.88

nivesu projet @ 35.08

©

rampe franchissable

nivesu projet : 38,48

Figure 1 : Modification de I’ouvrage de surverse (avec passerelle béton)

P
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&1 23 Travaux connexes : déviation
5 des 2 drains

4. Faisabilité de la supression du pont canal

Les éléments présentés ci-avant indiquent que la suppression du pont canal du Négron est
réalisable, en prenant en compte les éléments suivants :

la cote de confluence du Négron et du Fossé central est proposée a 34,65 m NGF, ce qui
permet d’avoir un profil en long du Négron (moyennant quelques reprofilages locaux),
d’assurer une dynamique d'écoulement améliorée par rapport a la situation actuelle,

la cote de confluence du Négron et du Fossé central proposée a 34,65 m NGF induira un
remous sur environ 450-500 ml, ce qui parait en premiére approche compatible avec le
maintien des écoulements en partie sud du marais de Taligny sans aggraver le risque
d’inondation ;

la supression du pont canal assure un transfert optimisé des crues amont-aval dans le goulot
d’étranglement que constitue ce secteur et donc limite le risque d‘inondation a I'amont ;

I'incidence de la suppression du pont canal sur la remontée des niveaux de nappe devrait
rester circonscrite aux secteurs de remous hydraulique (secteurs ou le gradient hydraulique
est modifié), limitant également le risque de remontée des eaux vers la zone artisanale (la
« barriére » que constitue le pont canal, dont I'impact hydroégologie est complexe, serait
supprimée ou du moins atténuée) ;

la réhumidification du nord-est de la RNR sreait induite par une remontée des eaux du fossé
central, donc de la nappe non drainée,

la suppression du fossé en bordure ouest du marais et le rechargement du Quincampoix
réduiraient le gradient de drainage de la nappe, le Négron constituant ainsi le seul drainage
de la nappe de la vallée (soutient d’étiage).
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Les principes des modifications hydrogéologiques induites seraient les suivantes :

i

J‘ 1T s

Légende NFE— e a—
|
\
D Limite des aluvions - |
w=— Pont canal 4 v, | Iy >
T Echelie limnimétrique K Réduction du Z
@  Piszométre o gradient
}lsopieze du 06/12/2013 cote en m NGF |- hydraulique
Isopibze supposée du 06/12/2013 == o i
® Cote du cours d'eau : |l 36.0 m NGF [ station 4 Q@ 2
(06/12/2013) NS : 354 m NGF P\
H:s:mner 5= {35
Blsssmnor | 40 e « Q 2 =
Bl:ss mnGe E ( d=
i e . 3
B30 mner ot 2 ‘ 4 X
Bsimnee B 27 \ ff [~ I Ciret
B34 mnor Pes/i—s 47j S5
& ’ ) “
-/ Bois | fAleuft
Modifications : \
hydrogéologiques induites y . | \
| — \\ / ! Station 3 ‘
; . . ‘ NS : 35,3 m NGF
le Champ\ Réduction du Y
\\des Granges\(s, gradient e
N hydraulique ' a2\
\ e \\ : Valh S
dteau \ = Ies Tombes
du C dray\o<\ Vi — |
Station 2 <
Mo nﬂep NS : 36,7 m NGF Ay l‘es Aurons
e
' = %\ o A il
les Ormeaux 7S

48

Station 1 ‘
s des Pem" NS : 37,1 m NGF [

3‘\ /

Echelle

I
“Jlo 200 400 600 800 1000 m
Lo |IIIE TN 22

Le tableau de synthése des travaux envisagés est présenté ci-apres.
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Colit estimatif

Priorité Intitulé Localisation Détail des travaux
(€ HT)

Suppression du pont canal et création
d’'une confluence entre le Négron et le
fossé central a la cote de 34,65 m NGF

Démollition du pont canal et évacuation des bétons 10 000

Remodelage d'une confluence Négron-fossé central a une cote de 34,65
m NGF (seuil en enrochements dans le fossé central en amont de la
confluence, comblement de la partie du fossé central située a l'aval
immédiat du pont canal, enrochements et/ou protection en génie
végétal

10 000
Remarques :
e intervention début d‘étiage
pour permettre un ressuyage
1 des sédiments et une reprise
de la végétation avant Ila
montée d'eau automnale

Reprofilage des sédiments du fond du lit en amont et en aval du pont
canal Négron sur environ 360 ml, entre les cotés 35,04 m NGF et
I'amont du Moulin Ciret (matériaux utilisés pour comblement partiel du 5000

. . fossé central
e /a section reprofilée redonnera )

une dynamique plus naturelle

au Négron
25 000
Modification du déversoir amont : Rampe enrochée en pente douce (< 3%), compatible avec la 5000
abaissement du fil d'eau a la cote franchissabilité piscicole
36,48 m NGF Fourniture et pose d'un dalot préfabriqué permettant la circulation 20 000
d’engins agricoles
. . . 5000
Déplacement des 2 fossés de drainage
1
30 000
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Reprofilage des sédiments du fond du
lit - Secteurs du Moulin Ciret et du

Pont d

e la Résevre

Remarque :

un travail sur les sédiments
présents en grande quantité
au droit de ces secteurs
devrait suffir pour récupérer
un profil en long cohérent,
sans apport ni export.

la section reprofilée redonnera
une dynamique plus naturelle
au Négron

Reprise du profil en long du Négron par reprofilage des sédiments du
fond du lit:

e au droit du Moulin Ciret sur environ 200 ml (point haut calé a
35,21 m NGF actuellement, cote projet proposée a 34,90 m
NGF),

e en amont du Pont de la Résevre sur environ 110 ml (point haut
calé actuellement autour de la cote 34,68 m NGF, cote projet
proposée a 34,50 m NGF).

Création d’une surverse latérale en amont du moulin Ciret calée a la cote
35,25 m NGF, permettant aux crues de s'épancher vers la zone centrale
du marais. Travail des matériaux sur place par écrasement de berge

Rechargement en mtériaux grossiers en fond de lit ou en berge

3000

2 000

2 000

3000

10 000

Curage du fossé latéral Est

Curage du fossé sur environ 1600 ml entre la sortie du bassin d’eau
pluviale de la ZA la Piéce du marais et la confluence avec le Négron

N.B. : un débroussaillage pour accéder au fossé sera nécessaire sur une
bonne partie du linéaire. L'évacuation des boues sera a prévoir aussi,
vers un autre secteur du marais

15 000

15000




Comblement du fossé central entre le Comblement partiel du fossé central sur sa partie située a I'aval du pont 25 000
pont canal et la confluence avec le canal (a voir en phase AVP-PRO en fonction des sédiments extraits du lit
Quincampoix avec création d'un disponibles), retalutage et reprofilage des berges sur une partie des 600
passage ml + rehausse du seuil existant
'!’."‘ A
Recharge sédimentaire du Recharge au moins sur les 450 derniers ml en amont confluence avec le 20 000
Quincampoix aval Négron
Travail des matériaux sur place par écrasement de berge 10 000
o / 707 ’
.‘\;_
\ 30 000
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Enveloppe

Priorités 1 Suppression pont canal - Estimation € HT prévisionnelle € HT
Travaux
Préparation du chantier 5 000
Travaux priorité 1 80 000 97 750
Plus value accessibilité - Aléa (15 %) 12750
Etudes complémentaires
Topographie 5000
Géotechnique 5000 39 663
Complément hydrologique (ruisseau du Chavenay) et hydraulique 15 000
Maitrise d’ceuvre (15 %) 14662.5

Priorités 2 Suppression pont canal - Estimation € HT prév:ss ?;:Loelill:e e€ HT
Travaux
Préparation du chantier 5 000
Travaux priorité 2 70 000 86 250
Plus value accessibilité (15 %) 11 250
Etudes complémentaires
Topographie 5000
Geéotechnique 5000 22937.5
Maitrise d’ceuvre (15 %) 12937.5
L’enveloppe prévisionnelle serait de 246 600 € HT.
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