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1. Présentation du site

L’opération concerne la vidange, le curage et 'aménagement du plan d’eau de la commune de Chemillé-
sur-Indrois, en Indre-et-Loire (37) a 13 km au nord est de Loches.

Le lac de Chemillé-sur-Indrois est situé au fil de I'eau sur I'Indrois, a environ 30 kilometres de la confluence
avec I'Indre. C’est une propriété communale dont la gestion est assurée par la communauté de communes
Loches Sud Touraine.

Mis en eau en 1978, le lac présente un bassin versant d’'une surface de 33 716 ha (337 km?) et un périmetre
de 94,8 km. L’étang draine un réseau hydrographique de 318 km d’écoulements dont 147 km classés cours
d’eau, se répartissant en trois sous bassins-versants principaux :

e L’Indrois et ses affluents, e La Tourmente et ses affluents e L’Olivet et ses affluents.

La gestion du lac est fixée par un réglement d’eau du 03 février 1977 et d’'un arrété modificatif du 11
octobre 1978. Ceux-ci imposent notamment que « le niveau Iégal de la retenue est fixé :

e alacote 86,90NGF du 15 mars au 31 octobre
e alacote de 86,40 NGF du ler novembre au 14 mars ».

5 .7".\ & ,’t R o Loshes .1 - ’_"h

N

Figure 1 : Localisation du site d'étude et vue du plan d'eau

2. Objectifs et justifications de I'opération

Les objectifs de I'opération sont :

« D’engager une opération de vidange suivie d’une période d’assec afin de permettre le curage mécanique
du plan d’eau communal de Chemillé sur Indrois et donc de retrouver des profondeurs d’eau compatibles
avec les différents usages.

e De permettre les travaux d’aménagement de la base de loisirs.

o Dinstaller un dispositif de franchissement piscicole, spécifique a I'anguille, de maniére a assurer la
transparence piscicole de I'ouvrage en tout temps pour cette espéce.

2.1. Justification de I'opération de vidange

L’article 5 du réglement d’eau de création de plan d’eau impose une visite détaillée de la digue aprés
vidange tous les 5 ans. Par ailleurs I'article R214-122 du code de I'environnement indique que le propriétaire
d’un barrage ou d’une digue est tenu de réaliser une inspection périodique de son ouvrage.
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2.2. Justification de I'opération de curage

L’arrété du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours
d'eau ou canaux rappelle que les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans I'espace de mobilité des
cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.

Toutefois, la nécessité de recours au curage peut étre acceptée au regard des objectifs mentionnés au |l
de l'article L. 215-15 du Code de ’'Environnement, a savoir :

o Remédier a un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature a remettre en cause les
usages [...],

e Lutter contre I'eutrophisation ;

e Aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou
de faire un aménagement.

La réalisation de la vidange et du curage de I'étang de Chemillé-sur-Indrois rentre dans le champ du
contexte réglementaire présenté ci-avant. En I'absence d’entretien les conséquences suivantes sont a attendre:
e Le taux de remplissage de la retenue par les sédiments est de 35%. Compte tenu de la vitesse de
sédimentation (3900 m3/an) un comblement progressif puis total (d’ici 75 ans) de la retenue est a
attendre. Toutefois, les usages seront restreints avant cette date et une partie du lac n’est déja plus
navigable (partie amont) compte tenu de la présence d’atterrissements vaseux en voie de colonisation

par la végétation aquatique.
o La présence de sédiments contribue (en synergie avec d’autres facteurs) au développement de
cyanobactéries dans le lac, susceptibles d’engendrer une dégradation des usages et notamment de la

baignade.

2.3. Raison du choix du scénario
Plusieurs solutions ont été proposées au maitre d’ouvrage lors de la phase de conception de scénarios
d’intervention. Ces scénarios avaient été définis de maniére a répondre aux attentes du maitre d’ouvrage :

e Maintien d’'une surface en eau suffisante pour des activités d’agréments sur le plan d’eau : activités
nautiques, base de loisirs, baignade, camping, agréments, activités sportives

e Maintien de I'activité péche ;
e Mise en conformité de I'ouvrage vis-a-vis de la réglementation visant la restauration de la continuité
piscicole pour I'anguille (ouvrage ZAP anguille).

Suite a une concertation, la solution retenue a la vue des différents objectifs a atteindre et en tenant compte
des contraintes technico-économiques est :

La vidange compléte de I’étang, avec un curage complet des sédiments et valorisation in situ, ainsi
que 'aménagement d’un dispositif de franchissement pour I’anguille.

3. Etat initial de I’environnement

3.1. Qualité des eaux

Pour rappel, I'étang de Chemillé s’inscrit dans la masse d’eau FRGR0354 — « L’'Indrois et ses affluents
depuis Villeloin-Coulangé jusqu’a sa confluence avec I'Indre ». Les objectifs d’atteinte du bon état pour cette
masse d’eau sont rappelés dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Etat des lieux et objectifs d'état écologique de I'Indrois

Masse d’eau Objectifs SDAGE Etat écologique validé
2016-2021 (2019)
FRGRO0354 - L’Indrois et ses affluents depuis Villeloin- Bon état écologique, .
- e ; Médiocre
Coulangé jusqu'a sa confluence avec I'Indre 2021

D’aprés les données de la période 2015 - 2017, la masse d’eau n’atteint pas le bon état écologique.
L’atteinte du bon état écologique est fixé a 2021. Le tableau suivant présente I'état des différents compartiments
biologiques et chimique servant a définir I'état écologique de la masse d’eau.
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Tableau 2 : Détail de I'état écologique de I'Indrois 2017

Etat chimique Etat Indicateur biologique
de la masse chimique de (données 2015 a 2017)
Etat d’eau la masse
écologique (données d’eau
Nom masse d’eau (données | 2015 a 2018) — (données
2015a pa[anjetres 2015 a 2018) IBD 12M2 IBMR IPR
2017) généraux -
parameétres
spécifique
FRGRO0354 - L'Indrois et ses
affluents depuis Villeloin- " . o
Coulangé jusqu'a sa Médiocre Moyen Moyen Moyen Bon état N.D Médiocre
confluence avec I'Indre

3.2. Analyse des sédiments

Les épaisseurs de sédiments les plus importantes sont observées dans I'ancien lit de I'Indrois. Ainsi, la
hauteur maximale de vase mesurée s’éléve a 2,4 m dans I'ancien lit de I'Indrois en amont de la digue.

Etant donné que ce relief en négatif constitue le point bas du fond de I'étang la vase, par gravité, s’y est
accumulée préférentiellement.

De maniére assez logique, les épaisseurs de vases les plus importantes sont observées dans la partie
aval de I'étang, en amont de la digue. En amont de l'ilot une zone d’accumulation préférentielle des sédiments
est également observée.

On note qu’a I'approche de l'ancien lit du cours d’eau, I'épaisseur de vase est moins importante ce qui
s’explique par la présence d’'un relief positif (vraisemblablement un ancien bourrelet de curage le long du cours
d’eau), qui émerge des sédiments.

Nous considérerons que le volume de vase dans I'étang est de 160 000 m3. La vitesse de sédimentation
du plan d’eau de Chemillé est d’environ 3900 m3/an, soit 111 m3/an/ha de plan d’eau. A ce rythme, le plan d’eau
sera comblé d’ici 75 ans.

Les sédiments présentent une bonne qualité pour les parametres testés : absence de pollution aux métaux
lourds, aux PCB (polychlorobiphényles, molécules chimiques de synthése utilisées autrefois comme lubrifiant et
dans la fabrication de transformateur électriques et de condensateurs) et aux HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques). Les sédiments sont essentiellement minéraux et présentent un faible taux de matiére organique
(5%) et sont faiblement azotées et phosphorées. En revanche , la teneur en oligo éléments (K, Mg notamment)
est intéressante relativement a des boues d’origines urbaines (type boues de STEP).

3.3. Enjeux écologiques

L’étang de Chemillé présente une diversité moyenne d’habitat avec un cortége d’especes communes
caractéristiques des milieux humides. Au total, neuf types d’habitats différents ont été identifiés autour du plan
d’eau, présentant tous un enjeu floristique faible.

La nature calcaire du substrat ainsi que les pentes des coteaux de l'Indrois permettent toutefois la
présence de milieux calcicoles thermophiles de faibles surfaces présentant un intérét non négligeable. A ce titre,
on note la présence de la Digitale a petites fleurs, espéces protégées en région Centre dans les boisements
calcicoles a I'ouest de I'étang.

Deux espéces de flore exotique ont été recensées au sein de la zone d’étude, le Sainfoin d’Espagne ou
la Véronique de Perse.

Les milieux herbacés aux abords de I'étang favorisent la présence d’'un cortéege commun de papillons,
d’odonates, de reptiles et d’orthopteres caractéristiques de ces milieux.

Le site abrite des espéces patrimoniales d’oiseaux telles que le Verdier d’Europe, espéce a fort enjeu,
nicheur sur la zone, ou encore le Chardonneret élégant, la Tourterelle des bois.

D’un point de vue mammalogique, I'étang de Chemillé est propice a 'alimentation du Castor d’Europe
comme en témoigne la présence d’indices de nourrissage sur un saule. Enfin, en dehors de I'étang, au niveau
des troglodytes on retrouve des espéeces patrimoniales de chauves-souris qui utilisent vraisemblablement la
retenue et la végétation rivulaire associée comme zone de transit et de chasse.

Vis-a-vis de la faune piscicole, I'étang de Chemillé-sur-Indrois fait I'objet de rempoissonnement régulier
par la fédération de péche d’Indre-et-Loire dans le cadre de I'activité halieutique importante sur la retenue. Les
especes présentes dans le plan d’eau sont pricipalement des espéces cyprinicoles (gardon, carpe, carrassin,
tanches, brochet, perche, sandre), le gardon et le brochet étant les plus introduit. Ce cortége d’espéce est
vraisemblablement complété avec les espéces tolérantes que I'on retrouve dans I'Indrois a 'amont.
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Espéces :
Flore :
Bper : Blackstonie perfoliée
Djau : Digitale jaune
Ffeu : Fréne a feuilles étroites
Gflo : Glycérie flottante
Sesp : Sainfoin d'Espagne
Vpea : Veronique de Perse

Amphibiens :
Ccom : Crapaud commun
Stac : Salamandre tachetée

Mammiféres :

Ceur : Castor d'Europe
Erou : Ecureuil roux

Gmur : Grand Murin

Mdau : Murin de Daubenton
Prhi : Petit Rhinolophe

Oiseaux :
- /e Cele : Chardonneret élégant
Stk 3 . Lmel : Linotte mélodieuse
Mdatftmur / Mpec : Martin Pécheur

Tboi : Tourterelle des bois
Veur : Verdier d'Europe

Djau
Djau

Reptiles :
Lban : Lézard a deux bandes
Lmur : Lézard des murailles

Insectes :
Hpot : Hesperie des Potentilles
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Figure 2 : Localisation des espéeces patrimoniales de faune et de flore dans la zone d’étude

3.4. Usages et principales activités du plan d’eau

Le plan d’eau de Chemillé sur Indrois a été autorisé par arrété préfectoral le 3 février 1977. |l bénéficie
d'un statut d' "eaux libres", puisqu'il est aménagé sur le cours d'eau de I'Indrois et fonctionne comme une retenue
d'eau alimenté au fil de 'eau.

Le niveau légal de retenue est fixé :
e Alacote 86,90 m NGF du 15 Mars au 31 Octobre,
e Alacote 86,40 m NGF du ler Novembre au 14 Mars.
Le plan d’eau permet les activités suivantes :
o Labaignade : Elle est délimitée par des bouées permanentes dans le plan d’eau. Elle est autorisée et
surveillée pendant la saison estivale et est réglementée par une signalisation quotidienne.

o Lapéche: Elle est soumise a la détention d’un permis de péche national. Elle est tolérée dans les zones
réservées a la baignade mais n’est pas prioritaire par rapport aux activités baignade et plaisance. Une
activité de péche de nuit est autorisée sur le plan d’eau a des emplacements dédiés.

e Le canotage : L’'activité de canotage est liée a la présence de la base de loisir (camping)

Aucune exploitation de la ressource en eau n’est inventoriée sur le secteur d’étude et les zones
potentiellement influencées par le projet.

3.5. Contraintes reglementaires et inventaires naturels

Plusieurs zonages réglementaires liés a la présence d’espaces naturels a enjeu sont identifiés autour du
site d’étude :

e Site Natura 2000 : Un site Natura 2000 est présent a moins de 10 km de I'étang de Chemillé, il s’agit de
la ZPS FR 2410022 « Champeigne » (distant de 7,5 km). L'intérét de ce site repose essentiellement sur
la présence en période de reproduction des espéces caractéristiques de l'avifaune de plaine telles que
I'Outarde canepetiere, I'CEdicneme criard, la Caille des blés, les perdrix, les alouettes, les bruants, mais
également les rapaces typiques de ce genre de milieux (Busards cendré et Saint-Martin).

Ind_01 Avril 2022
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Espaces Naturels Sensibles ENS : Le site de Chemillé sur Indrois a fait I'objet d’un classement au titre
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) le 3 décembre 2021. Les espaces classés correspondent a
I'ensemble de la surface en eau du plan d’eau ainsi qu’a ses abords, soit une surface de 46 Ha, 67a et
99ca.
Arrétés Préfectoraux de Protection de Biotope APPB : Aucun site APPB n’est présent a proximité de
I'aire d’étude.
Réserves naturelles (RN) : Aucune réserve naturelle n’est présente a proximité de 'aire d’étude.
Zone Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : quatre ZNIEFF de type 1
et une ZNIEFF de type 2 ont été identifiées a proximité du plan d’eau :

» ZNIEFF | - 240009740 « Pelouse de la Gaulterie » :

S DE LA VRILLO‘ITERIE

E LA VALLEE DE L'INDRE’A'LOCHES

> ZNIEFF | - 240009741 « Pelouse des Blavetieres » :

» ZNIEFF | - 240031498 « Etang du Pas aux Anes » :

» ZNIEFF | - 24000626 « Landes de la Motterie » :

» ZNIEFF Il - 240031220 « Massif forestier de Loches » :
((NGéRQIf Zonages d'inventaires et réglementaires = s
o ‘~‘5 ¢ Légende
OUSES DE LA HUBAUDIERE Z

[7] N2000 Directive Habitat
[_] N2000 Directive Oiseaux
[ ZNIEFF de type I

[] ZNIEFF de type II

— Cours d'eau

[] Etang de Chemillé

\/\w \‘/ﬂ, & S fP\ /‘;\

/
\7 “\z'msmn 240009741PELOUSE DES BLAVETIERES - @ (
o 3

'/ //\ A \

// ZNIEFFI n° 240009740 PELOUSES DE u} GAULTERIE

ZNIEFF1n2240031498 ETANG DU PAS AU;ANES

FR240Q537 VALLEE DE L'INDRE o )
2ZNIEFF2 n° 240031271 MOYENNE VALLEE DE L'INDRE* ) (

0 25 5 km

Figure 3 : Carte des espaces naturels soumis a inventaire ou bénéficiant de protections réglementaires

4. Présentation de I'opération

4.1. Description générale

Le projet a pour objectif de restaurer la fonctionnalité hydraulique du plan d’eau de Chemillé sur Indrois, afin
de garantir les activités et les usages afférents au site. Il s’agira donc de :

Procéder a une vidange compléte du plan d’eau ;

Procéder au curage des sédiments sur 'ensemble du site ;

Réutiliser les sédiments curés sur place afin de créer des zones de développement de la végétation, et
ainsi limiter I'export des matériaux ;

Ameénager I'ouvrage du plan d’eau afin de garantir son franchissement par I'anguille ;

Création d’'une pécherie a I'aval du plan d’eau pour les futures opérations de vidange ;

Réaliser des aménagements a vocation touristique.

Cette opération située sur la commune de Chemillé sur Indrois (37), sur le plan d'eau communal est donc

soumis au régime d'AUTORISATION au titre de l'article L. 181-1 du Code de 'Environnement.
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4.2. Description des travaux

4.2.1. Opération n°1 : Réparation des organes de manceuvre, de la vantellerie &
installation d’un batardeau bois

[ Adaptation de l'ouvrage de vidange |

A loccasion de l'entretien de Il'ouvrage, son
adaptation en vue de la vidange a été faite.

Cette adaptation permettra de réaliser la vidange
par surverse, et ainsi limiter le départ des vases par
rapport a une vidange par une vanne de fond.

Cela a consisté a la mise en place devant chaque
vanne d’un batardeau constitué de 20 planchettes
bois de dimension : 2030 * 200 * 85 mm, intégrées
dans la feuillure de I'ouvrage, entre le dégrilleur et
la vanne de vidange.

Les planchettes pourront étre manceuvrées a
l'aide d’'une potence a batardeaux.

Enfin le dégrilleur en amont de l'ouvrage de
vidange devra étre réparé afin de protéger le
vannage contre déventuels encombres qui

pourraient venir I'obstruer ou 'endommager. Figure 4 : Schema de 'aménagement de I'organe de
vidange

4.2.2. Opération n°2 : Filtration des sédiments & suivi de la qualité d’eau

La principale problématique lors de la vidange du plan d’eau sera le départ inéluctable des sédiments fins
vers l'aval. En effet, en réalisant une vidange progressive, on peut supposer que le départ de matériaux fins sera
limité.

Il est nécessaire de mettre en place un systeme de filtration afin de limiter le départ de fines, ainsi que les
équipements pour suivre en continue I'évolution des teneurs en matiéres en suspension et éléments physico-
chimiques associés. Cette opération consistera donc a :

e Mettre en place un systéme de filtration ;
o Mettre en place un systéme de suivi de la qualité de I'eau.

4.2.2.1. Dispositif de filtration des sédiments

Le systéeme de filtration sera composé de cing « bassins » de 20 m, séparés par des « masses filtrantes
». Les cloisons entre les bassins seront réalisées en gabions, qui contiendront les masses filtrantes. Chaque
cloison entre bassin sera doublée (double cloison), afin de pouvoir assurer une rotation et un nettoyage des
gabions régulier.

Afin d’assurer une certaine stabilité et faciliter les rotations lors de I'entretien, les gabions auront une taille
de 2 m* 1 m* 1 m. Les gabions seront garnis de matériaux graveleux qui feront office de « masses filtrantes ».
Le diamétre des matériaux sera dégressif entre les cloisons de 'amont vers I'aval.

L’'ouvrage sera implanté dans le lit de I'Indrois,
son installation nécessitera :

e La réalisation d'un abatage / entretien de la
végétation pour accéder au cours d’eau ;

e La réalisation d’'une péche de sauvetage pour
retirer 'ensemble des peuplements aquatiques
sur les 120 meétres de l'installation ;

e La mise en place d’un pont cadre ou d’une buse
métallique a I'aval immédiat des ponts au niveau
du moulin afin de permettre la traversée des
engins, camions ou tracteurs sans mettre en péril
la stabilité des ponts existants non dimensionné
pour ce trafic.

Figure 25 : Localisation de I'emprise du filtre
L’illustration suivante présente la disposition du systéme de filtration qui sera mis a I'aval du plan d’eau.
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AMONT AVAL

Gabions (2 m x 1 m x 1 m) amont de chaque module
évacués progressivement de I'amont a I'aval
Buse 21500 aprés captation de la vase

Niveau d'eau pour 3m’/s T.N86.17 environ
NG — B ane ¥ B 2

)
)

L 100 ] 20.00 env.

Fond dy lit 83.50 -

| FILTRE A LA SORTIE DE L'OUVRAGE

COUPE TRANSVERSALE —

T.M 28.17 environ T.N 88.17 environ

Miveau d'eau pour 3m¥'s

T T foomn T = i N

Fond de lit 83.5/ Ancrage en berge de la rangée supérieure

Gabions (2Zmx1mx 1m)

Figure 5 : Schéma conceptuel du systeme de filtration

Le dispositif de filtration devra bénéficier d’'un entretien régulier lors de la vidange du plan d’eau. Les
sédiments qui s’accumuleront entre les gabions seront curés a I'aide d’'une pelle mécanique. Les gabions seront
quant a eux nettoyés a l'aide d’'un nettoyeur haute pression. Il sera nécessaire de maintenir sur site des engins
de chantier :

e Grue de levage adaptée pour la pose / dépose / nettoyage des gabions ;
e Pelleteuse long bras avec benne preneuse pour le curage régulier des vases ou camion aspiro drageur;
e Tracteur / remorque pour assurer I'export des matériaux.

Les matériaux limoneux issus de I'entretien du dispositif de filtration seront réutilisés a l'instar des produits
du curage du plan d’eau pour constituer des banquettes végétalisées autour de I'actuelle ile.

Suite a 'opération de vidange et de curage, les aménagements de filtration seront retirés du lit mineur de
I'Indrois, et le site bénéficiera d’'une remise en état de la morphologie, de la végétation riveraine, et des terrains
adjacents qui pourraient potentiellement étre dégradés suite au passage des engins de chantier.

< Dossier de demande d'autorisation environnementale pour la vidange, le curage et .
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4.2.2.2. Dispositif de suivi de la qualité des eaux et du débit

La réglementation liée a la vidange d’'un plan d’eau nécessite la mise en place d’'une station de suivi en
continue de la qualité des eaux et des débits (Arrété du 27 aolt 1999 portant application du décret n° 96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau
soumises a déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de I'environnement et relevant
des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié).

Les parameétres suivis ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux heures :
e MES: 1g/L,
e  Ammonium (NH4) : 2 mg/L,
e 02 dissous ne devra pas étre inférieure a 3 mgl/L,
e T°C: pas de différence supérieure a 0,5°C (non obligatoire au titre de I'arrété pré cité).
De méme le débit de vidange en sortie de 'ouvrage ne devra pas excéder 3 m3/s.

Une station autonome de suivi physico-chimique et du débit sera mise en place sur le site d’intervention.
Elle sera positionnée a I'aval du dispositif de filtration.

a6 la qualité des

yaux & du débit A

/) Le Moulin
des Roches

Figure 7 : Localisation de I'implantation de la station de suivi  Figure 8 : Exemple de station de suivi autonome (SDEC
France)

Dans le cas ou les valeurs de qualité physico-chimique / débits, fixées par arrété ne sont plus respectées,
la vidange pourra étre stoppée momentanément par fermeture des vannes principales. Durant cette phase la
restitution du débit a I'aval pourra s’effectuer par I'utilisation de la vanne d’étiage, située dans le bajoyer rive
droite de I'ouvrage.

4.2.3. Opération n°3 : Vidange de I'étang

La vidange ne pourra débuter qu’a partir du 15 Octobre, si le débit de I'Indrois en entrée de plan d’eau
est inférieur & 1,6 m3/s et si aucune précipitation importante n’est survenue ou n’est prévue

Lors de la vidange, des valeurs de qualité physico-chimiques et de débit restitué a I'aval sont a respecter.
Le débit maximal en sortie du plan d’eau ne devra pas étre inférieur a 0,5 m3/s ni excéder 3 m%/s. En cas de
non-respect des seuils réglementaires des parametres physico chimique de I'eau a I'aval, la vidange pourra étre
stoppée momentanément par fermeture des vannes principales. Durant cette phase la restitution du débit a I'aval
se fera par I'utilisation de la « vanne d’étiage » (petite vanne paralléle aux deux grosses vannes de vidange).

ue si le débit entrant dans le plan d’eau est supérieur a 1,6 m?/s, le retrait d’une planchette pour vidanger

Rappel : Le diagnostic du fonctionnement hydraulique réalisé lors de I’état des lieux a mis en évidence
q
énére un débit a ’aval ponctuellement supérieur aux 3 m3/s autorisés par le réglement d’eau

La vidange devra avoir lieu a partir du 15 Octobre dans la mesure du possible (selon les conditions
hydrauligues et climatiques).
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Afin de justifier la période optimale de vidange, une analyse des chroniques de débits de I'Indrois a été
réalisée. Sur la base de ces informations, on peut espérer que le débit entrant dans le plan d’eau sera de 0,72
m3/s.

La simulation de la vidange montre qu’il faudra environ 11 jours pour que la retenue soit entierement
vidangée, en partant du principe que la vidange est opérationnelle 24/24 et 7/7 (présence en continue d’'une
personne pour réaliser la vidange) et sans prendre en compte le temps d’arrét de la vidange pour la réalisation
de la péche, dont le temps nécessaire pour sa réalisation reste a définir par la structure qui réalisera la prestation.

Rapporté a un horaire de présence du personnel « classique » (BH00 — 18H0O0 et hors week end), le temps
nécessaire a la vidange sera de 17 jours environ, hors péche de sauvegarde.

Il est important de rappeler que ces données sont une simulation et ne prennent pas en compte les divers
aléas qui pourraient survenir lors de la vidange (brusque montée des eaux, défaillance du systéme de vidange,
défaillance du systéme de filtration, ...). C’est pourquoi, au-dela de la manceuvre de I'ouvrage de vidange, il sera
nécessaire d’assurer un suivi de la vidange le plus régulier possible afin d’étre réactif en cas de probleme.

Un arrét de la vidange sera réalisé a la cote de ligne d’eau 85.50 m NGF afin de pouvoir procéder a
la péche des poissons.

4.2.4. Opération n°4 : Péche de I'étang

La vidange compléte de I'étang nécessite la réalisation d’'une péche de sauvegarde de I'ichtyofaune. Etant
donnée la configuration du plan d’eau (connexion directe avec I'Indrois, les empoissonnements réguliers réalisés
par les associations de péche locale, et I'absence de suivis piscicoles in situ), il est impossible d’estimer
précisément la quantité de poissons présents dans le plan d’eau. Les activités halieutiques sur le plan d’eau
laissent toutefois présager que la densité d’espéces cyprinicoles d’eau calmes est importante. Il est donc
raisonnable de penser que I'on doit étre sur une densité de poissons comprise entre 500 — 800 kg/ha, soit entre
16 et 25 tonnes de poissons a pécher.

Dans le cas de Chemillé, aucune pécherie n’a été associée a I'ouvrage de vidange. Il sera donc nécessaire
de réaliser la péche dans le plan d’eau lors de la vidange (qui sera stoppée momentanément a une cote précise
pour réaliser la péche). La péche sera réalisée par un pécheur professionnel avec le soutien des associations
de péches locales.

4.2.4.1. Principes généraux

Sous le contrble des agents en charge de la Police de la Péche, la péche, le tri et le devenir des poissons
seront organisés et assurés par un pécheur professionnel spécialisé dans la péche de grands étangs et de lacs
de barrage. Le pécheur professionnel devra s’adapter au site et reconnaitra les lieux avant 'opération de péche.

Il devra ainsi adapter ses moyens matériels et humains aux spécificités du site pour réaliser les prestations
dans les meilleures conditions.

5047

e,

Figure 9 : Péche professionnelle a la senne (Géos, 2019) Figure 10 : Station de biométrie et de stabulation

4.2.4.2. Organisation technique de la péche

Des le début de la vidange, une équipe de péche devra étre sur place afin de surveiller I'apparition de
poches d’eau. A I'apparition d’'une de ces poches, I'opération de vidange sera stoppée temporairement et I'équipe
de péche devra intervenir avec du matériel de navigation adapté (de type hydroglisseur), afin de pouvoir se
rendre sur la zone. La péche pourra étre réalisée de plusieurs maniéres : soit au filet, a I'épuisette, ou a
I'électricité, selon la configuration de la zone a pécher. Les individus capturés seront alors relachés dans la veine
d’eau principale en attendant la péche finale. Une fois I'assurance que le trou d’eau est exempt de poissons, la
vidange pourra reprendre normalement.
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La vidange sera stoppée lorsqu’il restera en amont des vannes, une étendue d’eau comprise entre 3 ha
et 5 ha. Cette surface devrait étre atteinte a la c6te 85,50 m. Cela permettra d’avoir une surface suffisante pour
pouvoir réaliser une péche manuelle tout en maintenant un niveau d’eau suffisant pour garantir la survie des
poissons. L'ajustement de la surface en eau restante pour la réalisation de la péche sera laissé a I'expertise du
pécheur professionnel.

Différentes techniques de capture pourront étre pratiquées en fonction des conditions et des types de
poissons présents : filet type senne, mise a I'épuisette directe pour les gros spécimens, utilisation d’un
aéroglisseur avec plateforme, etc..

La mortalité des poissons devra étre limitée au maximum lors des opérations de péche. Les gros poissons
seront triés a I'épuisette par le pisciculteur lors de la péche, dans la mesure du possible, puis ils seront pesés et
chargés en camion. Les autres poissons (cyprinidés notamment) de taille inférieure seront envoyés sur des
tables de tri. Le tri de ces poissons sera pris en charge par la Fédération de péche avec 'accompagnement de
ces associations de péche locales.

Les anguilles seront relachées a 'amont du plan d’eau par le pécheur professionnel, sous contréle des
services de la police de I'eau.

Le pécheur professionnel prendra les mesures nécessaires pour la destruction des espéces susceptibles
de provoquer des déséquilibres biologiques (espéces inscrites a 'article R432-5 du Code de 'Environnement) et
la récupération d’éventuels poissons morts ou en mauvais état sanitaire. Les autres espéces seront déversées
dans différentes eaux libres :

e 3 secteurs sur I'Indrois : a Genillé, a Montrésor et a Villeloin-Coulangé.

o 2 secteurs surl'Indre (a Azay sur Indre a la confluence avec I'Indrois a Beaulieu les Loches).

o Laretenue colinéaire de la Jubardiére a Nouans les Fontaines

o L’étang des Chétauderies a Ligueil

e L’étang de Saint Avertin

o L’étang des Hermites. Il sera relaché uniquement des cyprinidés avec une priorité sur les carpes
e Le Cher

e LaLoire pour les silures

La biomasse ne dépassera jamais les 500 kg/ha. Ce plan de déversement prévisionnel doit permettre la
ventilation du peuplement piscicole estimé entre 16 et 25 tonnes.

4.2.5. Opération n°6 : Curage de I’étang
4.2.5.1. Stratégie d’intervention

Dans le cadre de la consultation des entreprises, il sera imposé une durée maximale des travaux de curage
de 'ordre de 4 mois soit de juin & septembre. L’accés aux zones de curage et le transfert des matériaux vers le
site de rechargement va occasionner une rotation importante de véhicules lourds. Pour faire transiter ces
véhicules, deux options sont possibles :

La premiére option consiste a ce que les engins transitent exclusivement dans le plan d’eau via I'utilisation
d’anciens passages a gué, ou la mise en place de passages busés temporaires. Cette option sera privilégiée
afin de limiter les nuisances pour le voisinage et ne pas dégrader les infrastructures routiéres.

Toutefois, s’il s’avére que la premiére option n’est pas envisageable, le réseau routier pourra étre utilisé. S'il
est utilisé, il sera nécessaire de prévoir un entretien trés régulier des voiries, et probablement une remise en état
a la suite des travaux.

4.2.5.2. Méthode d’extraction

Une fois que les matériaux du fond du lac se seront minéralisés aprés un assec de six mois, le curage
débutera et se fera de maniére mécanique a I'aide d’engins adapté au travail en milieux humides. Plusieurs types
d’engins seront sollicités :
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e :
: Tad 2 £
Bull Chenille marais : Ce type d’engin Pelle Chenille marais : Elle sera utilisée Tracteur & remorque ou tombereau : lls
sera particulierement adapté au raclage pour le décapage des sédiments ainsi seront utilisés pour le transfert des

du fond de lit de I'étang la ou il présente que pour réaliser le chargement des matériaux vers leur point de stockage.
une bonne planéité. bennes

4.2.5.3. Gestion des produits de curage

Les sédiments extraits (estimés a 88 400 m® aprés ressuyage) seront réutilisés sur place pour le
réaménagement des berges, via la création de banquettes submersibles. Cette solution a été privilégiée afin de
limiter les codts liés a I'export de matériaux. Le site de dépdts retenu sera le secteur de I'actuelle fle au niveau
du bourg de Chemillé.

Les surfaces rechargées en sédiments seront par la suite plantées de roseaux (Phragmites australis), afin
de créer une roseliére autour de 'actuelle fle. La réutilisation des sédiments dans le prolongement des berges
existantes permettra de constituer un substratum favorable au développement de cette espece.

L’'emprise de la recharge débutera depuis I'aval au niveau du bras gauche de I'lle actuelle et se prolongera
jusqu’a I'amont de l'ile. Deux niveaux de rechargement seront effectués (cf. figure ci-dessous) :

e Sur la surface en rouge : la surface sera comblée de maniére a atteindre le niveau altimétrique 86,95
NGF.L’épaisseur moyenne de remblaiement du bras de l'ile sera de 1,20 m. Cette cbéte de remblai
permettra son exondation en toute période tout en garantissant I'humidité permanente du substrat. En

période de hautes eaux cette surface sera inondable. La surface totale remblayée a cette altitude sera
de 50 040 m? soit 60 048 m3.

e Sur la surface en bleu : la zone sera remblayée a la hauteur du TN actuel de I'lle soit la céte 88,37 m

NGF afin d’agrandir sa surface. L’épaisseur moyenne de remblaiement sera de 2,30 m. La surface totale
remblayée a cette cote sera de 13 153 m2 soit 30 251 m3,

Au total, la surface comblée sera de 63 193 m2. A noter qu’aucun dépbt de sédiments ne sera réalisé sur
I'lle afin de ne pas perturber les habitats humides identifiés.

PT11

Réutilisation des sédiments - 1
- rechargement 3 la cte 8635 mNGF

Réutilisation des sédiments -
E rechargement 3 la cote 88,37 m NGF

‘@msmmn Dispositif d'enrochement
Figure 11 : Carte de localisation des points de dépodts des sédiments & ceintures d’enrochement
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4.2.5.4. Mode opératoire
Les principes de mise en ceuvre de la recharge en sédiments suivront la procédure suivante :

Délimitation préalable de la zone de recharge (piquetage),
Rechargement progressif des zones délimitées avec les sédiments et compactage en couches successives (matériels : compacteurs et pelles mécaniques),
Mise en place d’un dispositif d’arrét des sédiments de type enrochement associé a un géotextile. Chronologiquement, les matériaux de curage seront compactés,

puis un géotextile sera mis en place sur 'ensemble de la bordure du remblai afin de limiter le départ des sédiments. Sur ce géotextile, un enrochement sera
disposé sur toute la périphérie du remblai afin de stabiliser le pied de berge.

e Plantation de roseaux (Phragmites australis) afin de limiter le départ des sédiments ;
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Les berges nouvellement créées a l'aide des produits de curage
seront soumises a la contrainte de variation du niveau d’eau et au batillage
provoqué par le vent. Il sera donc nécessaire d’assurer leur protection. Pour
cela, un dispositif d’arrét des sédiments sera mis en place tout autour de la
recharge. Le pied de berge sera constitué d’un enrochement de diamétre
supérieur ou égal a 50 cm. Ces enrochements formeront comme un
ceinturage autour des sédiments.

A Tinterface entre I'enrochement et les dépdts vaseux, un géotexile
aura préalablement été mis en place, ce qui permettra un meilleur maintien
des sédiments.
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Figure 12 : Mise en place d’enrochement — Schéma de principe
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4.2.6. Opération n°7 Mise en place d’un dispositif de franchissement piscicole spécifique de I’anguille

L’Indrois est classé en liste 1 au titre de l'article L214-17 du
CE. L'ouvrage du plan d’eau de Chemillé est inclus dans le VUE EN PLAN SCHEMATIQUE DE LA PASSE A ANGUILLE AU DROIT DE L'OUVRAGE DE VIDANGE |
dispositif ZAP Anguille. En conséquence, les obligations
réglementaires obligent le propriétaire de 'ouvrage de Chemillé a
se mettre en conformité vis-a-vis du rétablissement de la continuité
piscicole, pour I'anguille tout du moins (application du réglement
européen (CE) N°1100/2007 du conseil européen du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles
européennes).

Parmi les solutions de restauration de la continuité piscicole
proposées au maitre d’ouvrage, le choix s’est porté sur la solution

Coupe A-A’

echalle : 1/508me Mur de souténement de la
passe (gabions)

Passe a Anguille

Palplanche du maintien et “evergreen”

d'étanchification du clapet

Découpe de la palplanche et
dispositif de renfort structurel

Passe & Anguille
rampe a plats "evergreen”

du maintien de l'ouvrage et la mise en place d'un dispositif de ’, e ogyent deta
franchissement spécifique a l'anguille de type rampe a plots i _ = palbfanches
Evergreen. g ]

Ce type d’aménagement se base sur la capacité de reptation
de l'anguille et permet de répondre a la reglementation en vigueur.

4.25

La passe a anguilles consiste en une rampe présentant un
double dévers (longitudinal et latéral) et pourvue d’un substrat de
reptation. Elle sera ici décomposée en deux parties distinctes. La
rampe est alimentée gravitairement depuis le plan d’eau. L’entrée
de la rampe sera immergée au pied I'ouvrage.

Le pendage longitudinal de I'ouvrage est défini de sorte a
rattraper le dénivelé existant entre le bief amont et le bief aval tout
en assurant un noyage suffisant du pied de passe favorisant son
accessibilité pour les jeunes anguilles.

4.10

A o Exemple de dalles
, 3.00a3.50 4.30 a 500 L . , =
' ' ' meiw élastomériques

Figure 13 : Vue schématique de 'aménagement de la passe a anguille

schalie: 1/110eme

Le dévers latéral permet quant a lui de conserver quelles que soient les conditions hydrologiques, une zone de bordure toujours faiblement alimentée en eau au niveau
de laquelle les anguillettes transiteront principalement.

Une fois la passe aménagée, on procédera a I'installation d’'un substrat de reptation permettant la progression des anguilles. Le substrat de reptation sera adapté pour
I'anguillette soit des poissons entre 15 et 50 cm en moyenne. Pour ce type d'individus, on retiendra un support de type plots similaire a la solution proposée par I'entreprise
Marseille Modelage Mécanique : la dalle élastomérique.
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4.2.7. Opération n°8 : Mise en place d’un pré barrage en amont de la retenue et
création d’une pécherie en amont de I'ouvrage.

Le reglement d’eau du plan d’eau de Chemillé sur Indrois impose une visite détaillée de la digue tous les 5
ans. A I'heure actuelle, il est nécessaire de vidanger I'ensemble de la retenue pour pouvoir visiter la digue ce qui
présente une contrainte liée a la gestion piscicole du plan d’eau en période de visite de d’ouvrage. Afin de palier
a cette problématique, il est proposé de réaliser un aménagement du plan d’eau en amont immédiat de I'actuelle
digue. Il s’agira de :

- Créer un pré barrage en amont des vannes de vidange actuelles,
- Créer une zone profonde en amont de ce pré barrage afin d’assurer la survie des peuplements piscicoles
le temps d’une visite d’ouvrage,
- Création d’'une zone de péche entre le pré barrage et I'actuel ouvrage afin de collecter les poissons qui
~ se retrouveraient piéges entre le pre barrage et le barrage et de les reverser dans la zone amont.
| s

\
/) Le Moulin
‘\ f des Roches

/

4.2.7.1. Le pré barrage

Le pré barrage amont a pour objectif de permettre la mise en assec de la digue, le temps d’une visite
technique tous les cing ans sans avoir a vidanger entiérement I'ensemble du plan d’eau.

Le pré barrage se présentera sous la forme d’un talus carrossable. Il sera constitué de matériaux graveleux
grossiers ancrés a leur base dans une matrice d’argile. Sa largeur en créte devra étre de minimum 4 meétres afin
de permettre la circulation d’engins de chantier. Sa longueur sera de 230 m approximativement.

Cet ouvrage sera aménagé d’'un vannage, manceuvrable, constitué d’une section magonnée d’une largeur
de 2 métres et d’une hauteur de 50 cm, au sein de laquelle sera réalisée un vannage de type vanne a guillotine
manceuvré par une crémaillére manuelle. Cet ouvrage sera positionné a 70 meétres a I'amont de I'actuelle digue.

P T

i

-—

AMONT
Hiveau d'eau le (&M 12013 B7.05 NGF £,
Fand ou lit 8418 NGF "';,r-- '
Figure 14 : Vue de principe de la mise en place d’'un pré barrage
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4.2.7.1. Création d’une zone profonde en amont du pré barrage

Afin d’assurer un volume d’eau suffisant aux peuplements piscicoles le temps de la vidange partielle et de la visite de la digue, une zone profonde sera créée en amont
du pré barrage. Cette zone aura une superficie de 4,5 hectares. La création de la zone se fera de maniére concomitante aux opérations de curage et utilisera les mémes
procédés. Il s’agira de surcreuser le fond du plan d’eau actuel sur une surface de 4,5 ha (linéaire d’environ 500 métres de long sur 90 métres de large, jusqu’a la cote 84,50
m, de maniéere a obtenir par rapport a la créte du pré barrage (85,50 m NGF) une profondeur moyenne de 1 m sur la zone de plateaux et 2 m dans le chenal de I'Indrois.

Les matériaux excavés, estimé a 29 000 m?® seront réemployés in situ afin de créer un plan incliné en rive droite entre le pré barrage et la digue et ainsi faciliter la
récupération des poissons dans la pécherie. Afin de s’assurer que le surcreusement n’engendrera pas des infiltrations excessives, un lit d’argile d’'une épaisseur de 5 cm
sera régalé sur 'ensemble de la zone surcreusée. En bordure de la zone surcreusée, un profil de pente a un pour trois soit 18 degrés d’inclinaison sera adopté pour s’assurer
de la stabilité du bassin. La Figure 15 présente un profil en long de la zone de surcreusement.

70.00m

AMONT
Niveau d'eau le (8HN2013 87.05 NGF 87,20 NGF

85.45 NGF

R R RIS Fond du li
R R R R R A A IR RIS i

Figure 15 : Profil en long du principe de surcreusement en amont du pré barrage ( en rouge la zone & surcreuser)

4.2.7.1. Création d’une pécherie entre le pré barrage et la digue
i 70.00 m I
Afin de faciliter la collecte des poissons bloqués entre le 1om AVAL
prébarrage et la digue lors d’'une période de vidange partielle, Niveau d'eau le 08/10:2019 87.05 NGF BLAONGE |

une zone de péche sera aménagée. Elle prendra une forme
circulaire d’'un diameétre de 50 m en créte et d’'une profondeur
maximale de 1 métre au centre. Le pendage latéral sera de
'ordre de un pour trois soit 18 degrés d’inclinaison. Afin de

Fond du lit 84.16 NGF

s’assurer que le surcreusement n’engendrera pas des a2 aseareazaacats

infiltrations excessives, un lit d’argile d’une épaisseur de 5 cm Pré Barage ”'DmI.W;:W

sera régalé sur 'ensemble de la zone surcreusée. ' -
Figure 16 : Profil en long du principe de surcreusement de la zone de péche entre le pré barrage et la digue

50.00m
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4.2.8. Opération n°9 Remise en eau
Le remplissage du plan d’eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre.

Il se fera de maniere progressive afin de limiter le départ de sédiments fins vers 'aval. Le suivi de la qualité
des eaux sera assure par la station de mesure temporaire implantée a I'aval du site. Le dépassement des normes
de qualité impliquera I'arrét de la procédure de remplissage.

Le temps de remplissage sera fonction de I'évolution du débit entrant tout en sachant qu’il sera impératif
de maintenir un débit supérieur ou égal a 0,5 m3/s en sortie de I'ouvrage.Le temps de remplissage est estimé a
2,5 jours, sans compter les éventuels arréts de remplissage liés a des débits trop faibles ou a contrario a des
problématiques de qualité physico-chimique a 'aval.
Lorsque le remplissage du plan d’eau sera complet, le dispositif de filtration aval sera retiré, et le trongon de
I'Indrois impacté fera I'objet d’'une remise en état hydromorphologique.

4.3. Estimation du colt par catégorie de travaux

Désignation des prestations Prix H.T. Prix T.T.C
Prix généraux 330 007,92 € 396 009,50 €
Remise en état de la vantellerie 31 900,00 € 38 280,00 €
Dispositif de vidange 176 000,00 € 211 200,00 €
Opération de vidange & assec 116 050,00 € 139 260,00 €
Curage & Réaménagement 1027 730,00 € 1233 276,00 €
Pré barrage et pécherie 348 700,00 € 418 440,00 €
Passe a anguille 49 665,00 € 59 598,00 €

TOTAL GENERAL

TOTAL H.T. Hors MOE 2080 052,92 €
MOE 166 404,23 €
TOTAL H.T. 224645715 €
TVA 44929143 €
TOTALT.T.C 2695748,58 €

4.4. Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel est construit sur la base d’'un démarrage au 1¢" juillet 2021. Au total 36 mois

minimum seront nécessaires pour réaliser la prestation. Les étapes clés sont les suivantes :

e L’opération commencera par la réalisation d’études complémentaires, en particulier une étude
géotechnique de la digue, qui lors de I'état des lieux présentaient quelques faiblesses structurelles
(présence d’arbres qui se sont développés sur la digue).

La maitrise d’ceuvre pourra étre définie a ce stade afin de porter I'étude au stade PRO, et débuter la
rédaction du DCE pour la réalisation des travaux.

e Début 2022 a débuté la rédaction du dossier d’autorisation environnementale afin d’étre déposé aupres
des services instructeur en avril 2022.

¢ Suite a la dépose du dossier, une période d’instruction du dossier de neuf mois (délai moyen) débutera.

e En paralléle de l'instruction du dossier, une premiéere consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux pourra étre lancée. Cette premiere consultation se focalisera sur la sélection des entreprises qui
réaliseront :

o Le dispositif de vidange & son suivi/entretien
o La péche de sauvegarde de I'étang
Le temps de consultation des entreprises, incluant la phase ACT du maitre d’ceuvre est estimé a 5 mois.

e Au début de I'été 2023, les premiers travaux préparatifs a la vidange pourront débuter, avec la mise en
place du dispositif de filtration. Le début des travaux sera concomitant avec le démarrage des phases de
suivis du maitre d’ceuvre : VISA / DET / AOR.

e L’installation du dispositif de filtration aval ainsi que de la station de suivi devra étre opérationnel dés
septembre / octobre 2023.

e A ce stade, un léger abaissement de la c6te du plan d’eau pourra étre réalisé, afin d’optimiser le temps
de vidange, sous réserve de conditions hydrauliques viables et sans risquer de mettre en péril la
population piscicole du plan d’eau.

e La phase de vidange sera pleinement effective a partir du 15 octobre 2023, date a laquelle les risques
pour les peuplements piscicoles seront vraisemblablement écartés. Il est important encore une fois de
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préciser que cette phase sera fortement contrainte par les conditions climatiques et hydrauliques du
moment. Il se pourrait donc que la date de début de vidange soit reportée ultérieurement.

e Le début de la vidange au 15 octobre 2023 impliquera la présence sur site de I'entreprise de péche de
sauvegarde, afin de récupérer le poisson qui pourrait étre bloqué dans des trous d’eau.

e Lorsque la cote de la ligne d’eau du plan d’eau 86,00 m NGF sera atteinte, la vidange sera stoppée
momentanément, le temps de la réalisation de la péche de sauvegarde finale.

¢ La fin de la vidange est prévue pour le début décembre 2023

e |l s’en suivra une période d’assec du plan d’eau de 6 mois. Durant cette période, un suivi régulier du site
sera réalisé notamment au niveau du dispositif de filtration, afin d’assurer son fonctionnement et son
entretien.

e Lors de la période d’assec, une seconde consultation des entreprises sera lancée (janvier, février, mars
2023). Cette seconde consultation permettra la sélection des entreprises qui réaliseront :

o Les travaux de curage & banquettes de sédiments,

o Les plantations de roseaux,

o Le pré barrage et la pécherie.
Il a été choisi de réaliser cette consultation des entreprises dans un second temps, afin que les entreprises
candidates puissent visiter le site a sec et ainsi mieux estimer 'ampleur des travaux.

e Laréalisation de la passe a anguille fera quant a elle I'objet d’'une consultation spécifique sur les mémes
périodes.

e Lestravaux de curage débuteront en juin 2024 pour une période estimée de 4 mois maximum. Les voies
d’accés des véhicules seront mises en place. Il est complexe d’étre plus précis sur la durée du curage
qui sera fonction a la fois des aléas climatiques, de I'état de ressuyage des sédiments et des moyens
techniques mis a disposition. Durant toute la durée du curage, une surveillance accrue du dispositif de
filtration devra étre réalisée afin de limiter autant que faire se peut le départ de fines vers l'aval.

¢ Leremblaiement du secteur de l'ile avec les matériaux issus du curage sera concomitant. Préalablement
au dépbt des matériaux, la constitution des enrochements de berges et la pose du géotextile auront été
réalisés.

o Alété 2024, parallélement aux opérations de curages, les dispositifs de franchissement piscicoles et de
blocage des sédiments seront réalisés.

e La fin des travaux est prévue pour décembre 2024. La remise en eau du plan d’eau se fera en début
d’année 2025.

2022 2023 2024

Rédaction du DAEU

Mise en instruction du dossier

Consultation des entreprises N°1

Travaux préparatoires / Dispositifs de filtrations
Vidange de I'étang

Péche de I'étang

Période d'assec

Consultation des entreprises N°2

Curage de |'étang

Dispositif de franchissement pour I'Anguille
Pré barrage et pécherie

Valorisation des sédiments in situ

Remise en eau de I'étang

Cette planification présente I'avantage de n’entraver les usages estivaux du plan d’eau qu’en 2024.
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5. Incidences des travaux sur I’hydrosystéme
5.1. Incidences liées a la vidange du plan d’eau

5.1.1. Sur les eaux de surfaces

La vidange constituant une phase sensible en termes d'impact qualitatif sur la ressource en eau,
s'effectuera par abaissement progressif du niveau de retenue. Deux facteurs peuvent générer un impact sur la
qualité de la colonne d’eau :

e Laremise en suspension des sédiments fins dans le plan d'eau ;
e Unincident sur un engin de chantier pouvant étre source de pollution.

Concréetement, les impacts liés a une augmentation des concentrations de matiére en suspension (MES)
se traduisent de différentes fagons dans le milieu naturel :

e Une diminution possible de I’activité photosynthétique liée a 'augmentation de la turbidité
e Une sédimentation des particules sur le milieu benthique

e Unrelargage de composés toxiques

e Une désoxygénation de la colonne d’eau

e Unrisque de mortalité piscicole

Dans le cas de la vidange totale du plan d'eau de Chemillé, la remobilisation de sédiments de fond est
considérée comme importante, méme pour des débits de vidange faibles. Dans tous les cas, le débit de rejet
devra étre adapté pendant chaque période critique afin que les teneurs en MES restent acceptables, grace a la
dilution des apports et & un débit suffisamment soutenu au niveau du milieu récepteur.

Conformément a l'arrété du 27 aolt 1999 relatif a la vidange de plan d'eau, le service chargé de la police
de l'eau sera informé au moins quinze jours a l'avance de la date du début de la vidange et du début de la
remise en eau.

5.1.2. Sur les eaux souterraines

L’opération de vidange n’aura pas d’effets particuliers sur I'état de qualité et I'aspect quantitatif des eaux
souterraines.

5.1.3. Sur les usages
Deux usages sont recensés au niveau du plan d’eau, a savoir la péche amateur et la présence d’'une base
de loisirs (activités nautiques).
La péche : Elle sera évidement impossible pendant la vidange et durant toute la phase d’assec & de
travaux.

La base de loisirs : Les activités (notamment baignade et activités nautiques) seront impossibles lors de
la vidange et durant toute la phase d’assec & de travaux. De plus les activités autour du site devront étre
encadrées et reglementés en raison de la présence des engins de chantier.

5.1.4. Sur I’Indrois a I’aval du plan d’eau

La pente moyenne de I'Indrois est relativement faible a I'aval du plan d’eau et la ligne d’eau sous influence
du moulin de pont Cornu situé a 1,64 km a l'aval de I'ouvrage. La distance parcourue par les particules fines
libérées lors de I'ouverture de la vanne devrait étre relativement faible.

Le premier apport d’eau qui permettrait une dilution sera celui du ruisseau d’Aubigny situé a 3 kilomeétres
a l'aval du plan d’eau. Comme dans la retenue les principaux impacts sont :
o Laremise en suspension de sédiments ;

o Consécutivement & cette remobilisation, une consommation en oxygéne dissous, un relargage
d’ammoniaque et, le cas échéant, d’éléments polluants (métaux lourd, HAP) ;

e Une perturbation de la faune aquatique ;

5.2. Incidences liées aux travaux de curage et d’aménagement du plan d’eau

5.2.1. Incidences de la mise en place du chantier
Les contraintes liées a la présence du chantier notamment constituent une perturbation temporaire.

L’amenée et repli des engins de chantier peuvent cependant étre la source de désagréments visuels et
sonores ponctuels. Compte tenu des volumes a curer et des moyens matériels employés, la mobilisation de
matériel engendrera des nuisances visuelles et sonores.
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5.2.2. Incidences de I’extraction des sédiments

Les nuisances potentielles sont principalement liées a la sécurité autour du périmetre excavé et aux
préjudices d’ordre visuel et sonore. Les différents impacts et prescriptions résultant du fonctionnement des
engins de curage sont listés ci-dessous :

e Les nuisances sonores du chantier ;

o Possibilité de pollution accidentelle du milieu (par exemple : fuite d’hydrocarbure ou d’huile) ;
o Possibilité d’augmentation de la turbidité du milieu par remise en suspension des fines ;

o Perturbations de l'activité ou le curage est opéré.

5.2.2.1. Incidences sur le contexte faunistique

Pendant la durée des travaux prévus dans cette opération, des impacts non négligeables sur la faune
piscicole, aquatique ou semi-aquatique fréquentant ce corridor biologique, peuvent étre créés. lls sont
principalement liés :

e Alaprésence humaine et au niveau sonore engendrés par le chantier, susceptibles de déranger la faune
et de l'inciter a s'éloigner des secteurs les plus concernés,

e Auxrisques de pollution accidentelle des eaux pouvant entrainer la mort d’espéces animales aquatiques
ou semi-aquatiques en aval,

e« A la production de Matieére en Suspension, issue du brassage des fonds, néfaste par l'action des
particules en suspension sur les branchies des poissons et réduisant la production primaire par le
périphyton et notamment par les diatomées benthiques.

e Ala destruction directe des peuplements.

5.2.2.2. Incidence du curage sur la qualité de I'’eau
Deux facteurs peuvent générer un impact sur la qualité de la colonne d’eau :
o Laremise en suspension des sédiments fins dans le plan d'eau ;
e Unincident sur un engin de chantier pouvant étre source de pollution.

5.3. Incidences liées alaremise en eau du plan d’eau

5.3.1. Sur les eaux de surface
La remise en eau du plan d’eau pourra générer une mise en suspension de sédiments fins dans la colonne d’eau.

5.3.2. Sur les eaux souterraines

La remise en eau ne semble pas présenter d’incidences sur les eaux souterraines compte tenu de la
couche d’argiles qui devrait garantir 'absence de risque de fuite vers les nappes. Ainsi aucune mesure n’est
prévue.

6. Mesures de suppression et de réduction des incidences du projet

Les incidences les plus fortes étant concentrées lors de la vidange et pendant les travaux de curage, les
principales mesures correctives concernent ces phases.

6.1. Mesures préalables ala vidange

6.1.1. Calendrier des opérations

Lavidange du plan d’eau de Chemillé sur Indrois débutera en octobre 2023 et pourra se pousuivre jusqu’en
décembre 2023. Ce créneau a été retenu car

o |l permet le maintien des activités touristiques lors de I'été 2023, et de n'impacter que la saison 2024
limitant ainsi les impacts sur les usages du site ;

e Ce créneau permet une vidange du plan d’eau efficace, car statistiquement, les débits hydrologiques
mensuels de I'Indrois sont les plus faibles a cette période.

Ind_01 Avril 2022
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6.2. Mesures correctives permettant de limiter les incidences de la vidange totale du
plan d’eau

6.2.1. Péche de sauvegarde

Une péche de sauvegarde sera orgranisée au cours de la vidange par un pécheur professionnelle en
collaboration avec les services de I'état et les associations de péche locales, afin de capturer les poissons
présents dans la retenue.

6.2.2. Mise en place d’un filtre a sédiments

Le filtre doit permettre de retenir la majorité des sédiments. Il doit néanmoins laisser transiter 'eau, sans
créer un blocage trop important entrainant une surverse des eaux sur le barrage filtrant (qui aurait alors une
efficacité trés largement diminuée).

6.2.3. Suivi de la qualité physico chimique en temps réel

Une station de mesures physico chimiques en temps réel sera mise en place durant la vidange pour suivre
I'évolution de la qualité de I'eau. Elle sera positionnée 100 m a l'aval du moulin des Roches. Les analyses
concerneront principalement les parameétres suivants :

e » Matiéres en suspension : une mesure toutes les 30 min ;

e » Oxygéne dissous : mesure en continue ;

e »pH: mesure en continue ;

e » Ammoniaque : toutes les 30 min

e » Température : mesure en continue

L’évolution de chacun de ces paramétres est étroitement liée a I'évolution de la qualité de I'eau ; ces

parametres étant par ailleurs en interaction. Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau ne devront
pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux heures :

e Matiéres en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;

e Ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre.

e Oxygéne dissous (02) : 3 milligrammes par litre.

A tout moment, les eaux de I'étang et les eaux restituées ne devront nuire ni & la vie du poisson, ni & sa
reproduction, ni a sa valeur alimentaire conformément a l'article L. 432-2 du code de I'environnement

Lorsque les valeurs mesurées a la station de suivis seront égales aux valeurs guides a ne pas dépasser,
le débit a I'aval de I'ouvrage sera diminué. Si ces valeurs n’ont pas évolué favorablement dans les 30 minutes,
la vidange sera suspendue temporairement. Le débit de vidange sera adapté au débit du cours d'eau de fagon
a trouver un bon compromis entre le débit de vidange et le débit du cours d'eau en assurant une durée
raisonnable de la vidange totale.

6.3. Mesures correctives en phase travaux

6.3.1. Réduction des risques de dégradation de la qualité des eaux

Afin de préserver la ressource en eau, un certain nombre de précautions seront a prendre en phase
travaux, pour limiter les risques de pollution et de dégradation de la qualité de I'eau. Pour limiter autant qu’il sera
possible les pollutions de toutes origines (engins de chantier, véhicules...), les engins a moteur thermiques ne
seront autorisés dans cette zone qu’en action de travail.

Le stationnement ou le stockage d’hydrocarbures, de matériaux ou de produits potentiellement polluants
se fera en dehors de cette zone et comportera une cuve de rétention de capacité suffisante (volume stocké
augmenté de 10 %). Les entrepreneurs devront disposer en permanence autour de leur zone de travail un
barrage flottant permettant en cas d’accident une récupération des hydrocarbures a partir du moment ou des
engins ou produits potentiellement polluants sont utilisés a moins de 10 m de I'eau.

6.3.2. Installation de chantier

Avant les travaux et suite a une visite préalable des sites, une notice des précautions a prendre devra étre
élaborée par I'entrepreneur en précisant notamment :

o Lalocalisation des zones de stationnement des engins de chantier qui devront étre installées en position
éloignée du cours d’eau de maniére a limiter le risque de pollution directe (déversement accidentel) ;
e Lalocalisation des aires de stockage des produits potentiellement polluants ;
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e Les personnes responsables et celles a prévenir en cas d'incidents.

Une attention particuliere sera portée sur la gestion des stocks et la manipulation des produits nécessaires
au fonctionnement des engins de chantier et susceptibles de polluer les milieux aquatiques.

6.3.3. Mesures préventives en phase d’exécution de travaux
L’entrepreneur devra mettre en place les mesures suivantes :
o Exécution des travaux de curage dans un délai le plus réduit possible de maniére a limiter dans le temps
le risque de pollution (durée du chantier maximale estimée a 4 mois) ;

e Réduction au minimum des manceuvres des engins ou véhicules lourds sur le domaine aquatique et
d'une facon générale toute extension du chantier en dehors du périmétre strictement nécessaire ;

o Utilisation d’'un matériel de chantier homologué ;

e Contrdle du bon état de marche des engins (absence de fuite notamment) intervenant a proximité du
plan d'eau et du cours d'eau ;

e Stockage des produits inflammables ou toxiques dans un endroit prévu a cet effet, a I'abri du soleil et
des eaux (y compris crues, précipitations et ruissellements), hors de tout passage d’engins ou de
personnel,

o Contrdle des engins et récipients afin de vérifier 'absence de fuite,

o Interdiction absolue de tout rejet solide ou liquide dans le périmétre du chantier ;
o Interdiction des stockages d’hydrocarbures sur le chantier ;

o Interdiction du stationnement des engins sur les zones inondables ;

o Utilisation des matériaux exempts de polluants ou d’éléments susceptibles de nuire a la qualité des eaux
pour la réalisation des ouvrages provisoires ;

L’entrepreneur devra s’informer périodiquement de I'évolution des conditions météorologiques et de
I'hydrologie prévisible, afin qu’il puisse répondre au plus vite (sous contréle du maitre d’ceuvre), par l'arrét
provisoire des travaux, a une montée des eaux de la riviere.

6.3.4. Neutralisation et traitement d’une pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, il sera prévu de :
e Rechercher et stopper la source de pollution,
e Recueillir les liquides et produits contaminants,

e Prendre les mesures pour éviter la propagation de la pollution dans le sol et les milieux aquatiques
récepteurs (mise en place de barrage, fixation du polluant dans la zone d'épandage avec de la terre, du
sable ou des produits absorbants, etc.),

o Neutralisation des produits polluants effectuée par des spécialistes alertés le plus rapidement possible.

6.4. Reéduction des risques de perturbation de la faune, de la flore, et des milieux

6.4.1. Réduction des risques de perturbation de la faune

Quatre mesures correctives principales sont prévues pour limiter ces incidences principalement liées a la
phase travaux :
e 1. Le choix de la période des travaux, notamment de la vidange
e 2. L’isolement provisoire du chantier
o 3. L’adaptation des modalités de circulation des engins et du choix du matériel utilisé
e 4. Prévention des risques de pollution (autres que MES)

6.4.1.1. Choix de la période de travaux

Le projet a été défini de fagon a ce que les travaux soient réalisés dans le délai le plus restreint possible,
de maniére a ce que les perturbations liées au dérangement soient limitées dans le temps.

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux a été établi en fonction des contraintes suivantes :
e Choix d’une période permettant de limiter les incidences sur le milieu récepteur (biotope et biocénose) ;
e Choix d’une période durant laquelle les niveaux d’eau permettent d’effectuer les travaux dans de bonnes

conditions.
e Choix d’'une période de vidange du plan d’eau ne risquant pas de mettre en péril les peuplements
piscicoles.
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6.4.1.2. Adaptation des modalités de circulation et choix du matériel utilisé
La circulation des engins sera limitée a des zones d’acces provisoires et a un périmetre de chantier

clairement défini par le maitre d’ceuvre, et sera matérialisé sur le terrain ; dans tous les cas, I'entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les contacts directs des engins avec les eaux de surface.

6.4.1.3. Prévention des risques de pollution des eaux

Les mesures retenues concernant la préservation en phase chantier des organismes aquatiques et plus
particulierement des populations piscicoles passent par le respect des prescriptions relatives au maintien de la

qualité des eaux.

6.4.2. Réduction des risques de dégradation de la flore
Les travaux devront étre menés de maniére a limiter au maximum l'impact sur la végétation :
e Lacirculation des engins de chantier sera organisée de maniére a limiter au maximum les incidences sur

la flore des zones non concernées par les travaux, grace a la matérialisation des emprises de chantiers
e La destruction de la végétation en place sera limitée strictement a 'emprise nécessaire a I'accés des

engins au site et la réalisation des aménagements provisoires.

6.4.3. Réduction des risques de dégradation des milieux et des habitats

L’accés au site des engins de chantier devra s’effectuer a partir de pistes d'acces clairement matérialisés.

7. Evaluation des incidences de I'opération sur les sites N2000

Aucun site NATURA 2000 n'a été recensé dans I'emprise de l'opération ou dans un périmeétre proche
pouvant laisser supposer que les travaux prévus aient des incidences directes ou indirectes sur les espéces ou

les habitats concernés par des sites NATURA 2000.

8. Compatibilités avec les documents d’orientation et les contraintes

reglementaires
8.1. SDAGE Loire Bretagne

Les types dinterventions proposés dans cette opération concernent l'orientation 1 "Repenser les
aménagements des cours d'eau”, disposition 1A "Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux".

Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature eau doivent étre réalisées dans le
respect des objectifs et principes définis aux articles L.215-14 et L.215-15 du code de I'environnement.

Ces opérations sont, en 'absence de solutions alternatives, réalisées de fagon a respecter les dispositions

suivantes :

Dispositions du SDAGE

Compatibilité

Maintenir la ligne d’eau a I'étiage afin de préserver les

usages en aval (prises d’eau), les fonctionnalités des

écoulements (auto-entretien du lit mineur*) et de lutter
contre I'érosion a la base des digues et des piles de pont

Le temps de la mise en assec, I’lndrois retrouvera un
écoulement libre. Le reglement d’eau fixera les seuils a
respecter en terme de débit réservé

Maintenir en bon état les écosystemes (diversité de
facies...), et mettre en valeur le patrimoine naturel et
paysager : foréts alluviales, milieux associés... y compris
en zone urbaine (berges végétalisées)

Compte tenu des dispositions prévues en phase chantier,
les écosystémes ne seront pas dégradés

Prendre en compte la problématique de gestion du risque
d'inondation, comme prévu par la disposition 1B-5

Les dispositifs provisoires en phase chantier n'aggra-
veront pas les risques d'inondation dans la mesure ou en
cas de crue les eaux pourront toujours transiter par le plan

d'eau.

Les matériaux extraits sont remis dans le lit mineur sauf
impossibilité ou contre-indications majeures, notam-ment
s’ils sont de nature a impliquer une pollution notable des
milieux agquatiques. Ces éléments sont démontrés dans le
dossier et, lorsque les matériaux extraits ne sont pas remis
dans le lit mineur, la destination envisagée de ceux-ci est
précisée.

Les matériaux extraits se présentent principalement sous
forme de vases riches dont la qualité physico-chimigue ne
justifie pas une remise a disposition du cours d'eau.

Aprés ressuyage, les matériaux seront réutilisés in situ,

afin de constituer une presq’ile au niveau de l'il6t actuel en
amont du plan d’eau..
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L’'opération de vidange et de curage du plan d'eau communal de Chemillé sur Indrois (37) est compatible
avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (approuvé le 18 novembre 2015 par le Préfet de la

Région Centre, coordinateur de bassin).

8.2. Compatibilité avec les contraintes réglementaires : Arrété du 9 juin 2021

Détails

Compatibilité du projet

Surveillance des opérations de vidanges
Alerte de 'administration en cas d'incident. La vitesse de
vidange sera adaptée afin d’éviter I'entrainement de
sédiments en aval du plan d’eau.

Prescriptions spécifiques a respecter
pour la vidange totale qui fera l'objet
d'une information préalable des
services de la DDT37

Interdiction de vidange dans les cours d'eau de lére
catégorie du ler décembre au 31 mars

Non concerné

Le service de police de I'eau sera informé au moins 15
jours a I'avance de la date de début de vidange et de début
de remise en eau.

Démarches prévues dans le cadre de
I'opération

Durant la vidange, I'eau rejetée ne devra pas dépasser
certaines valeurs seuils (1 g/l de Matiere en Suspension,
2 mg/l dammonium) et la teneur en oxygene dissous devra
étre supérieur a 3 mg/l. La qualité des eaux rejetées sera
mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d’eau.

Suivi prévu lors des vidanges avec
possibilité d'arrét en cas de
dépassement des valeurs "seuil"

A tout moment, les eaux de I'étang et les eaux restituées
ne devront pas nuire a la vie du poisson, ni a sa
reproduction, ni a sa valeur alimentaire conformément a
I'article L. 432-2 du code de I'environnement.

Suivi prévu lors des vidanges avec
possibilité d'arrét en cas de non
respect des conditions limites

Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter
préjudice aux propriétaires et ouvrages publics situés a
I'aval, ainsi que pour éviter le départ de sédiments. Des
dispositifs limitant le départ de sédiments seront mis en

place si nécessaire.

La vidange peut potentiellement
entrainer des départs importants de
sédiments. Dans tous les cas le débit
de vidange sera adapté en fonction
des éventuelles perturbations liées a
l'augmentation des teneurs en MES.

Remplissage du plan d'eau interdite du 15 juin au 30
septembre

Le calendrier prévisionnel de
réalisation de I'opération tient compte
de cette interdiction.

5 jexte i Article
réglementaire
Article 3
Article 4
Arrété du 27 aolt
1999 fixant les
prescriptions
générales
applicables aux
opérations de
vidanges de plan )
d'eau soumises a Article 5
déclaration
Article 6
Article 7

Péche des poissons et élimination des espéces
indésirables

Lors de la péche associée a la
vidange du plan d’eau

9. Prescriptions de sécurité et moyens de surveillance
9.1. Mesures spécifiques en cas de montée brutale des eaux en phase travaux

En cas de crue ou de hausse du niveau de I'Indrois, les matériaux et engins de chantier devront étre
évacués du lit majeur du cours d'eau. lls devront stationner hors de la zone inondable.

9.2. Moyens de surveillance et de sécurité liés a la préservation de la ressource en

eau en phase travaux
Afin de protéger la ressource en eau, des moyens de surveillance et de sécurité seront prévus lors des

travaux effectués dans le cadre du projet.

9.2.1. Moyens de surveillance

Une attention particuliére devra étre apporter en phase travaux afin de prévenir toute dégradation de la
gualité physico-chimique des eaux susceptible de perturber les espéces et les habitats aquatiques.

Les principaux parameétres a suivre seront le taux de matiére en suspension et le taux d'oxygéne dissous.
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9.2.2. Service a contacter en cas d’incident ou d’accident

En phase travaux, en cas de déversements accidentels de produits polluants ou chimiques, les entreprises
intervenant sur site devront prévenir les interlocuteurs suivants, dans les plus brefs délais :
e L'éventuel Maitre d’ceuvre missionné par le maitre d'ouvrage
e Les services de police de I'eau : Direction Départemental des Territoire d'Indre-et-Loire (37)
o L’Office Francais pour la Biodiversité (OFB)

En cas d’extrémes urgences, les entreprises devront faire appel aux pompiers.

Les coordonnées de chacune des personnes a contacter en cas d’incident ou d’accident devront étre
fournies aux entreprises avant le début des travaux.

9.3. Suivis de I'opération

Une visite réguliere des installations et ouvrages sera effectuée pour assurer le maintien d’'un
fonctionnement compatible avec les modalités de gestion du plan d'eau.

Une attention particuliere sera apportée a la surveillance d’apparitions éventuelles d’espéces animales ou
végétales invasives et/ou exotiques. Les moyens de lutte adaptés seront mis en ceuvre conformément a la
réglementation en vigueur.

10.Moyens de gestion

10.1.Gestion des roseliéres

La roseliére produit une biomasse importante. Avec le temps une importante accumulation de matiére
organique (feuilles, tiges) survient en I'absence de gestion. Cette litiere peut provoquer un exhaussement du
niveau du sol et favorise I'implantation progressive de ligneux telles que les saules. Aussi, tous les 3 ans, un
faucardage (avec export de la matiére) et une coupe des ligneux doivent étre réalisés.

10.2.Gestion des niveaux d’eau

Afin de favoriser la biodiversité au sein de I'étang et notamment pour permettre le développement d’'une
végétation caractéristiques, le clapet sera maintenu en position haute en tout temps. Le tableau de la page
suivante synthétise I'ensemble des colts des aménagements complémentaires et des mesures de gestions
préconisées.

Codts estimés (H.T.)

Mesures de gestion

Ecourue annuelle 0€
Surveillance bathymétrique annuelle 1000 €
Vidange annuelle ou bi annuelle 36 000€/vidange

86 000€ export sédiment

Entretien du dispositif de franchissement piscicole 5-10 heures agent municipal/an
Gestion des roselieres (faucardage / désaulage tous les 800-1000 €/ha
3 ans)
Gestion des niveaux d’eau favorables a la faune et a la 0€
flore
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