Annexe 11 180518 phasage projet

Phasage projet

Etape 1: Horizon 1 an

- Viabilisation du terrain (eau — électricité —
TAE ...);

- Paysager le site ;

- Création d’une cinquantaine d’emplacements
de camping et une dizaine de chalets.

Etape 2 : Horizon 2 ans
- Création de la piscine chauffée couverte.

Etape 3 : Horizon 3 a 5 ans.
- Augmentation du nombre d’emplacements
(pour atteindre environ 100 a 110) ;

- Augmentation du nombre de locatifs (pour
atteindre environ 30).
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