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B Portage du projet
TYPE DE PORTAGE DU PROJET :
Développement du projet par la société SOLATERRA, jusqu’a I'obtention des autorisations administratives.
ORGANISATION :
* SOLATERRA : Bureau d’études développeur de production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, méthanisation)

- Intervient en tant que porteur local du projet et assistant a maitre d’ouvrage, jusqu’a l'obtention du permis de
construire/déclaration préalable de travaux pour le projet de centrale photovoltaique au sol envisagé.

* MAITRE D’OUVRAGE : Société de projet dédiée (SPV/SSP), filiale a 100% de SOLATERRA.

- Une société de projet sera créée par Solaterra pour la réalisation de la centrale photovoltaique au sol en vue de son
financement, sa construction et son exploitation. Celle-ci sera cédée au futur investisseur-exploitant qui sera déterminé
ultérieurement et aura en charge la mise en ceuvre de l'installation conformément aux conditions préalablement définies
dans le cadre du développement du projet par Solaterra.

Investisseur-exploitant
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Initiation Développement Autorisation Exploitation
(accord foncier et (phase d’étude (instruction Financement Construction (+ démantélement
collectivités) terrain/ faisabilité) demande) / renouvellement)
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SOLATERRR D - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

soleil a la terre Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

ZONE D'IMPLANTATION POTENTIELLE

Projet : Parc photovoltaique au sol
Commune : Lury-sur-Arnon (18)
Superficie : 2,07 ha
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L'énergie du
soleil a la terre

- ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE
Topographie

TOPOGRAPHIE
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METHODOLOGIE

Analyse topographique de la ZIP a partir du
modele numérique de terrain RGEALTI d'une
résolution de 5 m (IGN), produite a partir de levé
topographique par LIDAR aéroporté ou
corrélation d'images aériennes. Calcul de pente

de terrain et courbes de niveaux.

CRITERE OPTIMAL
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SOLATERRA 2 - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

L'énergie du
soleil a la terre

| METHODOLOGIE
ﬁAnaIyse de la capacité de raccordement au
réseau électrique HTA (20 kV), en considérant la

Possibilité de raccordement au réseau électriqgue HTA

2 : :
\i\ Bl POSSIBILITE DE RACCORDEMENT HTA

A 7 \ Réseau HTA a proximité de la ZIP, avec un principal
i j / \.\\ \ - départ HTA relativement proche. Autres départs HTA

la Villatre

localisation des lignes électriques aériennes/ / plus éloignés.
souterraines HTA et les transformateurs HTA/BT. \ ™
” Prise en compte des différents départs HTA du \ P Une étude interne du raccordement HTA montre la
réseau local. ( ,\ possibilité de se raccorder sur une ligne enterrée a
) s 191 m a l'ouest de la ZIP en aluminium 150mm? pour
% / une puissance installée de 1 MWec.

© SOLATERRA 2024
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SOLATERRR D - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

soleil a la terre . . , .
Contraintes techniques et réglementaires

METHODOLOGIE ! P CONTRAINTES TECHNIQUES &

I:.
Analyse des contraintes techniques et \ i ! ! REGLEMENTAIRES
réglementaires. Prise en compte des PPRN/PPRT, e o ! ! § H ‘ La pa_rtle sud .de la ZIP est traversée par un
des infrastructures terrestres de transport i ARV i ! g chemin (emprise de 6 m de large). Aucune

(routier, ferroviaire et gaz) et de toute autre R ek | | contrainte supplémentaire.
contrainte technique locale ou servitude. i i ) ‘ ‘ T EBE ER
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C aintes techniques/réglementaires

- Emprise des voies ferroviaires (20 m de largeur)

- Emprise du réseau routier primaire (15 m de largeur)

I Emprise du réseau routier secondaire (10 m de largeur)

Emprise du réseau de chemins (6 m de largeur)
-===Ligne électrique souterraine BT
Ligne électrique souterraine HTA

PPRN/PPRT

Zonage des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
[ Zone réglementée rouge
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soleil 5 1o terre Compatlblllte d’urbanlsme et usage du terrain (1/2)

METHODOLOGIE . . . . COMPATIBILITE D'URBANISME &

Analyse de la compatibilité avec les regles : : : e ’ USAGE DU TERRAIN
d'urbanisme en vigueur. Identification de ou des o | Commune soumise au Reglement National
usages passé(s) et actuel(s) du terrain ainsi que : o e L ; | d'Urbanisme (RNU).
celui de son environnement proche. : e o La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) ne fait
: ; e I'objet d'aucun usage industriel ou agricole et n'a
jamais été déclarée a la PAC. ZIP située hors plan
= de prévention des risques naturels et
& technologiques.
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Usage industriel
Carriere (BD Infoterre)

#® Ancienne exploitation fermée

Usage agricole

Sources : IGN, Géorisques, Préfecture
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ol e e e Compatibilité d’'urbanisme et usage du terrain (2/2)

EVOLUTION DE L'USAGE HISTORIQUE DU SITE D'IMPLANTATION
HISTORIQUE

Il semblerait que la ZIP ait eu un usage agricole
jusque dans les années 1980. Le site a ensuite
fait I'objet d'usage industriel en tant que carriere
de sable rouge dans les années 2000. Il s'est
ensuite enfriché et semble étre entretenu.

CRITERE FAVORABLE
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SOLATERRR D - ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

soleil a la terre . .
Contraintes environnementales

| / il CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Présence de milieux potentiellement humides

dans la partie sud et ouest de la ZIP, a confirmer -
le Noir des ¢ lors de la phase d'étude. Présence d'aucune zone

) ‘d'inventaire ou de protection du patrimoine -

Jye naturel.

t METHODOLOGIE

Analyse des contraintes relatives a I'inventaire et
ra la protection du patrimoine naturel (réserve
| naturelle, APB, Natura2000, ZNIEFF 1 et 2, ZICO,
RAMSAR, Sites du conservatoire, PNR, etc) ainsi
qu'a I'occupation du sol (hydrographie).
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« Modélisation prédictive des milieux potentiellement humides

Lury-sug-Arnon
/ 127 EY{JJE' _/

* [ ] Milieux potentiellement humides - probabilité assez forte

- Milieux potentiellement humides - probabilité forte
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L'énergie du
soleil a la terre

ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN PARC SOLAIRE

Contraintes paysageéres et patrlmonlales

. - W\ T \‘\ v '1“| " _,- = \h\, il IesFussuurr}s" . |
8oy i 5 b = Chat| &= ; O RA PR A A
METHODOLOGIE . me’s Mo”fet . TVGII,\\égUX T i les Murs

b &

2 Analyse des contraintes relatives a l'inventaire et o7
~a la protection du patrimoine architectural et ‘
paysager (Monuments historiques, Sites inscrits
et classés, Sites patrimoniaux remarquables,

UNESCO).
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SOLd TERRP‘ 3- VISITE DE SITE
e Compte-rendu et localisation des prises de vue — Visite du 18/09/24

METHODOLOGIE VISITE DE TERRAIN

Visite de terrain réalisée le 18/09/2024. Terrain concernant partiellement |'asiette d'une ancienne carriére de sable rouge.
Réalisation des prises de vues et repérages des La zone est marquée par la présence de nombreux bosquets denses, disposés sous
éléments notables du terrain. Prises de vues forme d'un quadrillage a I'est et au nord-ouest, de maniere moins ordonnée. Au
aériennes par drone. centre-ouest, présence d'une étendue d'herbe haute, entourée de bosquets et
d'un parterre de ronces. Les bosquets sont composés de petits arbustes et
d'arbres variés ainsi que de genets et de ronces.
Au sud, le long du chemin, présence d'une haie et d'un fossé, en limite de la
parcelle. Présence disséminée de déchets inertes (blocs de béton, roches, terre),
parfois dissimulés par la végétation.

e R
LEGENDE
Aj g
D Zone d'implantation potentielle

Localisati .
Photographies

n abl
@ Déchet végétal

<
N
(=]
~
<
-4
o
=
<<
-
o
an
(©)

® Déchet inerte
X Fossé linéaire
5% Renfoncement
Talus de faible pente
E Haie
@ Bosquet peu dense
[::] Ronce
|:| Herbe haute

m Bosquet dense

Boisement

Sources : IGN




N\

SohTeems EpC
L'énergiedlus\y 3 VISITE DE SITE C

o e Vue aérienne du site (depuis le sud-ouest) — Visite du 18/09/24
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L'énergie du
soleil a la terre

Prise de vue n°1 — Visite du 18/09/24
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L'énergie du
soleil a la terre

Prise de vue n°2 — Visite du 18/09/24
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Prise de vue n°3 — Visite du 18/09/24

soleil a la terre
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3- VISITE DE SITE
Prise de vue n°4 — Visite du 18/09/24
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soleil a la terre

Prise de vue n°4 — Visite du 18/09/24
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soleil a la terre
Emprise utile

METHODOLOGIE EMPRISE UTILE

A partir des résultats de |'étude de préfaisabilité, Emprise utile de 0.849 ha =41 % de la ZIP.

de la visite de terrain et de l'analyse des
principaux enjeux/contraintes identifiés,
définition des secteurs a éviter et de |'emprise
utile du projet.
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Emprise utile
Sources : IGN




RN\

SOLINERRD

soleil a la terre

Plan de masse de l'installation projetée

Portail

Cloture

Chemin d'exploitation
Aire de retournement

Structure photovoltaique

Poste de transformation et de livraison

Citerne Incendie 20m"3
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Parcellzire
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soleil a la terre . . L, .. . . . ,
Principales caractéristiques de l'installation projetée

Puissance installée 998 kWc Nb/type locaux 1 poste de

techniques transformation/livraison 8 x 2,40
Type structure Fixe m

. . . B
Type d’ancrage Longrines / Pieux battus Volume citerne incendie 5,73x4,67 m/20m
Dimension Table 3V12 (13,82 x 7,45 m) Nb/type de portail 1 SN ) AV f U
extérieur / largeur 5 m

Orientation Table Sud Hauteur cl6ture 2m
Inclinaison Table 17° Largueur chemin 5m

d’exploitation
R | oslsbdlmolemn
Hauteur bas de table 1,10 m

Irradiance totale utile 1231,3 KWh/m?
Espacement inter-modules 2cm

Rendement 1108,2 kWh/kWc
Distance inter-rangeéees 2,0m Sl ola pa TN 79,8 %
Nb modules 1622 Production annuelle 1106 MWh
Nb tables 47
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SOLATERRR 5- MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION C
soleil a la terre

Localisation des mesures proposées

METHODOLOGIE MESURES PROPOSEES

Définition de mesures d'évitement et de
réduction des effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine,
permettant de s'assurer de I'absence d'impacts
résiduels notables.
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A o
D Zone d'implantation potentielle

M %
- N°1 - Evitement - Zone de boisement

m N°2 - Evitement - Bosquets denses
m N°3 - Evitement - Fossé
[}Il N°4 - Evitement - Maintien de la haie
© 29 N°5 -Evitement - Maintien du chemin
[ | N°6 - Evitement - Site dégradé hors zone urbanisée
M et
N°1 - Réduction - Adaptation de la cl6ture au passage de la petite

Sources : IGN
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L'énergie du
soleil a la terre

5- MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION
Description des mesures proposées

Type de mesure  N° mesure Contenu Localisation Mise en ceuvre

Evitement 1 Maintien des boisements Zone sud-est de la ZIP Phase de conception du projet Pas de suivi
Evitement 2 Maintien des bosquets Est de la ZIP Phases de travaux et d'exploitation Entretien régulier
Evitement 3 Evitement du Fossé Partie sud de la ZIP Phase de conception du projet Pas de suivi

X - ) . \ . Entretien régulier et renf t de la végétation si
Evitement 4 Maintien de la haie Partie sud de la ZIP Phases de travaux et d'exploitation ntretien reguller € ref‘ c?rcemen € 1a vegetation sl

affaiblissement
Evitement 5 Maintien du chemin Partie sud de la ZIP Phases de travaux et d'exploitation Pas de suivi
Evitement 6 Choix du site dimplantation : site .d.eg.r.afje hors zone urbanisée et sans Toute la ZIP Phase de conception du projet Pas de suivi
covisibilité
Adaptation de la cloture au passage de la faune : équipement de la cl6ture
Réduction 1 par des passes faune (20cm x 20cm) et limitation de la hauteur de cl6ture a Limites périphériques de l'installation Phase de travaux Pas de suivi
2m.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Florent MOREL

Chef de projets énergies renouvelables & EPC
06 26 31 06 38

f.morel@solaterra.fr

N
SOLATERRA
1 allée Alan Turing

63170 Aubiére (Clermont-Ferrand)

www.solaterra.fr
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